

о результатах контроля

г. Сургут

«02» августа 2018 года

Исполняющий обязанности директора Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Голубев Д.И. (далее – Представитель Публичного партнера), первый заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Зобницев А.Н. (далее – Руководитель проекта), составили акт о нижеследующем:

В соответствии Соглашением о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте от 02.12.2015 (далее – Соглашение, Объект), а также пунктом 2.2 Договора, заключенного между Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ООО «ВИС Инфраструктура», об осуществлении контроля за реализацией Соглашения, на основании проведенных контрольных мероприятий, настоящим актом установлено неисполнение ООО «ВИС Инфраструктура» обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.1. Соглашения в части ввода Объекта в эксплуатацию - не позднее 31.07.2018.

Представитель публичного партнера



Д.И.Голубев

Руководитель проекта



А.Н.Зобницев

Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации Жилстройнадзором Югры не выдавалось.

Руководитель Жилстройнадзор Югры



А.П.Копылов