

Замещающее лицо руководителя
регионального проекта

О.В.Кашина



(подпись)

01.10.2019

УТВЕРЖДЕН

(Протокол от ____ . ____ .20 ____ № ____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019


Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»


Общий статус реализации

| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| <i>отсутствие отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> |

1. Ключевые риски


| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. |  | В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено | В отчётном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено | - |

3. Сведения об исполнении бюджета


| № п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, млн. рублей | | | Исполнение, млн. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | Предусмотрен о паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | | <i>Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах</i> | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1. |  | Реализован комплекс коммуникационных мероприятий по продвижению продукции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на зарубежные целевые рынки | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 99,3 | |
| 1.1.1 | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1.1.2 | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 99,3 |
| 1.1.3.1. |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 99,3 |
| 1.1.3.2. | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3. | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: | | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 99,3 |
| федеральный бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 99,3 |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

| № п/п | Уровень контроля ¹ | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| | ПС | | Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Силуанов А.Г. | |
| 1 | РПП | | Обеспечено участие экспортеров в ежегодной Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Гайченцева И. А. | |
| 1.1 | РПП | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Гайченцева И. А. | |
| 1.1.1 | РПП | | Проведены мероприятия, направленные на участие экспортеров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во Всероссийской конкурсе «Экспортер года» | 15.12.2019 | 15.12.2019 | Гайченцева И. А. | |
| 1.2 | РПП | | Обеспечено участие экспортеров в ежегодной Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» | 15.12.2019 | 15.12.2019 | Гайченцева И. А. | |
| 1.2.1 | РПП | | Проведение мероприятий, направленных на участие экспортеров Ханты-Мансийского автономного | 15.12.2019 | 15.12.2019 | Гайченцева И. А. | |

¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет; РНП – руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля ¹ | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| | | | округа – Югры в окружном этапе (проходит в федеральном округе) | | | | |
| 1.3 | РРП | | Проведены мероприятия, направленные на участие экспортеров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в окружном этапе (проходит в федеральном округе) Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» | 15.12.2019 | 15.12.2019 | Гайченцева И. А. | |
| 1.3.1 | РРП | | Проведение мероприятий, направленных на участие экспортеров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в окружном этапе (проходит в федеральном округе) | 15.12.2019 | 15.12.2019 | Гайченцева И. А. | |
| 2 | РРП | | Реализован комплекс коммуникационных мероприятий по продвижению продукции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на зарубежные целевые рынки | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Арканова И. Г. | |
| 2.1. | РРП | | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Арканова И. Г. | |
| 2.1.1 | РРП | | Утверждение нормативных актов по проведению мероприятий | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Арканова И. Г. | |
| 2.2 | РРП | | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Арканова И. Г. | |
| 2.2.1 | РРП | | организация мероприятий | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Арканова И. | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений


Сведения не представлены

Прогнозные сведения


| № п/п | Уровень контроля ¹ | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| | | | | | | Г. | |
| 2.3 | РРП |  | Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Арканова И. Г. | |
| 2.3.1 | РРП |  | Проведен комплекс коммуникационных мероприятий | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Арканова И. Г. | |
| 2.4 | РРП |  | Закупка включена в план закупок | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Арканова И. Г. | |
| 2.4.1 | РРП |  | Включение закупки в план закупок | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Арканова И. Г. | |
| 2.5 | РРП |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Арканова И. Г. | |
| 2.5.1 | РРП |  | Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Арканова И. Г. | |
| 2.6 | РРП |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Арканова И. Г. | |
| 2.6.1 | РРП |  | произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2019 | 15.12.2019 | Арканова И. Г. | |
| 2.7 | РРП |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Арканова И. Г. | |
| 2.7.1 | РРП |  | произведен окончательный расчет по государственным и муниципальным контрактам | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Арканова И. Г. | |
| 2.8 | РРП |  | Проведен Югорский промышленный форум | 30.04.2019 | 04.04.2019 | Михеев Алексей | Отчёт о проведении форума размещён |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля ¹ | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|--------|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| | | | | | | Васильевич | https://www.ugrapromforum.ru/itogovaya-rezolyuciya-foruma19 |
| 2.8.1 | РРП | ■ | Проведение мероприятий по организации и проведению Югорского промышленного форума | 30.04.2019 | 04.04.2019 | Михеев Алексей Васильевич | Отчёт о проведении форума размещён https://www.ugrapromforum.ru/itogovaya-rezolyuciya-foruma19 |
| 2.9 | РРП | ■ | Проведен Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС | 30.06.2019 | 11.06.2019 | Михайлова Галина Викторовна | Письмо Депинформтехнологий Югры от 19.06.2019 № 08.-Исх-2886 |
| 2.9.1 | РПП | ■ | Проведение мероприятий по организации и проведению Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС | 30.06.2019 | 11.06.2019 | Михайлова Галина Викторовна | Письмо Депинформтехнологий Югры от 19.06.2019 № 08.-Исх-2886 |
| 2.10 | РРП | ▨ | Участие в стратегических сессиях по позиционированию и брендированию автономного округа | 01.12.2019 | 01.12.2019 | Арканова И. Г. | |
| 2.10.1 | РРП | ▨ | Участие в стратегических сессиях по позиционированию и брендированию автономного округа | 01.12.2019 | 01.12.2019 | Арканова И. Г. | |
| | ПС | | Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Слепнев А. А. | |
| 3. | РРП | ▨ | Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Кашина О. В. | |



■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


▨ Прогнозные сведения


| № п/п | Уровень контроля ¹ | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| | | | Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | | | | |
| 3.1 | РРП |  | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | 01.12.2019 | 01.12.2019 | Кашина О. В. | |
| 3.1.1 | РРП |  | сбор предложений от ИОГВ в проект плана – графика внедрения Регионального экспортного стандарта | 01.12.2019 | 01.12.2019 | Кашина О. В. | |

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации


| № п/п | Статус | Наименование субъекта Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам | | | | Плановое значение на конец текущего года | Процент достижения значения показателя | Комментарий |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----|-----|----|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| <i>Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрён Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.</i> | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Уральский Федеральный округ</i> | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | <i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i> | | | | | | | | | |
| 1. |  | Тип показателя: Основной <i>Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0</i> | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| 2. |  | Тип показателя: Основной <i>Прирост количества компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-</i> | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


| № п/п | Статус | Наименование субъекта Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам | | | | Плановое значение на конец текущего года | Процент достижения значения показателя | Комментарий |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----|-----|----|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| | | <i>Мансийского автономного округа – Югры по итогам внедрения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году</i> | | | | | | | | | |
| 3. |  | Тип показателя: Дополнительный <i>Количество экспортно-ориентированных компаний, охваченных мерами поддержки экспорта, предусмотренными в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, единиц</i> | единиц | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 100 % | |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения