

Руководитель
регионального проекта

Р.Г. Колупаев


(подпись)

(дата)




О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29.02.2020

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
			-	-
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.	-	-

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства а	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегияльных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до 66 000 объектов по состоянию на 1 декабря								

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

	2024 г.								
	Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу, в том числе за счет доплатного объема количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности колледжальных органов, в том числе:								
1.1.1	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Муниципальных образований										
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Контрольные точки и мероприятия в отчетном и прогнозном периоде отсутствуют				

¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет; РНП – руководитель национального проекта.

■ Отсутствие отклонений
 ■ Наличие отклонений
 ■ Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения