

Руководитель
регионального проекта —
Дренин Алексей Анатольевич

(подпись)

02.03.2020






ОДОБРЕН

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

"(ЕЗ-71) Поддержка семей, имеющих детей (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Наличие некритических отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 29 февраля 2020 года

Всего: 5 981,94 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений





Наличие критических отклонений




Сведения не представлены




Прогнозные сведения

2		Оказано не менее 0,027 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО Значение: 0.027, на дату 31.12.2020	2 181,94	2 181,94	2 181,94	0,00	0,00	0,00	
2.1		2 консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 181,94	2 181,94	2 181,94	0,00	0,00	0,00	Освоение средств планируется во втором квартале
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 181,94	2 181,94	2 181,94	0,00	0,00	0,00	Освоение средств планируется во втором квартале
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений






 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены




 Прогнозные Сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			5 981,94	5 981,94	5 981,94	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			5 981,94	5 981,94	5 981,94	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			5 981,94	5 981,94	5 981,94	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	






 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения





5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Оказано не менее 10,25 тысяч услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО Значение: 4.4, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 4.4.
1.1	РПП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	30.04.2020	30.04.2020	Дренин А. А.	В работе.
1.1.1	РПП		Разработка и утверждение приказа Депобразования и молодежи Югры "О предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам проведения конкурсного отбора некоммерческих организаций,	30.04.2020	30.04.2020	Смирнов И. В.	В работе.





ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на предоставление услуги по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, в 2020 году"				
2			Оказано не менее 0,027 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО Значение: 0.027, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 0.027.
2.1	РПП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	28.02.2020	31.03.2020	Дренин А. А.	В работе. Существует риск: Не утвержден порядок., Причина риска: Не утвержден порядок софинансирования мероприятий., Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2020г. Предлагаемые решения: 1. Направить письма об уточнении сроков рассмотрения и утверждения НПА., срок исполнения
2.1.1	РПП		Разработка и утверждение порядка предоставления	28.02.2020	31.03.2020	Смирнов И. В.	В работе. Просрочка 32 дней. Существует риск: Не утвержден

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
		 	регионального софинансирования юридическим лицам на реализацию грантов из федерального бюджета в форме субсидий в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей				порядок., Причина риска: Не утвержден порядок софинансирования., Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2020г. Предлагаемые решения: 1. Направить письма об уточнении сроков утверждения НПА., срок исполнения 31.03.2020.
2.2	РПП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.05.2020	31.05.2020	Дренин А. А.	В работе.
2.2.1	РПП		Приобретение оборудования, необходимого для оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	31.05.2020	31.05.2020	Смирнов И. В.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(ЕЗ-71) Поддержка семей, имеющих детей (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1

