

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2021 ГОДА

"(Е1-71) Современная школа (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	211 507.5000
			Отсутствие отклонений

За первый квартал 2021 года в рамках регионального проекта проведена следующая работа:

1. По результату "Создано новых мест в общеобразовательных организациях": Проведен мониторинг готовности объектов образования. Готовность объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута составляет 98 % (планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году). Готовность объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута составляет 14 %.

2. По результату "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»:

Определена общеобразовательная организация, на базе которой в 2021 году будет открыт школьный «Кванториум» (МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» г. Сургут).

Утверждены: должностное лицо, ответственное за создание и функционирование школьного «Кванториум», перечень показателей и индикаторов деятельности школьного «Кванториума», типовое положение о деятельности школьного «Кванториума», месторасположение школьного «Кванториума» (приказ Депобразования и молодежи Югры от 22.01.2021 № 81).

В целях организации закупок средств обучения и воспитания для создания и функционирования школьного «Кванториума» с федеральным проектным офисом национального проекта «Образование» согласован инфраструктурный лист, содержащие характеристику средств обучения и воспитания, запланированных к приобретению.

Средства субсидии доведены до администрации г. Сургут, для осуществления централизованной закупки оборудования.

Администрацией г.Сургута 29.03.2021 внесены данные в план-график закупок. Необходимые документы для объявления закупок направлены в Депгосзаказа Югры.

Закупки планируется объявить до 09.04.2021 на сумму 18 088,0 тыс. рублей.

3. По результату "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей":

Определены 13 общеобразовательных организаций, на базе которых в 2021 году будут созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (Березовский район – 1, Белоярский район – 1, Кондинский район – 1, Нефтеюганский район – 1, Нижневартовский район – 2,

Общий статус реализации

Октябрьский район – 1, г.Покачи – 1, Советский район – 1, Сургутский район – 2, Ханты-Мансийский район – 2).

Утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров «Точка роста», показатели деятельности Центров «Точка роста», типовое положение о деятельности Центров «Точка роста» в автономном округе, перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста» (приказ Депобразования и молодежи Югры от 12.01.2021 № 10-п-5).

В целях организации закупок средств обучения и воспитания для создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» с федеральным проектным офисом национального проекта «Образование» согласован инфраструктурный лист, содержащие характеристику средств обучения и воспитания, запланированных к приобретению.

Для приобретения компьютерного оборудования часть средств субсидии (2 305,5 тыс. рублей) переданы в Депинформтехнологий Югры. Остальные средства обучения и воспитания будут приобретаться Депобразования и молодежи Югры самостоятельно (на сумму 18 088,00 рублей).

Депобразованием и молодежи Югры 29.03.2021 внесены данные в план-график закупок. Документация для объявления закупок направлена в Депгосзаказа Югры. Закупки планируется объявить до 09.04.2021.

Депинформтехнологий Югры внесли данные в план-график закупок 01.04.2021. Документация для объявления закупок направлена в Депгосзаказа Югры 01.04.2021.

Закупки планируется объявить до 09.04.2021 на сумму 2 305,5 тыс. рублей.

4. По результату "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам":

Определены 2 общеобразовательных организации для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (КОУ ХМАО-Югры «Излучинская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ», КОУ ХМАО-Югры «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» (далее - образовательные организации).

Утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за реализацию мероприятия (приказ Депобразования и молодежи Югры от 02.10.2020 № 10-П-1440), перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база, медиаплан по информационному сопровождению мероприятия (приказ Депобразования и молодежи Югры от 02.10.2020 № 10-П-1440), сметы расходов на реализацию мероприятия (приказ Депобразования и молодежи Югры от 02.03.2021 № 10-П-283).

Сформирован по итогам мониторинга и согласован перечень (инфраструктурный лист) оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения образовательных организаций (письмо федерального оператора от 25.02.2021 № 75/08).

В целях организации закупок средств обучения и воспитания для реализации мероприятия образовательными организациями ведется работа по объявлению закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения образовательных организаций.

Образовательными организациями внесены данные в план-график закупок

Первые закупки объявлены 15.03.2021 на сумму 8 743,4 тыс. рублей.

5. По результату "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров":

Определена образовательная организация, на базе которой в 2021 году будет открыт центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – ЦНППМПР) (АУ «Институт развития образования»).

Утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование ЦНППМПР (приказ Депобразования и молодежи Югры от 14.01.2021 № 2), положение о деятельности ЦНППМПР, показатели деятельности ЦНППМПР, Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования ЦНППМПР, перечень оборудования для оснащения ЦНППМПР (приказ Депобразования и молодежи Югры от 15.02.2021 № 191).

Приказом Депобразования и молодежи Югры от 15.02.2021 № 190 средства субсидии на сумму 11 024,90 тыс. рублей переданы в АУ «Институт развития образования» для осуществления закупок оборудования для оснащения ЦНППМПР.

В целях организации закупок средств обучения и воспитания для создания и функционирования ЦНППМПР с федеральным проектным офисом национального проекта «Образование» согласован инфраструктурный лист, содержащие характеристику оборудования, запланированных к приобретению.

26.03.2021 АУ «Институт развития образования» внесены данные в план-график закупок. Первая закупка объявлена 29.03.2021 на сумму 9 229,29 тыс. рублей.

6. По результату "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам":

Общий статус реализации

Проведен анализ потребности у педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в повышении профессионального мастерства, в том числе по дополнительным профессиональным программам, включенным в федеральный реестр дополнительных профессиональных программ, выявлены наиболее востребованные программы.

4


1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				


5

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

[illegible]

1.1.		Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, возрастающий	ФП	Процент	6.9	0	0		9	По состоянию на 31.03.2021 на базе федерального государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» ведется обучение 162 педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование предметных и методических компетенций учителей (в том числе в области
------	--	---	----	---------	-----	---	---	--	---	---

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного год	Комментарий
-------	--------	----------------------------------	--------------------	-----------------------------	------------------	--	---	--	--	-------------

										формирования функциональной грамотности обучающихся)». Кроме того, с сентября 2021 года будет проводиться обучение педагогических работников на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, открытие которого запланировано в 2021 году.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены
  Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№			Единица	Значения по месяцам	
---	--	--	---------	---------------------	--

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка														
1.1		Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	3	1	3			31.12.2021	31.12.2021	Лашина Ирина Константиновна - Начальник управления	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Риски недостижения результата отсутствуют. Контрольные точки выполняются в запланированные сроки. До конца 2021 года будет обновлена материально-техническая база двух государственных коррекционных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (КОУ "Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ", КОУ "Излучинская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ") Предоставлена



Отсутствие отклонений





Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информация : 1 из 3.
1.1.1		Разработаны, согласованы и утверждены документы по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам								31.03.2021	31.03.2021	Васяева Олеся Игорьевна - Начальник отдела	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Приказ Об утверждении перечня государственных общеобразовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база в 2021 году и медиаплана информационного сопровождения мероприятий по обновлению материально-технической базы образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в 2021 году в рамках реализации регионального проекта	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значени е	Плановое значение на конец отчетного года	Фактичес кое значение на конец отчетного периода	Прогнозн ое значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», Приказ О внесении изменения в	«Современная школа» национального проекта «Образование» Приказ Депобразования и молодежи Югры от 02.10.2020г. №10-П-1440, приложен файл. 2. "О внесении изменения в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 2 октября 2020 года № 1440 «Об утверждении перечня государственных общеобразовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база в 2021 году и медиаплана информационного сопровождения мероприятий по обновлению материально-технической базы образовательных организаций Ханты-



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 2 октября 2020 года № 1440 «Об утверждении перечня государственных общеобразовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база в 2021 году и медиаплана	Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 26.01.2021г. №10-П-87, приложен файл. 3. "О направлении программ развития коррекционных школ" Письмо Депобразования и молодежи Югры от 02.02.2021г. №10-Исх-728, приложен файл. 4. "О согласовании инфраструктурного листа" Письмо Депобразования и молодежи Югры от 24.02.2021г. №10-Исх-1438, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значени е	Плановое значение на конец отчетного года	Фактичес кое значение на конец отчетного периода	Прогнозн ое значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														информационного сопровождения мероприятий по обновлению материально-технической базы образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированному общеобразовательным	5. "Об участии в 1 этапе конкурса "Доброшкола"" Письмо Депобразования и молодежи Югры от 25.03.2021г. №10-Исх-2358, приложен файл. 6. "О направлении аналитических справок по результатам мониторинга актуального мто образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах" Письмо Депобразования и молодежи Югры от 08.02.2021г. №10-Исх-940, приложен файл. 7. "Извещение о закупке" Иное КОу "Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ" от 15.03.2021г. №б/н, приложен файл. 8. "Извещение о закупке" Иное КОУ "Излучинская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ" от 11.03.2021г. №б/н,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														программам, в 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национально-го проекта «Образование», Письмо О направлении программ развития коррекционных школ, Письмо О согласовании инфраструктурного листа, Письмо Об участии в 1 этапе конкурса "Доброшкола", Письмо О направлении	приложен файл. В целях исполнения контрольной точки приказом Депобразования и молодежи Югры утверждены: 1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах. 2. Перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база. 3. Медиаплана. В ФГОНУ «Институт коррекционной педагогики развития Российской академии образования» направлены: 1. Аналитические справки о необходимости обновления



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями; 2. Письмо-согласование о направлении программ развития коррекционных школ; 3. Письмо-согласование инфраструктурного листа; 4. Извещения о проведении первых закупок; 5. Письмо об участии в I этапе конкурса «Доброшкола».
1.1.2		Согласованы дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ								19.04.2021	19.04.2021	Васяева Олеся Игорьевна - Начальник отдела	Государственная интегрированная информационная		В работе. Отсутствуют риски невыполнения контрольной точки. Дизайн-проекты



Отсутствие отклонений






Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
													нная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		оснащаемых помещений коррекционных школ разработаны и направлены на согласование в ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики развития Российской академии образования».
1.2		В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей Значение: 13,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	13	0	13			31.12.2021	31.12.2021	Лашина Ирина Константиновна - Начальник управления	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. В 2021 году на базе 13 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, бюджет созданы и функционировать центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" Предоставлена информация : 0 из 13.
1.2.		Утверждены:								31.01.2021	12.01.2021	Смирнов	Государстве	Приказ О	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1		должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров «Точка роста»; показатели деятельности Центров «Точка роста»; типовое положение о деятельности Центров «Точка роста» в автономном округе; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста»										Илья Валерьевич - консультант отдела	Информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	создании и функционировании центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2021 году	Подтверждающие документы: 1. "О создании и функционировании центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2021 году" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 12.01.2021г. №10-П-5, приложен файл.
1.2.2		Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-								31.03.2021	31.03.2021	Смирнов Илья Валерьевич - консультант отдела	Государственная интегрированная информационная система управления общественными	Приказ Об утверждении инфраструктурного листа для оснащения общеобразовательных организаций	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении инфраструктурного листа для оснащения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		научной и технологической направленностей											финансами "Электронный бюджет"	расположенных в сельской местности и малых городах, оборудованных расходными материалами, средствами обучения и воспитания с целью создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 24.03.2021г. №10-П-389, приложен файл. 2. "Об утверждении проектов зонирования Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка	малых городах, оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания с целью создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 24.03.2021г. №10-П-389, приложен файл. 2. "Об утверждении проектов зонирования Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значени е	Плановое значение на конец отчетного года	Фактичес кое значение на конец отчетного периода	Прогнозн ое значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году, Приказ Об утверждении проектов зонирования Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	роста)" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 31.03.2021г. №10-П-428, приложен файл. Приказами Депобразования и молодежи Югры утверждены: 1. проекты зонирования Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»; 2. инфраструктурный лист для оснащения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания с целью создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															направленностей «Точка роста» в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году.
1.2.3		Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"								31.03.2021	31.03.2021	Смирнов Илья Валерьевич - консультант отдела	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров цифрового и гуманитарного	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет по итогам проведения ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.03.2021г. №10-О-2, приложен файл. Мониторинг выполнения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															показателей создания и функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" за III квартал 2021 год проведен. Анализ полученных результатов мониторинга свидетельствует о положительной динамике значения показателей, что говорит об эффективной организации деятельности Центров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
1.2.4		Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей								30.04.2021	30.04.2021	Смирнов Илья Валерьевич - консультант отдела	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронн		В работе. Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют. Подготовлены технические задания на поставку оборудования, средств обучения и воспитания. Запрошены коммерческие предложения от потенциальных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
													ый бюджет"		поставщиков. Вся документация направлена в уполномоченный орган исполнительной власти ХМАО-Югры, осуществляющий функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере закупок (Депгосзаказа Югры) для проверки документации и объявления закупочных процедур.
1.2.5		Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической								30.06.2021	30.06.2021	Смирнов Илья Валерьевич - консультант отдела	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		В работе. Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют. В июне 2021 года будет проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		направленностей													расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей. По итогам проведенной работы будет сформирован информационно-аналитический отчет .
1.2.6		Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"								30.06.2021	30.06.2021	Смирнов Илья Валерьевич - консультант отдела	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		В работе. Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют. В июне 2021 года будет проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". По итогам проведенной работы будет сформирован информационный отчет.
1.3		Создано новых мест в	Место	0	1725	1725	1725			31.12.2020	31.03.2021	Дренин	Государстве	Отчет Отчет	Информация по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		общеобразовательных организациях Значение: 1 725,0000 Дата: 31.12.2020										Алексей Анатольевич - директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	о достижении результата "Создано новых мест в общеобразовательных организациях"	значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата "Создано новых мест в общеобразовательных организациях"" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. Значение показателя достигнуто за счет ввода в эксплуатацию двух общеобразовательных организаций на 825 и 900 мест в квартале № 18 города Нижневартовска Просрочка 90 дней. Предоставлена информация : 1725 из 1725.
1.4		Создано новых мест в общеобразовательных организациях Значение: 2 625,0000 Дата: 31.12.2021	Место	0	2625	1725	2625			31.12.2021	31.12.2021	Дренин Алексей Анатольевич - директор Департамента образования	Государственная интегрированная информационная система управления		Информация по значению результата: В работе.Плановое значение результата будет достигнуто за счет ввода в эксплуатацию средней



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	общественными финансами "Электронный бюджет"		общеобразовательной школы на 900 мест в микрорайоне 32 города Сургута. Риски недостижения результата отсутствуют Предоставлена информация : 1725 из 2625.
1.4.1		Организация работы с Органами местного самоуправления								31.05.2021	31.05.2021	Тарасов Алексей Валерьевич - Начальник отдела информатизации, развития и безопасности образовательной сети	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		В работе. Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют. В мае 2021 года будет организована работа по заключению соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету. По итогам проведенной работы будет сформирован информационный отчет.
1.5		На базе	Единица	0	1	0	1			31.12.2021	31.12.2021	Дренин	Государстве		Информация по



Отсутствие отклонений





Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021										Алексей Анатольевич - директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		значению результата: В работе. До конца 2021 года на базе МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова" города Сургута будет создан и функционировать детский технопарк "Кванториум". Риски недостижения результата отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.5.1		Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию детских технопарков на базе общеобразовательных организаций								31.03.2021	31.03.2021	Смирнов Илья Валерьевич - консультант отдела	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Приказ О создании и функционировании детского технопарка "Кванториум" на базе общеобразовательной организации в 2021 году, Приказ Об утверждении инфраструктурного	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О создании и функционировании детского технопарка "Кванториум" на базе общеобразовательной организации в 2021 году" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 22.01.2021г. №81, приложен файл. 2. "Об утверждении инфраструктурного листа для оснащения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														<p>листа для оснащения общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания при создании детских технопарков «Кванториум» в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 29.03.2021г. №10-П-421, приложен файл.</p> <p>3. "Об утверждении дизайн-проекта и зонирования детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации в 2021 году" Приказ Депобразования и молодежи Югры от</p>	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ия» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году, Приказ Об утверждении дизайн-проекта и зонирования детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации в 2021 году, Письмо О базовом наборе оборудования, наличие которого в общеобразовательной организации является условием для	29.03.2021г. №10-П-419, приложен файл. 4. "О базовом наборе оборудования, наличие которого в общеобразовательной организации является условием для создания детского технопарка «Кванториум» в 2021 году" Письмо Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2021г. №10-Исх-2546, приложен файл. 5. "Извещение о проведении электронного аукциона" Иное Департамент образования Администрации города Сургута от 31.03.2021г. №б/н, приложен файл. Риск снят: Перенос сроков утверждения должностного лица, ответственного за создание и функционирование школьного кванториума; переченя показателей и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значени е	Плановое значение на конец отчетного года	Фактичес кое значение на конец отчетного периода	Прогнозн ое значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															<p>индикаторов деятельности школьного кванториума; типового положения о деятельности школьного кванториума; месторасположения школьного кванториума ,</p> <p>Причина риска: Завершение определения образовательной организации, на базе которой в 2021 году будет создан школьный Кванториум в феврале 2021 года, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 28.02.2021г.</p> <p>Приказами Депобразования и молодежи Югры утверждены: 1. должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование детских технопарков «Кванториум»,</p>



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значени е	Плановое значение на конец отчетного года	Фактичес кое значение на конец отчетного периода	Прогнозн ое значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															<p>2. концепция по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации детских технопарков «Кванториум», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перечень показателей и индикаторов деятельности детских технопарков «Кванториум»; - типовое положение о деятельности детских технопарков «Кванториум»; - месторасположение детских технопарков «Кванториум». <p>3. инфраструктурный лист.</p> <p>4. проект зонирования детских технопарков «Кванториум».</p> <p>В адрес ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» направлен перечень базового набора средств обучения и воспитания, наличие</p>



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															которого обеспечено в общеобразовательной организации, на базе которой создается детский технопарк «Кванториум». Департаментом образования Администрации города Сургута подготовлены документы для для объявления уполномоченным органом (Депгосзаказа Югры) 12 электронных аукционов.
1.5.2		Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций								30.06.2021	30.06.2021	Смирнов Илья Валерьевич - консультант отдела	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		В работе. Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют. В июне 2020 года будет проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций. По итогам



Отсутствие отклонений






Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															проведенной работы будет сформирован информационный отчет.
1.6		Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Значение: 3 827,0000 Дата: 31.12.2021	Место	0	3827	250	3827			31.12.2021	31.12.2021	Дренин Алексей Анатольевич - директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Риски недостижения результата отсутствуют. Предоставлена информация : 250 из 3827.
1.6.1		Размещены паспорта объектов на строительной площадке/отрезке реконструируемой проезжей части и прилегающей территории, оформлены ограждающие конструкции с применением компонентов единого визуального стиля								31.03.2021	31.03.2021	Трубецкой Андрей Александрович - Глава района – Глава Администрации района	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Отчет Фотоотчет размещения информационных стендов, досок, знаков, баннеров с применением встраивания	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Фотоотчет размещения информационных стендов, досок, знаков, баннеров с применением встраивания компонентов единого визуального стиля в оформление фасадов и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		национальных проектов (Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный Сургутского района (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой))											ый бюджет"	компонентов единого визуального стиля в оформлении фасадов и иных видов брендинга на объекте «Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»	иных видов брендинга на объекте «Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»
1.6.2		Размещены паспорта объектов на строительной площадке/отрезке								31.03.2021	31.03.2021	Трубецкой Андрей Александрович	Государственная интегрированная	Отчет Фотоотчет размещения	Выполнено. Подтверждающие документы:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		реконструируемой проезжей части и прилегающей территории, оформлены ограждающие конструкции с применением компонентов единого визуального стиля национальных проектов (Средняя общеобразовательная школа, пгт. Нижнесортимский Сургутского района (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой))										вич - Глава района – Глава Администрации района	информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	информационных стендов, досок, знаков, баннеров с применением встраивания компонентов единого визуального стиля в оформление фасадов и иных видов брендирования на объекте «Средняя общеобразовательная школа, пгт. Нижнесортимский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»	1. "Фотоотчет размещения информационных стендов, досок, знаков, баннеров с применением встраивания компонентов единого визуального стиля в оформление фасадов и иных видов брендирования на объекте «Средняя общеобразовательная школа, пгт. Нижнесортимский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.03.2021г. №6/н, приложен файл. На строительном объекте - Средняя общеобразовательная школа, пгт. Нижнесортимский Сургутского района (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)



Отсутствие отклонений






Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															безбарьерной средой) размещен паспорт объекта с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта "Образование"
1.6.3		Организация работы с Органами местного самоуправления								31.05.2021	31.05.2021	Тарасов Алексей Валерьевич - Начальник отдела информатизации, развития и безопасности образовательной сети	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		В работе. Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют. В мае 2021 года будет организована работа по заключению соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении местного бюджета. По итогам проведенной работы будет сформирован информационный отчет.
1.6.4		Размещены паспорта объектов на строительной площадке/отрезке								31.05.2021	31.05.2021	Дубовик Анатолий Владимиров	Государственная интегрированная		В работе. В Кондинском районе ведется работа по



Отсутствие отклонений





Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		реконструируемой проезжей части и прилегающей территории, оформлены ограждающие конструкции с применением компонентов единого визуального стиля национальных проектов (Школа-детский сад в д. Ушья Кондинского района)										ич - Глава Кондинского района	нная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		размещению паспорта объекта Школа-детский сад в д. Ушья с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта "Образование". Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют.
1.6.5		Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа								01.06.2021	31.03.2021	Тарасов Алексей Валерьевич - Начальник отдела информатизации, развития и безопасности образовательной сети	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.03.2021г. №б/н,	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.03.2021г. №б/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл. Проведен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. По итогам проведенной работы сформирован информационно-аналитический отчет.
1.7		Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности Значение: 6 377,0000 Дата: 31.12.2021	Место	0	6377	1030	6377			31.12.2021	31.12.2021	Дренин Алексей Анатольевич - директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Риски недостижения результата отсутствуют Предоставлена информация : 1030 из 6377.



Отсутствие отклонений





Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Югры			
1.7.1		Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных городской местности								31.03.2021	31.03.2021	Тарасов Алексей Валерьевич - Начальник отдела информатизации, развития и безопасности образовательной сети	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.03.2021г. №б/н, приложен файл. Проведен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности. По итогам проведенной работы сформирован информационно-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															аналитический отчет
1.7.2		Организация работы с Органами местного самоуправления								31.05.2021	31.05.2021	Тарасов Алексей Валерьевич - Начальник отдела информатизации, развития и безопасности образовательной сети	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		В работе. Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют. В мае 2021 года будет организована работа по заключению соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету. По итогам проведенной работы будет сформирован информационный отчет.
1.7.3		Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных городской местности								30.06.2021	30.06.2021	Тарасов Алексей Валерьевич - Начальник отдела информатизации, развития и безопасност	Государственная интегрированная информационная система управления общественн		В работе. Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют. В июне 2021 году будет осуществлен мониторинг мероприятий по созданию новых мест в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												и образовательной сети	ыми финансами "Электронный бюджет"		общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности. По итогам проведенной работы будет сформирован информационный отчет.
2.	ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
2.1		Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	1	0	1			31.12.2021	31.12.2021	Лашина Ирина Константиновна - Начальник управления	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. В 2021 году в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре будет создан и функционировать центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. По состоянию на 31.03.2021 утверждены приказами Депобразования и молодежи Югры: 1) перечень показателей



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значени е	Плановое значение на конец отчетного года	Фактичес кое значение на конец отчетного периода	Прогнозн ое значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															и индикаторов эффективности деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников; 2) типовое положение о деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников; 3) Инфраструктурный лист; 4) ответственный за создание центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Распоряжением Правительства ХМАО- Югры (приложение 3 к распоряжению) утверждены:



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															1) месторасположение центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (таблица 4); 2) проект зонирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (раздел 3). АУ "Институт развития образования" объявлены закупки оборудования для оснащения центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Предоставлена информация : 0 из 1.
2.1.1		Утверждено должностное лицо в составе ведомственного проектного офиса, ответственное за создание								31.01.2021	14.01.2021	Цулая Лариса Владимировна - начальник	Государственная интегрированная информационная	Приказ Об утверждении должностного лица в	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении должностного лица в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		и функционирование центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников											информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 14.01.2021г. №20, приложен файл.	
2.1.2		Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников								31.03.2021	31.03.2021	Цулая Лариса Владимировна - начальник	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами	Приказ Об утверждении положения Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении положения Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значени е	Плановое значение на конец отчетного года	Фактичес кое значение на конец отчетного периода	Прогнозн ое значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
													финансами "Электронны й бюджет"	мастерства педагогическ их работников на территории ХМАО- Югры, Приказ Об утверждении инфраструкт урного листа для оснащения регионально й организации дополнитель ного профессиона льного образования оборудовани ем, расходными материалами , средствами обучения и воспитания с целью	работников на территории ХМАО- Югры" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 15.02.2021г. №10-П-188, приложен файл. 2. "Об утверждении инфраструктурного листа для оснащения региональной организации дополнительного профессионального образования оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания с целью создания центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, создаваемого для формирования и обеспечения функционирования единой федеральной

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значени е	Плановое значение на конец отчетного года	Фактичес кое значение на конец отчетного периода	Прогнозн ое значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														создания центра непрерывног о повышения профессиона льного мастерства педагогическ их работников, создаваемого для формирован ия и обеспечения функционир ования единой федеральной системы научно- методическо го сопровожден ия педагогическ их работников и управленчес ких кадров в	системы научно- методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в целях обеспечения реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования» в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 25.03.2021г. №10-п-406, приложен файл. 3. "О реализации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре отдельных мероприятий федеральных проектов национального проекта "Образование"" Распоряжение Правительство Ханты- Мансийского автономного округа - Югры от 05.07.2021г. №

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значени е	Плановое значение на конец отчетного года	Фактичес кое значение на конец отчетного периода	Прогнозн ое значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														целях обеспечения реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году, Распоряжение О реализации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре отдельных мероприятий федеральных проектов национального проекта «Образование»" Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.10.2020г. №594-рп, приложен файл. 4. "О внесении изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 июля 2019 года № 356-рп «О реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре отдельных мероприятий федеральных проектов национального проекта «Образование»" Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.10.2020г. №594-рп, приложен файл. 5. "О внесении изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 июля 2019 года № 356-рп «О реализации в Ханты-	356-рп, приложен файл. 4. "О внесении изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 июля 2019 года № 356-рп «О реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре отдельных мероприятий федеральных проектов национального проекта «Образование»" Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.10.2020г. №594-рп, приложен файл. 5. "О внесении изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 июля 2019 года № 356-рп «О реализации в Ханты-



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значени е	Плановое значение на конец отчетного года	Фактичес кое значение на конец отчетного периода	Прогнозн ое значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														"Образовани е", Распоряжени е О внесении изменений в распоряжени е Правительст ва Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от 5 июля 2019 года № 356- рп «О реализации в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре отдельных мероприятий федеральных проектов национально го проекта «Образован	Мансийском автономном округе – Югре отдельных мероприятий федеральных проектов национального проекта «Образование»" Распоряжение Правительства Ханты- Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2020г. №805-рп, приложен файл. 6. "Извещение о проведении закупки" Иное АУ "Институт развития образования" от 29.03.2021г. №1, приложен файл. В целях исполнения контрольной точки Депобразования и молодежи Югры утверждены приказами: 1) перечень показателей и индикаторов эффективности деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значени е	Плановое значение на конец отчетного года	Фактичес кое значение на конец отчетного периода	Прогнозн ое значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименовани е документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															<p>педагогических работников;</p> <p>2) типовое положение о деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников;</p> <p>3) Инфраструктурный лист.</p> <p>Распоряжением Правительства ХМАО-Югры (приложение 3 к распоряжению) утверждены:</p> <p>1) месторасположение центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (таблица 4);</p> <p>2) проект зонирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (раздел 3).</p> <p>АУ "Институт развития</p>



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															образования" объявлены закупки оборудования для оснащения центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.
2.1.3		Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников								30.06.2021	30.06.2021	Цулая Лариса Владимировна - начальник	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		В работе. Отсутствуют риски невыполнения контрольной точки. В июне 2021 года будет проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. По итогам проведенной работы будет сформирован информационный отчет.
2.2		Педагогические	Процент	2.6	5	2.6	5			31.12.2021	31.12.2021	Дренин	Государстве		Информация по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2021										Алексей Анатольевич - директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	нная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		значению результата: В работе. По состоянию на 31.03.2021 на базе федерального государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» ведется обучение 162 педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование предметных и методических компетенций учителей (в



Отсутствие отклонений





Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															том числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся)». Кроме того, с сентября 2021 года будет проводиться обучение педагогических работников и управленческих кадров на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, открытие которого запланировано в 2021 году. Предоставлена информация : 2.6 из 5.
2.2.1		Проведен анализ потребности у педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального								31.03.2021	31.03.2021	Цулая Лариса Владимировна - начальник	Государственная интегрированная информационная система управления общественн	Отчет Информационный аналитический отчет по итогам проведенного анализа потребности	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационный аналитический отчет по итогам проведенного анализа потребности у педагогических работников и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в повышении профессионального мастерства, в том числе по дополнительным профессиональным программам, включенным в федеральный реестр дополнительных профессиональных программ											ыми финансами "Электронный бюджет"	у педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в повышении профессионального мастерства, в том числе по дополнительным профессиональным программам, включенным в федеральный реестр дополнительных профессиональных программ" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.03.2021г. №10-О-1, приложен файл. По итогам проведения анализа можно сделать вывод о том, что дополнительные профессиональные программы, включенные в федеральный реестр дополнительных профессиональных	управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в повышении профессионального мастерства, в том числе по дополнительным профессиональным программам, включенным в федеральный реестр дополнительных профессиональных программ" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.03.2021г. №10-О-1, приложен файл. По итогам проведения анализа можно сделать вывод о том, что дополнительные профессиональные программы, включенные в федеральный реестр дополнительных профессиональных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														программам, включенным в федеральный реестр дополнительных профессиональных программ	программ востребованы среди педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.2.2		Осуществлена переподготовка кадров, реализующих дополнительные профессиональные программы, включенные в федеральный реестр дополнительных профессиональных программ								30.06.2021	30.06.2021	Цулая Лариса Владимировна - начальник	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		В работе. Отсутствуют риски невыполнения контрольной точки. До конца июня 2021 года по дополнительной профессиональной программе "Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности)" будут обучены 162 человека.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений





Наличие критических отклонений или сведения не представлены







Прогнозные сведения







5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка							
1.1		(02) Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	26 976,00	26 976,00	26 976,00	4 089,48	487,90	1,81	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	26 976,00	26 976,00	26 976,00	4 089,48	487,90	1,81	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	26 976,00	26 976,00	26 976,00	4 089,48	487,90	1,81	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(03) В общеобразовательных	20 393,60	20 393,60	20 393,60	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей							
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	20 393,60	20 393,60	20 393,60	0,00	0,00	0,00	Освоение средств планируется с июля 2021 года
2.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	20 393,60	20 393,60	20 393,60	0,00	0,00	0,00	Освоение средств планируется с июля 2021 года
2.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3		(21) Создано новых мест в общеобразовательных организациях	370 664,20	370 664,20	370 664,20	0,00	0,00	0,00	
3.3.1	 	консолидированный бюджет субъекта Российской	370 664,20	370 664,20	370 664,20	0,00	0,00	0,00	Освоение средств планируется в ноябре 2021 года

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
3.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	352 131,00	352 131,00	352 131,00	0,00	0,00	0,00	Освоение средств планируется в ноябре 2021 года
3.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	352 131,00	352 131,00	352 131,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	370 664,20	370 664,20	370 664,20	0,00	0,00	0,00	Освоение средств планируется в ноябре 2021 года
3.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4		(56) На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	23 735,80	23 735,80	23 735,80	0,00	0,00	0,00	
4.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	23 735,80	23 735,80	23 735,80	0,00	0,00	0,00	Освоение средств планируется с июля 2021 года
4.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	21 361,80	21 361,80	21 361,80	0,00	0,00	0,00	Освоение средств планируется с июля 2021 года
4.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	21 361,80	21 361,80	21 361,80	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.		бюджеты муниципальных	23 735,80	23 735,80		0,00	0,00	0,00	





 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		образований			23 735,80				Освоение средств планируется с июля 2021 года
4.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5		(71) Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	819 853,50	819 853,50	819 853,50	819 853,50	34 284,60	4,18	
5.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	819 853,50	819 853,50	819 853,50	819 853,50	34 284,60	4,18	
5.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	729 997,70	729 997,70	729 997,70	729 997,70	29 865,46	4,09	
5.5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	729 997,70	729 997,70	729 997,70	729 997,70	29 865,46	4,09	
5.5.1.3		бюджеты муниципальных образований	819 853,50	819 853,50	819 853,50	819 853,50	34 284,60	4,18	
5.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.6		(72) Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности	3 324 663,30	3 324 663,30	3 324 663,30	3 309 347,20	176 735,00	5,32	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 324 663,30	3 324 663,30	3 324 663,30	3 309 347,20	176 735,00	5,32	
6.6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 003 128,50	3 003 128,50	3 003 128,50	2 915 555,83	159 061,41	5,30	
6.6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	2 893 812,40	2 893 812,40	2 893 812,40	2 821 555,83	159 061,41	5,50	
6.6.1.3		бюджеты муниципальных образований	3 215 347,20	3 215 347,20	3 215 347,20	3 215 347,20	176 735,00	5,50	
6.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.7.		(70) Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	21 557,6	21 557,6	21 557,6	00,0	00,0	0,00	Освоение средств планируется с августа 2021 года
7.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	21 557,6	21 557,6	21 557,6	00,0	00,0	0,00	
7.7.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	21 557,6	21 557,6	21 557,6	00,0	00,0	0,00	
7.7.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.7.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников							
7.7		(01) Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	11 024,90	11 024,90	11 024,90	0,00	0,00	0,00	
7.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской	11 024,90	11 024,90	11 024,90	0,00	0,00	0,00	Освоение средств планируется

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							с июля 2021 года
7.7.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	11 024,90	11 024,90	11 024,90	0,00	0,00	0,00	Освоение средств планируется с июля 2021 года
7.7.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.7.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4 618 868,90	4 618 868,90	4 618 868,90	4 133 290,18	211 507,50	4,57	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			4 618 868,90	4 618 868,90	4 618 868,90	4 133 290,18	211 507,50	4,57	
бюджет субъекта Российской Федерации			4 186 571,10	4 186 571,10	4 186 571,10	3 649 643,01	189 414,77	4,52	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			3 997 302,90	3 997 302,90	3 997 302,90	3 551 553,53	188 926,87	4,73	
бюджеты муниципальных образований			4 429 600,70	4 429 600,70	4 429 600,70	4 035 200,70	211 019,60	4,76	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены
  Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка												
1.1.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа												
	План	0.00	26 340.00	1 137.30	155 128.3 0	192 298.3 0	373 292.2 0	427 490.2 0	494 501.8 0	554 171.8 0	613 841.8 0	683 511.8 0	729 997.70
	Факт/прогноз	0.00	0.00	29 865.46	155 128.3 0	192 298.3 0	373 292.2 0	427 490.2 0	494 501.8 0	554 171.8 0	613 841.8 0	683 511.8 0	729 997.70
1.2.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности												
	План	0.00	102 013.6 0	155 138.9 0	549 700.4 0	808 289.9 0	1 205 230. 90	1 471 480. 60	1 533 330. 60	1 990 029. 85	2 125 440. 95	2 443 961. 30	3 003 128.50
	Факт/прогноз	0.00	102 013.5 4	159 061.4 1	549 700.4 0	808 289.9 0	1 205 230. 90	1 471 480. 60	1 533 330. 60	1 990 029. 85	2 125 440. 95	2 443 961. 30	3 003 128.50
1.3.	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 976.00	26 976.00	26 976.00	26 976.00	26 976.00	26 976.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	487.90	487.90	487.90	487.90	26 976.00	26 976.00	26 976.00	26 976.00	26 976.00	26 976.00
1.4.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 451.30	35 451.30	35 451.30	35 451.30	35 451.30	20 393.60
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 393.60	20 393.60	20 393.60	20 393.60	20 393.60	20 393.60
1.5.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352 131.	352 131.00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352 131.00	352 131.00
1.6.	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 361.80	21 361.80	21 361.80	21 361.80	21 361.80	21 361.80
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 361.80	21 361.80	21 361.80	21 361.80	21 361.80	21 361.80
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников												
2.1.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 024.90	11 024.90	11 024.90	11 024.90	11 024.90	11 024.90
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 024.90	11 024.90	11 024.90	11 024.90	11 024.90	11 024.90