

Руководитель  
регионального проекта —  
Дренин Алексей Анатольевич

(подпись)

05.02.2020






ОДОБРЕН

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

"(E5-71) Учитель будущего (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений








Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения


## 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

 Отсутствие отклонений    Наличие отклонений    Наличие критических отклонений    Сведения не представлены    Прогнозные сведения

### 3. Статус исполнения бюджета<sup>2</sup>

Бюджет субъекта  
на 31 января 2020 года  
Всего: 31 860,20 тыс. руб.




Бюджеты государственных внебюджетных фондов  
на 31 января 2020 года  
Всего: 0,00 тыс. руб.


Сводный бюджет МО  
на 31 января 2020 года  
Всего: 0,00 тыс. руб.


Внебюджетные источники  
на 31 января 2020 года  
Всего: 0,00 тыс. руб.


 Фактически исполнено


 Риски исполнения


 Остаток финансовых средств

 Отсутствие отклонений



 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Освоение средств запланировано со 2 квартала 2020 года
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Освоение средств запланировано со 2 квартала 2020 года
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(05) Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Освоение средств запланировано со 2 квартала 2020 года
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Освоение средств запланировано со 2 квартала 2020 года
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(07) Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	8 549,00	8 549,00	8 549,00	0,00	0,00	0,00	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	8 549,00	8 549,00	8 549,00	0,00	0,00	0,00	Освоение средств запланировано со 2 квартала 2020 года
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	8 549,00	8 549,00	8 549,00	0,00	0,00	0,00	Освоение средств запланировано со 2 квартала 2020 года
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			35 549,00	35 549,00	35 549,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			35 549,00	35 549,00	35 549,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			35 549,00	35 549,00	35 549,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений




 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

## 5. Динамика достижения контрольных точек

## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования. Значение: 0, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация: 0 из 0.
1.1	РРП		Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	В работе.
1.1.1	РРП		Проведение мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации	31.03.2020	31.03.2020	Цулая Л. В.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.





отклонений



отклонений



отклонений




представлены

Прогнозные  
сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2			Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации Значение: 10, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 10.
2.1	РРП		Документ утвержден (подписан)	01.03.2020	01.03.2020	Лашина И. К.	В работе.
2.1.1	РРП		Внесение изменений в локальные акты Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, регламентирующие проведение аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в части возможности учета независимой оценки квалификации при аттестации педагогических работников в соответствии с изменениями вносимыми в федеральный порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность	01.03.2020	01.03.2020	Смирнов И. В.	В работе.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений





 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

10

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.2	РРП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	В работе.
2.2.1	РРП		Мониторинг педагогических работников образовательных организаций, прошедших аттестацию на установление первой и высшей квалификационной категории	31.03.2020	31.03.2020	Смирнов И. В.	В работе.
3			Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы Значение: 70, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 70.
3.1	РРП		Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	01.12.2020	01.12.2020	Лашина И. К.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РПП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены








Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1.1	РПП		Направление методических рекомендаций по организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет, разработанных на федеральном уровне в адрес учредителей образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	31.12.2019	28.02.2020	Смирнов И. В.	В работе. Просрочка 59 дней. Существует риск: Несвоевременное предоставление методических рекомендаций, Причина риска: С федерального уровня методические рекомендации не поступили в адрес субъекта., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 28.02.2020г. Предлагаемые решения: 1. Направление методических рекомендаций до 28.02.2020, срок исполнения 28.02.2020.
3.1.2	РПП		Разработка и утверждение комплекса мер, направленных на внедрение и функционирование в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе перечня мероприятий по выявлению и поддержке	31.03.2020	31.03.2020	Смирнов И. В.	В работе.

			молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, на основе методических рекомендаций, разработанных Министерством просвещения Российской Федерации				
--	--	--	---	--	--	--	--

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений     
  Наличие отклонений     
  Наличие критических отклонений     
  Сведения не представлены     
  Прогнозные сведения


12


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.2	РРП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	В работе.
3.2.1	РРП		Проведение мониторинга организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет	31.03.2020	31.03.2020	Смирнов И. В.	В работе.


---


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


**Динамика достижения контрольных точек**

Рис. 1. "(Е5-71) Учитель будущего (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения