

Руководитель

регионального проекта

Е.В. Кабанова

(подпись)

29.02.2020






О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29.02.2020


Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
(«Детское здравоохранение Югры»)

Общий статус реализации






1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений



1. Ключевые риски






№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. Сведения об исполнении бюджета






№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Результат федерального проекта Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут оснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних странств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-	-	-	-	-	-	-	-

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

		санитарной помощи детям»						
		Результат регионального проекта Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут оснащены медицинскими изданиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних странств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»						
1.1.		203,1	203,1	203,1	0,0	0,0	0,0	-
1.1.1		51,0	51,0	51,0	0,0	0,0	0,0	-
1.1.2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.1.3		152,1	152,1	152,1	0,0	0,0	0,0	-
1.1.3.1.		152,1	152,1	152,1	0,0	0,0	0,0	-
1.1.3.2.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
-		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
-		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2.		-	-	-	-	-	-	-
2.1.		224,2	224,2	224,2	0,0	0,0	0,0	-

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

2.1.1	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	224,2	224,2	224,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2.1.1.3.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2.1.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		427,3	427,3	427,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-
федеральный бюджет		51,0	51,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		224,2	224,2	224,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		152,1	152,1	152,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения



5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий






№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПС		Результат федерального проекта: В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	31.12.2024	31.12.2024	Яковлева Т.В.	В работе. Риски недо-стижения по субъекту Федерации отсутствуют.
1.1.	РРП		Результат регионального проекта: В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. <i>Значение: 0,2340 на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Касьянова Е.В., Заместитель директора Де-партамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
1.1.1.	РРП		Мероприятие: Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах	31.03.2020	31.03.2020	Касьянова Е.В., Заместитель директора Де-партамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
1.1.1.1.	РРП		КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.03.2020	31.03.2020	Касьянова Е.В., Заместитель директора Де-партамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
2.	ПС		Результат федерального проекта: Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут оснащены ме-	31.12.2021	31.12.2021	Яковлева Т.В.	В работе. Риски недо-стижения по субъекту Федерации отсутствуют.

¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических отклонений Сведения не представлены Прогнозные сведения

			дипинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»				
2.1.	РРП		Результат регионального проекта: Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» Значение: 95,0000 на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Касьянова Е.В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
2.1.1.	РРП		Мероприятие: Составление плана закупок	01.02.2020	01.02.2020	Касьянова Е.В., Заместитель директора Департамента	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Скриншот Единой информационной системы в сфере закупок" Иной вид документа Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2020г.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

						№202001872000010001, приложен файл. 2. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов" План графика закупок Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2020г. №6/н, приложен файл.
	РРП					Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Скриншот Единой информационной системы в сфере закупок" Иной вид документа Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2020г. №202001872000010001, приложен файл. 2. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов" План
2.1.1.1.			КТ: Закупка включена в план закупок	01.02.2020	01.02.2020	Касьянова Е.В., Заместитель директора Департамента











 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

						График закупок Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2020г. №6/н, приложен файл.
3.	ПС		Результат федерального проекта: Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), %	31.12.2024	31.12.2024	Яковлева Т.В. В работе. Риски недо-стижения по субъекту Федерации отсутствуют.
3.1.	РПП		Результат регионального проекта: Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей, подлежащих осмотрам), % <i>Значение: 65,0000 на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Касьянова Е.В., Заместитель директора Де-партамента В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
3.1.1.	РПП		Мероприятие: Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: с целью сохранения их репродуктивного здоровья, среди детей	31.03.2020	31.03.2020	Касьянова Е.В., Заместитель директора Де-партамента В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.





 Отсутствие
отклонений






 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений






 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

			и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций				
3.1.1.1.	РРП		КТ: Проведено за 1 квартал 2020г не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: с целью сохранения их репродуктивного здоровья, среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций	31.03.2020	31.03.2020	Касьянова Е.В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
4.	РРП		Результат федерального проекта: Бюджет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	31.12.2019	31.12.2024	Яковлева Т.В.	В работе. Риски недо-стижения по субъекту Федерации отсутствуют.
4.1.	РРП		Результат регионального проекта: Бюджет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. <i>Значение: 38,3000 на дату 31.12.2020</i>	31.12.2019	31.12.2019	Касьянова Е.В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
4.1.1.	РРП		Мероприятие: Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период 2020 и	20.04.2019	20.04.2019	Касьянова Е.В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

	РРП		2021г.»				Касьянова Е.В., Заместитель директора Де- партамента	
4.1.1.			КТ: Услуги оказана (работы выполнены)	20.04.2019	20.04.2019			В работе. Риски недо- стижения отсутствуют.

 Отсутствие
отклонений
  Наличие
отклонений
  Наличие критических
отклонений
  Сведения не
представлены
  Прогнозные
сведения