

Статус-отчет о реализации проекта

Название проекта:	Сокращение предельного количества процедур и сроков, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения
Шифр проекта:	003-П00
Руководитель проекта:	Цыганенко Р.А., директор Департамента строительства ХМАО-Югры
Куратор проекта:	Шаповал Д.В., Заместитель Губернатора автономного округа
Заказчик проекта:	Департамент строительства ХМАО-Югры
Отчетный период	16.03.2016-12.04.2016
Текущая стадия:	реализация

Информация о достижении контрольных точек за отчетный период

№		Наименование события	Дата завершения		Откл. Дней	Комментарии
			План	Факт		
1.3	✓	Проведен анализ существующих процедур и сроков их исполнения, связанных с получением разрешения на строительство	31.03.2016	31.03.2016	0	
3.2	✓	Заключены в 22 муниципальных образованиях соглашения МО и ресурсоснабжающими организациями	31.03.2016	31.03.2016	0	
	✓	Утвержден календарный план куратором проекта	31.03.2016	25.03.2016	-6	

№ - в структуре работ календарного плана

Прогноз исполнения на следующий отчетный период

№		Наименование события	Дата завершения		Откл. Дней	Комментарии
			План	Прогноз		
2.2	✓	Утверждение в 22 МО административных регламентов получения разрешения на строительство	29.04.2016	29.04.2016	0	
6.3	✓	Утверждение технологической схемы передачи услуг по выдаче разрешений на строительство в МФЦ	29.04.2016	29.04.2016	0	

№ - в структуре работ календарного плана

Риски, ключевые проблемы

№	Наименование проблемы	Текущее состояние	Предлагаемое решение	Ответственный
	отсутствуют			

Контроль исполнения поручений по проекту

№	Содержание поручения	Ответственный	Плановый срок исп-ия	Статус	Комментарий
	отсутствуют				

Статус-отчет о реализации проекта

Название проекта:	Сокращение сроков подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт)
Шифр проекта:	004-С00
Руководитель проекта:	Ковальчук Е.В., директор департамента
Куратор проекта:	Шаповал Д.В., Заместитель Губернатора автономного округа
Заказчик проекта:	Департамент ЖКК и энергетики ХМАО-Югры
Отчетный период	16.03.2016-12.04.2016
Текущая стадия:	реализация

Информация о достижении контрольных точек за отчетный период

№		Наименование события	Дата завершения		Откл. Дней	Комментарии
			План	Факт		
1.1.	✓	Контрольная точка отсутствует	01.04.2016	01.04.2016	0	Завершена работа по разработке проектов правовых актов (распоряжения, приказы) органами местного самоуправления 22 городских округов и муниципальных районов автономного округа
3.1	✓	Контрольная точка отсутствует	01.04.2016	01.04.2016	0	Завершена работа по проведению анализа предложений по повышению информационной доступности для предпринимательского сообщества
7.1.	✓	Контрольная точка отсутствует	01.04.2016	01.04.2016	0	Завершена работа по формированию сводного пула предложений по консолидации деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии.

№ - в структуре работ календарного плана

Прогноз исполнения на следующий отчетный период

№		Наименование события	Дата завершения		Откл. Дней	Комментарии
			План	Прогноз		
		отсутствуют			0	

№ - в структуре работ календарного плана

Риски, ключевые проблемы

№	Наименование проблемы	Текущее состояние	Предлагаемое решение	Ответственный
	отсутствуют			

Контроль исполнения поручений по проекту

№	Содержание поручения	Ответственный за поручение	Статус	Комментарий
	отсутствуют			