


Заместитель руководителя  
регионального проекта

Шиповалов А.В.



(подпись)

05.09.2019






## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019

*«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»*

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

2  
1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде риски не выявлены	-	-

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.		Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.		федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Ханты-Мансийского автономного округа -	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	



## 5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПК	■	Результат регионального проекта: Разработана и реализована региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации в автономном округе	20.12.2024	20.12.2024	Зайцев Кирилл Сергеевич	
1.1	РРП	■	КТ: Документ утвержден (подписан)	20.12.2019	20.12.2019	Зайцев Кирилл Сергеевич	
1.1.1	РРП	■	Мероприятие: Утверждение на заседании Правительства автономного округа постановления о внесении изменений в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса»	01.09.2019	01.10.2019	Зайцев Кирилл Сергеевич	Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 344-п «Развитие агропромышленного комплекса» проходит установленную процедуру согласования с членами Правительства автономного округа