


Заместитель руководителя
регионального проекта

Шиповалов А.В.



(подпись)

01.09.2019






ОТЧЕТ


О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

"Экспорт продукции АПК"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>

2.3.3		внебюджетные источники	0,075	0,075	0,075	0,00	0,00	0,00	
		Федеральный результат отсутствует в паспорте федерального проекта	-	-	-	-	-	-	
3		Проведение (принятие участия) выставочно-ярмарочных мероприятий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,075	0,075	0,075	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,075	0,075	0,075	0,00	0,00	0,00	

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			Федеральный результат отсутствует в паспорте федерального проекта				
1.1.	ПК	■	Внесены изменения в Постановление Правительства автономного округа от 05 октября 2018 года № 344-п «Развитие агропромышленного комплекса» в 2019 году	11.09.2019	11.09.2019	Зайцев К.С.	
1.1.1	РРП	■	Разработка и актуализация нормативной правовой базы мер государственной поддержки, стимулирующих экспорт продукции АПК в 2019 году	11.09.2019	11.09.2019	Зайцев К.С.	
2.	ПС		Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд. долларов США по итогам 2024 года.	31.12.2024	31.12.2024	Левин С.Л.	
2.1.	ПК	■	Увеличен объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к 2024 году до 0,000032 млрд. долларов США в год	31.12.2024	31.12.2024	Зайцев К.С.	

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.1	РРП	■	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	25.10.2019	25.10.2019	Зайцев К.С.	
2.1.2	РРП	■	Сбор заявок от потенциальных получателей мер государственной поддержки	25.10.2019	25.10.2019	Зайцев К.С.	
3.			Федеральный результат отсутствует в паспорте федерального проекта				
3.1	РРП	■	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	30.08.2019	30.08.2019	Зайцев К.С.	
3.1.1	РРП	■	Проведение процедуры закупки на организацию принятия участия в мероприятии	30.08.2019	05.09.2019	Зайцев К.С.	Закупка размещена, срок окончания проведения закупки 05.09.2019 года
3.2	РРП	■	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	20.09.2019	20.09.2019	Зайцев К.С.	
3.2.1	РРП	■	Организация размещения участников мероприятия	20.09.2019	20.09.2019	Зайцев К.С.	
3.3	РРП	■	Принято участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в 2019 году	25.10.2019	25.10.2019	Зайцев К.С.	

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
3.3.1	РРП	■	Принятие участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях (УФО) в 2019 году	25.10.2019	25.10.2019	Зайцев К.С.	