

Руководитель
регионального проекта

Дренин А.А.






(подпись)

04.09.2019


О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019


Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
«Цифровая образовательная среда»


Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		<i>Отсутствие ключевых рисков</i>		


3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): отсутствует								
1.1.		В образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	56,12	1,0	1,0	1,0	1,0	2%	
1.1.1		федеральный бюджет							
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов							

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


		Российской Федерации							
1.1. 3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	56,12	1,0	1,0	1,0	1,0	2%	
1.1. 3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	56,12	1,0	1,0	1,0	1,0	2%	
1.1. 3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1. 3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1. 4		внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			56,12	1,0	1,0	1,0	1,0	2%	
федеральный бюджет									
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
бюджет субъекта Российской Федерации			56,12	1,0	1,0	1,0	1,0	2%	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			56,12	1,0	1,0	1,0	1,0	2%	
внебюджетные источники									

 Отсутствие отклонений




 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены






 Прогнозные сведения

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации						
1.1	ПК		Наименование регионального результата: Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации	31.12.2021	31.12.2021	Дренин А.А.	-
1.1.1	РПП		КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А.А.	-
1.1.1.1	РПП		Разработка и утверждение комплекса мер (дорожной карты) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020-	05.07.2019	05.07.2019	Цулая Л.В.	Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.07.2019 №356-рп «О реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре отдельных мероприятий федеральных проектов национального проекта

¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РПП – руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения

			2022 годах				«Образование»
1.1.1.2	РРП	■	Разработка и утверждение концепции внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	05.07.2019	05.07.2019	Цулая Л.В.	Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.07.2019 №356-рп «О реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре отдельных мероприятий федеральных проектов национального проекта «Образование»
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): отсутствует						
2.1	ПК	■	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	31.12.2024	31.12.2024	Дренин А.А.	-
2.1.1	РРП	■	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А.А.	-
2.1.1.1	РРП	■	Осуществление мониторинга обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах,	10.08.2019	10.08.2019	Смирнов И.В.	Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с –

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

			50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком				для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
2.1.1.2	РРП	■	Осуществление мониторинга обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	10.10.2019	10.10.2019	Смирнов И.В.	-
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"						
3.1	ПК	■	Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»	31.12.2024	31.12.2024	Дренин А.А.	-
3.1.1	РРП	■	КТ: Участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	08.07.2019	08.07.2019	Романова Н.Ю.	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Создание центров цифрового образования детей» в

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

							рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»
3.1.1.1	РРП	■	Подготовка и направление заявки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование в 2020 году»	08.07.2019	08.07.2019	Романова Н.Ю.	заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»
4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")						
4.1.			100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	31.12.2022		Дренин А.А.	
4.1.1.			КТ: Разработка методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей	31.12.2019		Цулая Л.В.	

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения


			открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет. При необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, в том числе в Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации				
4.1.1.1.			Внедрение, разработанных на федеральном уровне методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет	30.11.2019	-	Смирнов И.В.	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения