

Руководитель регионального проекта

Гребешок К.С.

(подпись)

12.11.2019

УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(Протокол от _____ 2019 г. № _____)






О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.10.2019


«Безопасность дорожного движения»






Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-










 Отсутствие
отклонений Наличие
отклонений Наличие критических
отклонений Сведения не
представлены Прогнозные
сведения






3. Сведения об исполнении бюджета



№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательств а	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(указывается наименование результата федерального проекта), в том числе:	0	0	0	0	0	0	
1.1.		(указывается наименование результата регионального проекта), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.1		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.4		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0	0	0	0	0	0	На 2019 год бюджет не предусмотрен
федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0	0	0	0	0	0	
внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0	






Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения






5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий






№ п/п	Уровень контроля	Статус*	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.	РФП		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	31.12.2019	31.12.2019		
1.1	РРП		Результат регионального проекта: «Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.»	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достигаются отсутствуют
1.1.1.	РРП		Контрольная точка регионального проекта: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достигаются отсутствуют
1.1.2.	РРП		Контрольная точка регионального проекта: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достигаются отсутствуют
1.1.3.	РРП		Контрольная точка регионального проекта: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достигаются отсутствуют
1.1.4.	РРП		Контрольная точка регионального проекта: Документ разработан	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достигаются отсутствуют
1.1.5.	РРП		Контрольная точка регионального проекта: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достигаются отсутствуют
1.1.6.	РРП		Контрольная точка регионального проекта: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достигаются отсутствуют
1.1.7.	РРП		Контрольная точка регионального проекта: Документ утвержден (подписан)	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достигаются отсутствуют

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

1.1.8	РРП		Контрольная точка регионального проекта: Документ опубликован	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достижения отсутствуют
2.	РФП		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	31.12.2019	31.12.2019		В работе, риски не достижения отсутствуют
2.1	РРП		Результат регионального проекта: Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достижения отсутствуют
2.1.1	РРП		Контрольная точка регионального проекта: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достижения отсутствуют
2.1.2.	РРП		Контрольная точка регионального проекта: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достижения отсутствуют
2.1.3.	РРП		Контрольная точка регионального проекта: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достижения отсутствуют
2.1.4.	РРП		Контрольная точка регионального проекта: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достижения отсутствуют

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

			федерального проекта)				
2.1.5.	РРП		Контрольная точка регионального проекта: Документ утвержден (подписан)	25.11.2019	25.11.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достигаются отсутствуют
2.1.6.	РРП		Контрольная точка регионального проекта: Отчет Минпросвещения России о реализации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятия по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	25.11.2019	25.11.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достигаются отсутствуют
2.1.7.	РРП		Контрольная точка регионального проекта: Отчет Минпросвещения России о реализации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятия о создании и функционировании родительских патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей	25.11.2019	25.11.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достигаются отсутствуют
2.1.8.	РРП		Контрольная точка регионального проекта: Документ утвержден (подписан)	25.11.2019	25.11.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достигаются отсутствуют
2.1.9.	РРП		Контрольная точка регионального проекта: Доклад в Правительство Российской Федерации о результатах реализации мероприятия "Вовлечение объединений родительской общественности в мероприятия по обучению детей основам безопасного участия в дорожном движении"	25.12.2019	25.12.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достигаются отсутствуют

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения