

Первый заместитель
Директора
Депкультуры Югры



(подпись)

06.11.2019





ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

"(А3-71) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
	-			
Отсутствие отклонений	--	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений


2


1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 31 октября 2019 года
Всего: 0,00 тыс. руб


Сводный бюджет МО
на 31 октября 2019 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 октября 2019 года
Всего: 0,00 тыс. руб


Внебюджетные источники
на 31 октября 2019 года
Всего: 0,00 тыс. руб

 Фактически исполнено


 Риски исполнения


 Остаток финансовых средств


² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>(04) Созданы виртуальные концертные залы</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
бюджет субъекта Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены








Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1	РРП		Созданы виртуальные концертные залы Значение: 3, на дату 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	Кравчук И. П.	В работе.
2	РРП		Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» Значение: 14, на дату 01.12.2024	01.12.2024	01.12.2024	Кравчук И. П.	В работе.
3	РРП		Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» Значение: 5, на дату 01.12.2019	01.12.2019	14.09.2019	Кравчук И. П.	Выполнено.
3.1	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	01.12.2019	14.09.2019	Кравчук И. П.	Организовано 5 онлайн трансляций.
3.1.1	РРП		Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура. РФ"	01.12.2019	14.09.2019	Кравчук И. П.	На портале "Культура. РФ" осуществлена онлайн трансляция 5 мероприятий.
3.2	РРП		Организованы онлайн-трансляции в четвертом квартале	01.12.2019	14.09.2019	Кравчук И. П.	На начало четвертого квартала все онлайн трансляции проведены

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4	РРП		<i>Создано 22 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Значение: 8, на дату 01.12.2019</i>	01.12.2019	01.12.2019	Берендеева Е. А.	В работе.
4.1	РРП		Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.	01.12.2019	01.12.2019	Берендеева Е. А.	В работе.
4.2	РРП		По итогам конкурсного отбора Министерства культуры Российской Федерации включены в систему "ARTEFACT" 6 региональных музейных проектов.	20.11.2019	20.11.2019	Берендеева Е. А.	В работе.
5	РРП		<i>Создано 22 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Значение: 22, на дату 01.12.2024</i>	01.12.2024	01.12.2024	Берендеева Е. А.	В работе.
6	РРП		<i>Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 180 книжными памятниками. Значение: 180, на дату 01.12.2024</i>	01.12.2024	01.12.2024	Берендеева Е. А.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений








Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7	РРП		Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 180 книжными памятниками. Значение: 30, на дату 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	Берендеева Е. А.	В работе.
7.1	РРП		Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками в 2019 году.	01.12.2019	01.12.2019	Берендеева Е. А.	В работе.
7.2	РРП		Оцифровано 30 книжных памятников Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.	01.11.2019	01.11.2019	Берендеева Е. А.	Оцифровано 30 книжных памятников.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(А3-71) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

