

Руководитель регионального проекта

Гребешок К.С.

(подпись)

12.12.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.11.2019


«Безопасность дорожного движения»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра


Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений
■	■	■	■	■

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-


Отсутствие
отклонений


Наличие
отклонений


Наличие критических
отклонений


Сведения не
представлены


Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
		Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательств а	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	8	(указывается наименование результата федерального проекта), в том числе:	0	0	0	0	0	0	
1.1.		(указывается наименование результата регионального проекта), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.1		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	8	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.4		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:									
федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0	На 2019 год бюджет не предусмотрен
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0	0	0	0	0	0	
внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0	

Отсутствие отклонений







Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус*	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.	РФП		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	31.12.2019	31.12.2019		
1.1	РРП		Результат регионального проекта: «Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.»	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достигаются отсутствуют
1.1.1	РРП		Контрольная точка регионального проекта: «Документ разработан»	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достигаются отсутствуют
1.1.2	РРП		Контрольная точка регионального проекта: Документ утвержден (подписан)	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достигаются отсутствуют
2.	РФП		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	31.12.2019	31.12.2019		
2.1	РРП		Результат регионального проекта: Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достигаются отсутствуют

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

			средствах				
2.1.1	РП		Контрольная точка регионального проекта: Документ утвержден (подписан)	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достигнуты отсутствуют
2.1.2	РП		Контрольная точка регионального проекта: Документ опубликован	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г.М.	В работе, риски не достигнуты отсутствуют
3.	РП		Результат регионального проекта: «Утвержден межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения.»	31.12.2019	31.12.2019	Гребешок К.С.	В работе, риски не достигнуты отсутствуют
3.1.1	РП		Контрольная точка регионального проекта: «Документ разработан»	31.12.2019	31.12.2019	Гребешок К.С.	В работе, риски не достигнуты отсутствуют
3.1.2	РП		Контрольная точка регионального проекта: Документ утвержден (подписан)	31.12.2019	31.12.2019	Гребешок К.С.	В работе, риски не достигнуты отсутствуют
4.	РП		Результат регионального проекта: «Проведены социальные кампании, направленные на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике»	31.12.2019	31.12.2019	Гребешок К.С.	В работе, риски не достигнуты отсутствуют
4.1.1	РП		Контрольная точка регионального проекта: «Утверждены (сформированы, одобрены) документы»	31.12.2019	31.12.2019	Гребешок К.С.	В работе, риски не достигнуты отсутствуют
4.1.2	РП		Контрольная точка регионального проекта: «Слуга оказана»	31.12.2019	31.12.2019	Гребешок К.С.	В работе, риски не достигнуты отсутствуют

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения