

Руководитель  
регионального проекта  
Дренин А.А.






(подпись)

07.10.2019


**О Т Ч Е Т**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.10.2019**


Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  
«Цифровая образовательная среда»


Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


## 1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		<i>Отсутствие ключевых рисков</i>		


## 3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): отсутствует</b>								
1.1.		3 образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	56,12	56,27	56,27	56,27	3,2	5,7%	
1.1.1		федеральный бюджет							
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов							

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


		Российской Федерации							
1.1. 3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	56,12	56,27	56,27	56,27	3,2	5,7%	
1.1. 3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	56,12	56,27	56,27	56,27	3,2	5,7%	
1.1. 3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1. 3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1. 4		внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			56,12	56,27	56,27	56,27	3,2	5,7%	
федеральный бюджет									
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
бюджет субъекта Российской Федерации			56,12	56,27	56,27	56,27	3,2	5,7%	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			56,12	56,27	56,27	56,27	3,2	5,7%	
внебюджетные источники									

 Отсутствие отклонений




 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены






 Прогнозные сведения




## 5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2	<b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): отсутствует</b>						
2.1	ПК		100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком <sup>0</sup>	31.12.2024	31.12.2024	Дренин А.А.	В работе
2.1.1	РПП		<b>КТ:</b> Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А.А.	В работе
2.1.1.2	РПП		Осуществление мониторинга обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных	10.10.2019	10.10.2019	Смирнов И.В.	Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга обеспеченности Интернет-соединением со скоростью


<sup>1</sup> ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;


РПП – руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений     Наличие отклонений     Наличие критических отклонений     Сведения не представлены     Прогнозные сведения


			организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком				соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
2.1.1.3.	РРП		Осуществление мониторинга обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	31.12.2019	31.12.2019	Смирнов И.В.	В работе
2.1.2.	РРП		КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А.А.	В работе
2.1.2.1.	РРП		Заключение образовательными организациями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры соглашений (договоров) об оказании услуг по предоставлению доступа к сети Интернет со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в	30.12.2019	30.12.2019	Смирнов И.В.	В работе




 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


			сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком				
4.	<b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")						
4.1.	РРП		100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	31.12.2022	31.12.2022	Дренин А.А.	В работе
4.1.1.	РРП		<b>КТ:</b> Разработка методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет. При необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, в том числе в Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации	31.12.2019	31.12.2019	Цулая Л.В.	В работе
4.1.1.1.	РРП		Внедрение, разработанных на федеральном уровне методических	30.11.2019	30.11.2019	Смирнов И.В.	В работе

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


		рекомендаций по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет				
--	--	--	--	--	--	--

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения