

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**заседания Проектного комитета**  
**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

15 мая 2017 года

г. Ханты-Мансийск

**Председательствовала:**

Комарова Наталья Владимировна – Губернатор Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 11 человек.

Приглашенные: 28 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О ходе реализации приоритетных проектов.
2. О приоритетном проекте «Инклюзивное образование (сеть опорных образовательных центров) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
3. О внесении изменений в паспорт портфеля проектов «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
4. Об исполнении решений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

**1. О ходе реализации приоритетных проектов.**

(Добровольский, Комарова, Зобницев, Шаповал, Южаков)

**Решили:**

1.1. Прилагаемую информацию о ходе реализации приоритетных проектов по состоянию на 15 мая 2017 года принять к сведению (приложение 2 к протоколу).

1.2. Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Управляющему комитету приоритетного проекта «Создание Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства» совместно с Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Аппаратом Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ООО «ВИС Инфраструктура» осуществить действия, предусмотренные соглашением о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте с целью обеспечения выполнения партнерами предусмотренных в нем обязательств, в том числе по срокам.

Срок: до 26 мая 2017 года.

1.3. Заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Д.В. Шаповалу, руководителю проекта «Строительство мостового перехода через реку Обь в Сургутском районе» Р.А. Генкелю подготовить и направить в Министерство транспорта Российской Федерации предложения о заключении соглашения между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Министерством транспорта Российской Федерации о формировании транспортного коридора «Москва – Тюмень – Сургут – Салехард» по территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, включая восточный обход города Сургута, содержащего условие о реализации проекта «Строительство мостового перехода через реку Обь в Сургутском районе».

Срок: до 18 июня 2017 года.

**2. О приоритетном проекте «Инклюзивное образование (сеть опорных образовательных центров) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».**

(Долованюк, Комарова, Максимова, Шипилов, Шувалов)

**Решили:**

2.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Инклюзивное образование (сеть опорных образовательных центров) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

2.2. Утвердить итоговый отчет по приоритетному проекту «Инклюзивное образование (сеть опорных образовательных центров) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (приложение 3 к протоколу) и закрыть проект.

2.3. Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассмотреть целесообразность подготовки проектной инициативы по созданию и внедрению модели организации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре образовательного процесса обучающихся с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.

Срок: до 15 июня 2017 года.

**3. О внесении изменений в паспорт портфеля проектов «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».**

(Бухтин, Комарова, Лапковская, Сажаева, Сидоров, Утбанов)

**Решили:**

3.1. Утвердить запрос на внесение изменения в паспорт портфеля проектов «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (приложение 4 к протоколу).

3.2. Руководителю портфеля проектов «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в Ханты-Мансийском автономном

округе – Югре» В.У. Утбанову обеспечить утверждение реестра компонентов («дорожной карты») в соответствии с Регламентом управления портфелем проектов.

Срок: до 31 мая 2017 года.

3.3. Утвердить запрос на внесение изменения в паспорт портфеля проектов «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» (приложение 5 к протоколу).

3.4. Руководителю портфеля проектов «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» С.А. Ефимову:

а) обеспечить утверждение реестра компонентов («дорожной карты») в соответствии с Регламентом управления портфелем проектов.

Срок: до 31 мая 2017 года.

б) с учетом методологии Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и разъяснений автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» представить в Комитет по управлению портфелем проектов информацию по расчету показателя Б2.3 «Доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий».

Срок: до 16 июня 2017 года.

3.5. Службе по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях достижения показателя «Доля видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых приняты положения об их осуществлении» портфеля проектов «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» внести в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проект нормативного правового акта, регулирующего

вопросы осуществления контроля за соблюдением законодательства об архивном деле.

Срок: до 9 июня 2017 года.

#### **4. Об исполнении решений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.**

(Бухтин, Ковальчук, Комарова, Лапковская, Нигматуллин, Фокеев,  
Шаповал, Шувалов, Южаков)

##### **Решили:**

4.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.1, 1.3 «а», 1.3 «б», 2.4, 3.3 протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2017 № 16.

4.2. Учитывая поручение, предусмотренное пунктом 1.3. настоящего протокола, снять с контроля пункт 3.6 «а» протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2017 № 16.


4.3. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.5 протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2017 № 16 – до 16 июня 2017 года.

Губернатор Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры,  
председатель Проектного комитета



Н.В.Комарова

Директор Департамента проектного  
управления – заместитель Губернатора  
Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры,  
секретарь Проектного комитета



Ю.А.Южаков