


Руководитель
регионального проекта —
Конух Софья Евгеньевна

(подпись)






ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"(P5-71) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	76.9	89.19	89.19	89.19	89.19	78.9	113,04%	Подтверждающие документы: 1. "Показатели реализации проекта" Иное Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №6/н, приложен файл.2. "Информация о реализации проекта" Письмо Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №19-исх-5114, приложен файл.
2		Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	22.4	27.07	27.07	27.07	28.1	28.1	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Показатели реализации проекта" Иное Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №6/н, приложен файл.2. "Информация о реализации проекта" Письмо Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №19-исх-5114, приложен файл.
3		Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	10.4	17.39	17.39	17.39	17.39	11.9	146,13%	Подтверждающие документы: 1. "Показатели реализации проекта" Иное Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №6/н, приложен файл.2. "Информация о реализации проекта" Письмо Департамента физической культуры



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений




Сведения не представлены




Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижен ия	Комментарий
					I	II	III	IV			
											и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №19-исх-5114, приложен файл.
4		Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процент	42.2	44.34	44.34	44.34	44.34	42.8	103,60%	Подтверждающие документы: 1. "Показатели реализации проекта" Иное Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №6/н, приложен файл. 2. "Информация о реализации проекта" Письмо Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №19-исх-5114, приложен файл.
5		Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Процент	55	62.3	62.3	62.3	62.3	58.9	105,77%	Подтверждающие документы: 1. "Показатели реализации проекта" Иное Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №6/н, приложен файл. 2. "Информация о реализации проекта" Письмо Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №19-исх-5114, приложен файл.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 36 916,10 тыс. руб



Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 704,55 тыс. руб



Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

■ Фактически исполнено

■ Риски исполнения


■ Остаток финансовых средств


² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.


Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 350 тыс. человек	15 984,20	15 984,20	15 984,20	15 984,20	15 944,84	99,75	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15 984,20	15 984,20	15 984,20	15 984,20	15 944,84	99,75	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	15 984,20	15 984,20	15 984,20	15 984,20	15 944,84	99,75	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(02) Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклоненийСведения не
представлены
 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(03) В 22 муниципальных образованиях оборудованы малыми спортивными площадками придомовые территории и центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00	
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00	
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклоненийСведения не
представлены
 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		<i>(04) Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки</i>	10 981,55	10 981,55	10 981,55	10 981,55	10 981,55	100,00	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	10 981,55	10 981,55	10 981,55	10 981,55	10 981,55	100,00	
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	10 277,00	10 277,00	10 277,00	10 277,00	10 277,00	100,00	
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	10 277,00	10 277,00	10 277,00	10 277,00	10 277,00	100,00	
4.2.3		бюджеты муниципальных образований	704,55	704,55	704,55	704,55	704,55	100,00	
4.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклоненийСведения не
представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		(07) Поставлены комплекты спортивного оборудования	5 454,90	5 454,90	5 454,90	5 454,90	5 454,90	100,00	
5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 454,90	5 454,90	5 454,90	5 454,90	5 454,90	100,00	
5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 454,90	5 454,90	5 454,90	5 454,90	5 454,90	100,00	
5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклоненийСведения не
представлены
 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			37 620,65	37 620,65	37 620,65	37 620,65	37 581,18	99,89	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			37 620,65	37 620,65	37 620,65	37 620,65	37 581,18	99,89	
бюджет субъекта Российской Федерации			36 916,10	36 916,10	36 916,10	36 916,10	36 876,63	99,89	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			10 277,00	10 277,00	10 277,00	10 277,00	10 277,00	100,00	
бюджеты муниципальных образований			704,55	704,55	704,55	704,55	704,55	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклоненийСведения не
представлены
 Прогнозные
сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 350 тыс. человек Значение: 707 165,0000 Дата: 30.12.2020	4
2		Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала Значение: 20,0000 Дата: 30.12.2020	4
3		В 22 муниципальных образованиях оборудованы малыми спортивными площадками придомовые территории и центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Значение: 22,0000 Дата: 30.12.2024	4
4		Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Значение: 58,9000 Дата: 30.12.2020	4
5		Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки Значение: 56,0000 Дата: 25.12.2020	4
6		Поставлены комплекты спортивного оборудования Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2020	4

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			<i>В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 350 тыс. человек Значение: 707165, на дату 30.12.2020</i>	30.12.2020	30.12.2020	Конух С. Е.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. " О увеличении количества занимающихся" Иное Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Информация о реализации проекта" Письмо Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №19-исх-5114, приложен файл. Предоставлена информация : 707165 из 707165.
1.1.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.03.2020	31.03.2020	Конух С. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о проведении мероприятия" Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.01.2020г. №14, приложен файл.
1.1.1	РРП		Утверждение документов для проведения запланированных мероприятий	31.03.2020	31.03.2020	Конух С. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о проведении мероприятия" Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.01.2020г. №14, приложен файл.
1.2.	РРП		Представлен отчет о выполнении	30.06.2020	30.06.2020	Конух С. Е.	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" Депспорта ХМАО-Югры от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.
1.2.1	РРП		Формирование отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	30.06.2020	30.06.2020	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" Депспорта ХМАО-Югры от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.
1.3.	РРП		В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 60 тыс. человек	30.12.2020	30.12.2020	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О увеличении количества занимающихся" Иное Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Информация о реализации проекта" Письмо Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №19-исх-5114, приложен файл.
1.3.1	РРП		Проведение 5 смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями	30.12.2020	30.12.2020	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			населения. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.				1. "Итоги смотра-конкурса по месту жительства" Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.05.2020г. №151, приложен файл. 2. "Итоги смотра-конкурса ГТО" Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.08.2020г. №235, приложен файл. 3. "Итоги смотра-конкурса среди предприятий " Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.09.2020г. №261, приложен файл. 4. "Итоги смотра-конкурса среди учреждений физкультурной направленности" Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.05.2020г. №138, приложен файл. 5. "Итоги смотра-конкурса среди учреждений, в которых занимаются инвалиды" Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.04.2020г. №121/1, приложен файл.
1.3.2	РРП		Организация и проведение массового всероссийского мероприятия	30.12.2020	30.12.2020	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении массового всероссийского мероприятия" Иное Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №6/н, приложен файл. 2. "Информация о реализации проекта" Письмо Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №19-исх-5114, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.3.3	РРП		Организация и проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО	30.12.2020	30.12.2020	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении мероприятий ГТО" Иное Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Информация о реализации проекта" Письмо Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №19-исх-5114, приложен файл.
1.4.	РРП		В муниципальных образованиях автономного округа правом на бесплатное посещение спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры воспользовалось более 2 000 многодетных семей	30.12.2020	30.12.2020	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Меры поддержки многодетных семей" Иное Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Информация о реализации проекта" Письмо Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №19-исх-5114, приложен файл.
1.4.1	РРП		Исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».	30.12.2020	30.12.2020	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Меры поддержки многодетных семей" Иное Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Информация о реализации проекта" Письмо Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №19-исх-5114, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.			<i>Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала Значение: 20, на дату 30.12.2020</i>	30.12.2020	30.12.2020	Герловская Н. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О проведении информационной кампании" Иное Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Информация о реализации проекта" Письмо Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №19-исх-5114, приложен файл. Предоставлена информация : 20 из 20.
2.1.	РРП		Закупка включена в план закупок	31.03.2020	31.03.2020	Конух С. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План график закупок" План график закупок Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Позиция плана графика закупок" План график закупок Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2020г. №б/н, приложен файл.
2.1.1	РРП		Включение в план закупки направленной на разработку научно-исследовательской работы	31.03.2020	31.03.2020	Конух С. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План график закупок" План график закупок

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2020г. №б\н, приложен файл. 2. "Позиция плана графика закупок" План график закупок Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2020г. №б\н, приложен файл.
2.2.	РРП		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30.09.2020	30.09.2020	Конух С. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О выполнении услуг по выполнению научно-исследовательской работы" Письмо Департаментом физической культуры и спорта ХМАО-Югры от 29.09.2020г. №19-исх-3685, приложен файл.
2.2.1	РРП		Создание Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения комплексной научной группой ВУЗов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	30.09.2020	30.09.2020	Конух С. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оказание услуг по выполнению научно-исследовательской работы" Письмо Департаментом физической культуры и спорта ХМАО-Югры от 29.09.2020г. №19-исх-3685, приложен файл.
2.3.	РРП		Применение в работе методических рекомендаций по организации мероприятий, популяризирующих занятия физической культурой и спортом	30.06.2020	30.06.2020	Герловская Н. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении рекомендаций в муниципальные образования" Депспорта ХМАО-Югры от 03.06.2020г. №19-Исх-2008, приложен файл.
2.3.1	РРП		Направление для использования в работе в учреждения физической культуры и спорта методических	30.06.2020	30.06.2020	Герловская Н. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении рекомендаций в муниципальные

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			рекомендаций по организации мероприятий, популяризирующих занятия физической культурой и спортом, разработанных Министерством спорта Российской Федерации				образования" Депспорта ХМАО-Югры от 03.06.2020г. №19-Исх-2008, приложен файл.
2.4.	РРП		Проведена информационная кампания с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта	30.12.2020	30.12.2020	Герловская Н. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении информационной кампании" Иное Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Информация о реализации проекта" Письмо Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №19-исх-5114, приложен файл.
2.4.1	РРП		Проведение информационной кампании с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта	30.12.2020	30.12.2020	Герловская Н. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении информационной кампании" Иное Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Информация о реализации проекта" Письмо Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №19-исх-5114, приложен файл.
3.			<i>В 22 муниципальных образованиях оборудованы малыми спортивными площадками придомовые территории и центры тестирования</i>	30.12.2024	31.12.2020	Красноусов Е. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О приобретении и передаче спортивных комплексов" Приказ Департамента физической культуры и спорта

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Значение: 22, на дату 30.12.2024</i>				Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2020г. №280, приложен файл. 2. "О приобретении и передаче борцовских ковров" Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2020г. №281, приложен файл. 3. "О приобретении и передаче борцовских ковров" Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2020г. №383, приложен файл. 4. "О передаче спортивных комплексов и борцовских ковров" Акт приема-передачи Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.12.2020г. №б/н, приложен файл. 5. "О передаче спортивных комплексов в 2019 году" Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.06.2020г. №779, приложен файл. Предоставлена информация : 22 из 22.
3.1.	РРП		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30.09.2020	30.09.2020	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О передаче оборудования в собственность муниципальных образований" Приказ Департаментом физической культуры и спорта ХМАО - Югры от 28.09.2020г. №280, приложен файл. Акты приемки направлены муниципальными образованиями в адрес Депспорта
3.1.1	РРП		Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30.09.2020	30.09.2020	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О передаче оборудования в собственность

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							муниципальных образований" Приказ Департаментом физической культуры и спорта ХМАО - Югры от 28.09.2020г. №280, приложен файл.
3.2.	РРП		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	31.12.2020	31.12.2020	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оплата за уличные тренажеры и борцовские ковры" Платежное поручение УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (ДЕПФИН Югры, ДЕПСКОРТ Югры) от 23.12.2020г. №767, 768, 786, 787, приложен файл. Отклонения отсутствуют
3.2.1	РРП		Произведение оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	31.12.2020	31.12.2020	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оплата за уличные тренажеры и борцовские ковры" Платежное поручение УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (ДЕПФИН Югры, ДЕПСКОРТ Югры) от 23.12.2020г. №767, 768, 786, 787, приложен файл.
3.3.	РРП		Подготовлена документация на проведение аукциона для приобретения малых спортивных площадок	30.06.2020	30.06.2020	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документация для проведения закупки" Документы Депспорта ХМАО-Югры от 30.06.2020г. №б\н, приложен файл.
3.3.1	РРП		Подготовка документации на проведение аукциона для приобретения малых спортивных площадок	30.06.2020	30.06.2020	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документация для проведения закупки" Документы Депспорта ХМАО от 30.06.2020г. №б\н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.4.	РРП		Закупка включена в план закупок	31.03.2020	31.03.2020	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План график закупок" План график закупок Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2020г. №б\н, приложен файл.
3.4.1	РРП		Включение закупки на приобретение малых спортивных площадок в план	31.03.2020	31.03.2020	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План график закупок" План график закупок Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2020г. №б\н, приложен файл.
4.			<i>Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Значение: 58.9, на дату 30.12.2020</i>	30.12.2020	30.12.2020	Левицкий В. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О информационно-аналитической системе подготовки спортивного резерва" Иное Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №б\н, приложен файл. 2. "Информация о реализации проекта" Письмо Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №19-исх-5114, приложен файл. Предоставлена информация : 58.9 из 58.9.
4.1.	РРП		Установка релиза блока планирования тренировочных нагрузок	31.03.2020	31.03.2020	Левицкий В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка об информационно-аналитической системе" Информационная справка Департамента физической культуры и спорта Ханты-

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Мансийского автономного округа - Югры от 13.03.2020г. №б\н, приложен файл.
4.1.1	РРП		Установлен релиз блока планирования тренировочных нагрузок	31.03.2020	31.03.2020	Левицкий В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка об информационно-аналитической системе" Информационная справка Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.03.2020г. №б\н, приложен файл.
4.2.	РРП		Установка релиза модуля "Медработник и медицинская карточка спортсмена"	30.06.2020	30.06.2020	Левицкий В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации для включения в ежеквартальный отчет" Депспорта ХМАО-Югры от 30.06.2020г. №19-исх-2451, приложен файл. 2. "Документация о информационной системе" Депспорта ХМАО-Югры от 30.06.2020г. №б\н, приложен файл.
4.2.1	РРП		Установлен релиз модуля "Медработник и медицинская карточка спортсмена"	30.06.2020	30.06.2020	Левицкий В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации для включения в ежеквартальный отчет" Депспорта ХМАО-Югры от 30.06.2020г. №19-исх-2451, приложен файл. 2. "Документация об информационной системе" Депспорта ХМАО-Югры от 30.06.2020г. №б\н, приложен файл.
4.3.	РРП		Информационно-аналитическая система развернута в трех организациях	30.12.2020	30.12.2020	Левицкий В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			спортивной подготовки				1. "О информационно-аналитической системе подготовки спортивного резерва" Иное Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №6/н, приложен файл. 2. "Информация о реализации проекта" Письмо Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №19-исх-5114, приложен файл.
4.3.1	РРП		Развертывание информационно-аналитической системы в трех организациях спортивной подготовки	30.12.2020	30.12.2020	Левицкий В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О информационно-аналитической системе подготовки спортивного резерва" Иное Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №6/н, приложен файл. 2. "Информация о реализации проекта" Письмо Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №19-исх-5114, приложен файл.
4.4.	РРП		Информационно-аналитическая система передана для внедрения в подведомственное Департаменту физической культуры и спорта учреждение АУ «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» для апробации	30.09.2020	03.09.2020	Левицкий В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о внедрении информационной системы" Департамента физической культуры и спорта ХМАО - Югры от 03.09.2020г. №258, приложен файл.
4.4.1	РРП		Информационно-аналитическая внедрена в подведомственное Департаменту физической культуры и спорта учреждения АУ «Югорский колледж – интернат олимпийского	30.09.2020	03.09.2020	Левицкий В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о внедрении информационной системы" Приказ Департамента физической культуры и спорта ХМАО - Югры от 03.09.2020г. №258, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			резерва» для апробация				
5.			<i>Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки Значение: 56, на дату 25.12.2020</i>	25.12.2020	25.12.2020	Конух С. Е.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Поддержка спортивных школ" Иное Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.12.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Информация о реализации проекта" Письмо Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020г. №19-исх-5114, приложен файл. Предоставлена информация : 56 из 56.
5.1.	РПП		Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	15.12.2020	15.12.2020	Конух С. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Поддержка спортивных школ" Иное Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.12.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Информация о реализации проекта" Письмо Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.12.2020г. №19-исх-5114, приложен файл.
5.1.1	РПП		Предоставление отчета организаций спортивной подготовки о оказании услуг в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	15.12.2020	15.12.2020	Левицкий В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Поддержка спортивных школ " Иное Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.12.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Информация о реализации проекта" Письмо

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.12.2020г. №19-исх-5114, приложен файл.
5.2.	КРП		Заключены соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.	31.03.2020	31.03.2020	Конух С. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального" Соглашение Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.12.2019г. №777-08-2019-021/1, приложен файл.
5.2.1	РРП		Заключение соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.	31.03.2020	31.03.2020	Конух С. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета" Соглашение Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.12.2019г. №777-08-2019-021/1, приложен файл.
5.3.	РРП		Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.	30.06.2020	30.06.2020	Конух С. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Депспорта ХМАО-Югры от 30.06.2020г. №бн, приложен файл.
5.3.1	РРП		Заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на государственную поддержку	30.06.2020	30.06.2020	Конух С. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.				Российской Федерации местному бюджету" Депспорта ХМАО-Югры от 30.06.2020г. №б\н, приложен файл.
5.4.	КРП		Предоставление отчета об использовании субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.	30.09.2020	30.09.2020	Конух С. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании субсидий на государственную поддержку спортивных организаций" Письмо Департаментом физической культуры и спорта ХМАО - Югры от 29.09.2020г. №19-Исх-3685, приложен файл.
5.4.1	РРП		Предоставлен отчет об использовании субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.	30.09.2020	30.09.2020	Конух С. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании субсидий на государственную поддержку спортивных организаций" Письмо Департаментом физической культуры и спорта ХМАО - Югры от 29.09.2020г. №19-Исх-3685, приложен файл.
6.			<i>Поставлены комплекты спортивного оборудования Значение: 2, на дату 25.12.2020</i>	25.12.2020	25.12.2020	Конух С. Е.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об изъятии имущества из оперативного управления и передаче в муниципальную собственность" Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2020г. №13-Р-2105, приложен файл. Предоставлена информация : 2 из 1.
6.1.	РРП		Закупка включена в план закупок	31.03.2020	31.03.2020	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План график закупок" План график закупок Департамента физической культуры и спорта Ханты-

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2020г. №б\н, приложен файл. 2. "Позиция плана графика закупок" План график закупок Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2020г. №б\н, приложен файл.
6.1.1	РРП		Включение закупки на приобретение спортивного оборудования в план	31.03.2020	31.03.2020	Конух С. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План график закупок" План график закупок Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2020г. №б\н, приложен файл. 2. "Позиция плана графика закупок" План график закупок Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2020г. №б\н, приложен файл.
6.2.	РРП		Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования	30.09.2020	21.09.2020	Конух С. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О передаче оборудования в собственность муниципальных образований" Приказ Департаментом физической культуры и спорта ХМАО-Югры от 26.08.2020г. №242, приложен файл. 2. "Акты приема передачи оборудования для создания малых спортивных площадок" Акт приема-передачи Департаментом физической культуры и спорта ХМАО-Югры от 21.09.2020г. №б\н, приложен файл.
6.2.1	РРП		Организация поставки спортивного оборудования	30.09.2020	21.09.2020	Конух С. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							1. "О передаче оборудования в собственность муниципальных образований" Приказ Департаментом физической культуры и спорта ХМАО-Югры от 26.08.2020г. №242, приложен файл. 2. "Акты приема передачи оборудования для создания малых спортивных площадок" Акт приема-передачи Департаментом физической культуры и спорта ХМАО-Югры от 21.09.2020г. №б/н, приложен файл.
6.3.	РРП		Объявлен аукцион на поставку и монтаж спортивного оборудования	15.06.2020	15.06.2020	Конух С. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации для ежеквартального отчета" Депспорта ХМАО-Югры от 15.06.2020г. №19-исх-2451, приложен файл. 2. "Об объявлении аукциона" Документы Депспорта ХМАО-Югры от 15.06.2020г. №б/н, приложен файл.
6.3.1	РНП		Объявление аукциона на поставку и монтаж спортивного оборудования	15.06.2020	15.06.2020	Конух С. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации к отчету" Письмо Депспорта ХМАО-Югры от 15.06.2020г. №19-исх-2451, приложен файл. 2. "Об объявлении аукциона" Документы Депспорта ХМАО-Югры от 15.06.2020г. №б/н, приложен файл.
6.4.	РРП		Увеличение базы спортивных сооружений муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	25.12.2020	25.12.2020	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об изъятии имущества из оперативного управления и передаче в муниципальную собственность" Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа –

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Югры от 03.11.2020г. №13-Р-2105, приложен файл. Отклонения отсутствуют
6.4.1	РРП		Приобретено новое спортивно-технологическое оборудование, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование передано муниципальным центрам тестирования ГТО автономного округа.	25.12.2020	25.12.2020	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об изъятии имущества из оперативного управления и передаче в муниципальную собственность" Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.11.2020г. №13-Р-2105, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(P5-71) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя




Рис. 1. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом




Рис. 3. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

График достижения показателя




Рис. 5. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом




Рис. 7. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

Диаграмма достижения показателя




Рис. 8. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

График достижения показателя




Рис. 9. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

Диаграмма достижения показателя




Рис. 10. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта