

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

11 мая 2016 года

г. Ханты-Мансийск

Председательствовала:

Комарова Наталья Владимировна - Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Принимали участие:

Члены проектного комитета: 9 человек.

Приглашенные: 15 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе внедрения системы управления проектной деятельностью на «пилотных площадках» (исполнительных органах государственной власти автономного округа).
2. О рассмотрении проектных инициатив и принятии решений о запуске проектов.
3. О ходе реализации приоритетных проектов.
4. Об исполнении решений Проектного комитета.

**1. О ходе внедрения системы управления проектной
деятельностью на «пилотных площадках» (исполнительных
органах государственной власти автономного округа).**

(Комарова, Фомагин, Шаповал, Южаков)

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию о ходе внедрения системы управления проектной деятельностью в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта автономного округа.

1.2. Отметить, что по состоянию на 11.05.2016 мероприятия по внедрению системы управления проектной деятельностью в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта автономного округа реализуются в соответствии с утвержденным планом.

**2. О рассмотрении проектных инициатив и принятии решений
о запуске проектов.**

(Гребешок, Дюдина, Комарова, Путин, Салахов, Тимкин, Фомагин,
Шаповал, Южаков)

Решили:

2.1. Принять проектные инициативы и утвердить запуск приоритетных проектов:

- «Реконструкция автомобильной дороги Сургут – Лянтор, км 14 – км 21. III пусковой комплекс (завершение работ)» (приложение 2 к протоколу);
- «Строительство автомобильной дороги «Ефремовское месторождение - причал на реке Б.Юган» на участке ПК262+00 - ПК624+72 с подходами к мосту через реку Б.Юган (завершение работ)» (приложение 3 к протоколу).

2.2. Рекомендовать директору Департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа назначить руководителем проектов, указанных в пункте 2.1. настоящего протокола, начальника казённого учреждения «Управление автомобильных дорог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» - Гребешка Константина Сергеевича.

Срок исполнения: до 18 мая 2016 года.

2.3. Назначить куратором проектов, указанных в пункте 2.1. настоящего протокола, заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – Шаповала Дмитрия Викторовича.

2.4. Руководителю проектов, указанных в пункте 2.1. настоящего протокола, подготовить паспорта проектов и представить их на рассмотрение в Департамент проектного управления автономного округа.

Срок исполнения: до 25 мая 2016 года.

2.5. Куратору проектов, указанных в пункте 2.1. настоящего протокола, утвердить паспорта проектов.

Срок исполнения: до 10 июня 2016 года.

2.6. Принять проектную инициативу и утвердить запуск приоритетного проекта «Ресурсный центр – детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (приложение 4 к протоколу).

2.7. Согласиться с предложением Департамента образования и молодежной политики автономного округа и Администрации города Югорска о реализации образовательных программ на базе вышеуказанного Кванториума создаваемого в форме муниципального учреждения на основе соглашения о взаимодействии, заключенного между ключевыми участниками проекта.

2.8. Рекомендовать директору Департамента образования и молодежной политики автономного округа назначить руководителем проекта, указанного в пункте 2.6. настоящего протокола, начальника отдела воспитания и дополнительного образования Управления молодежной политики, дополнительного образования детей Департамента образования и молодежной политики автономного округа – Романову Наталью Юрьевну.

Срок исполнения: до 18 мая 2016 года.

2.9. Назначить куратором проекта, указанного в пункте 2.6. настоящего протокола, заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – Путина Алексея Андреевича.

2.10. Руководителю проекта, указанного в пункте 2.6. настоящего протокола, представить паспорт проекта для его утверждения в Департамент проектного управления автономного округа.

Срок исполнения: до 25 мая 2016 года.

2.11. Куратору проекта, указанного в пункте 2.6. настоящего протокола, утвердить паспорт проекта.

Срок исполнения: до 10 июня 2016 года.

3. О ходе реализации приоритетных проектов.

(Бухтин, Комарова, Цыганенко, Шаповал, Южаков)

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации приоритетных проектов.

3.2. Отметить необходимость куратору приоритетного проекта «Сокращение предельного количества процедур и сроков, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения» принять решение о корректировке сроков достижения контрольных точек.

Срок исполнения: до 27 мая 2016 года.

3.3. Департаменту проектного управления автономного округа при внесении предложений о размере премии за 2 квартал 2016 года руководителям приоритетных проектов учесть допущенные нарушения сроков по реализуемым проектам в соответствии с Положением о системе мотивации участников проектной деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Срок исполнения: до 20 июля 2016 года.

3.4. Департаменту проектного управления автономного округа представить на утверждение Проектного комитета предложения о системе экспертной общественной оценки хода реализации приоритетных проектов.

Срок исполнения: до 23 июня 2016 года.

4. Об исполнении решений Проектного комитета.

(Бухтин, Дюдина, Комарова, Сидоров, Южаков)

Решили:

4.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.2, 2.7 протокола Проектного комитета от 16.03.2016 № 3, пункты 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.4, 3.4, 4.3, 3.3 протокола Проектного комитета от 12.04.2016 № 4, пункт 4.2 протокола Проектного комитета от 12.04.2016 № 4 в части завершения выполнения пункта 5.1 «дорожной карты».

4.2. Продлить срок исполнения пункта 4.2 протокола Проектного комитета от 12.04.2016 № 4 в части завершения выполнения пункта 5.2 «дорожной карты» до 28 мая 2016 года.

Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
председатель Проектного комитета



Н.В.Комарова

директор Департамента проектного
управления – заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа,
секретарь Проектного комитета



Ю.А.Южаков