

Руководитель
регионального проекта

Зайцев К.С.


(подпись)

13.01.2020

УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(Протокол от _____ 2019 г. № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019


Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»



Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено	-	-


3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	18,63	18,63	0,00	0,00	18,63	100	
1.1.		Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	18,63	18,63	0,00	0,00	18,63	100	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

1.1.1.*	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	5,78	5,78	0,00	0,00	5,78	5,78	
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	консолидированный бюджет Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, в т.ч.	12,85	12,85	0,00	0,00	12,85	100	
2.1.3.1.	бюджет Ханты- Мансийского автономного округа –Югры	12,85	12,85	0,00	0,00	12,85	100	
2.1.3.2.	межбюджетные трансферы бюджета Ханты- Мансийского автономного округа –Югры бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета Ханты- Мансийского автономного округа –Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		18,63	18,63	0,00	0,0	18,63	100	
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		5,78	5,78	0,00	0,00	5,78	100	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет Ханты- Мансийского автономного округа –Югры, в т.ч.		12,85	12,85	0,00	0,00	12,85	100	
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений




 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ПС		<i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта)</i> На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации.	20.12.2024	20.12.2024	О.Н. Луг	
1.1.	ГР		<i>Результат регионального проекта</i> Разработана и реализована региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации в автономном округе	20.12.2019	20.12.2019	Зайцев К.С.	
1.1.1.	РРП		<i>Мероприятие регионального проекта.</i> Разработка проекта постановления Правительства автономного округа	13.03.2019	13.03.2019	Зайцев К.С.	Выполнено. Проект постановления Правительства автономного округа «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» размещен на интернет портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти Ханты-Мансийский автономный округа – Югры (http://regulation.admhma.o.ru/) для проведения установленной процедуры углубленной оценки регулирующего воздействия.
1.1.1.1	РРП		<i>Контрольная точка:</i> Документ разработан	13.03.2019	13.03.2019	Зайцев К.С.	Выполнено 38-Проекты НПА-28 от 13.03.2019



 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.2.	РРП		<i>Мероприятие регионального проекта. Утверждение на заседании Правительства автономного округа постановления о внесении изменений в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса».</i>	01.10.2019	05.09.2019	Зайцев К.С.	Выполнено Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5.09.2019 № 307-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса»
1.1.2.1	РРП		<i>Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)</i>	20.12.2019	05.09.2019	Зайцев К.С.	Выполнено Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5.09.2019 № 307-п «О внесении



 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса»
2	ПС		<i>Результат федерального проекта:</i> Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	29.12.2019	29.12.2019	Лут О.Н.	Выполнено
2.1	ГР		<i>Результат регионального проекта</i> Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	29.12.2019	29.12.2019	Зайцев К.С.	Выполнено Выписки из ЕГРИП о создании КФХ и СППК


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.1.	РРП		Мероприятие регионального проекта Оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	29.12.2019	26.12.2019	Зайцев К.С.	Выполнено Приказы Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О перечислении субсидии участнику основного мероприятия «Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» от 26.12.2019 № 38-п-339, от 26.12.2019 № 38-п-342, от 26.12.2019 № 38-п-341, от 26.12.2019 № 38-п-338, от 26.12.2019 № 38-п-340, от 26.12.2019 № 38-п-336, от 26.12.2019 № 38-п-335, от 26.12.2019 № 38-п-334, от 26.12.2019 № 38-п-333, от 26.12.2019 № 38-п-332


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.1.1	РРП		Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	29.12.2019	26.12.2019	Зайцев К.С.	Выполнено Приказы Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О перечислении субсидии участнику основного мероприятия «Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» от 26.12.2019 № 38-п-339, от 26.12.2019 № 38-п-342, от 26.12.2019 № 38-п-341, от 26.12.2019 № 38-п-338, от 26.12.2019 № 38-п-340, от 26.12.2019 № 38-п-336, от 26.12.2019 № 38-п-335, от 26.12.2019 № 38-п-334, от 26.12.2019 № 38-п-333, от 26.12.2019 № 38-п-332



 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.2	РРП		<i>Мероприятие регионального проекта.</i> Заключение соглашения о предоставлении государственной поддержки (гранта в форме субсидии) с победителями конкурса	29.12.2019	20.12.2019	Зайцев К.С.	Выполнено Соглашения с о предоставлении государственной поддержки (гранта в форме субсидии) с победителями конкурса от 20.12.2019 № 38-с-115, 20.12.2019 № 38-с-114, 20.12.2019 № 38-с-116, 20.12.2019 № 38-с-113, 20.12.2019 № 38-с-112
2.1.2.1	РРП		<i>Контрольная точка:</i> Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	29.12.2019	20.12.2019	Зайцев К.С.	Выполнено Соглашения с о предоставлении государственной поддержки (гранта в форме субсидии) с победителями конкурса от 20.12.2019 № 38-с-115, 20.12.2019 № 38-с-114, 20.12.2019 № 38-с-116, 20.12.2019 № 38-с-113, 20.12.2019 № 38-с-112





 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.3	РРП		<i>Мероприятие регионального проекта.</i> Предоставление грантополучателями отчетов о реализации проекта	29.12.2019	29.12.2019	Зайцев К.С.	Выполнено Предоставлены грантополучателями отчеты о реализации проекта
2.1.3.1	РРП		<i>Контрольная точка:</i> Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	29.12.2019	29.12.2019	Зайцев К.С.	Выполнено Предоставлены грантополучателями отчеты о реализации проекта
3.1	ГР		<i>Результат регионального проекта</i> Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	29.12.2019	29.12.2019	Зайцев К.С.	Выполнено Выписки из ЕГРИП о создании КФХ и СППК
3.1.1	ГР		<i>Мероприятие регионального проекта</i> Оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	29.12.2019	26.12.2019	Зайцев К.С.	Выполнено Приказы Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О перечислении субсидии участнику основного мероприятия «Региональный проект «Создание системы


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» от 26.12.2019 № 38-п-339, от 26.12.2019 № 38-п-342, от 26.12.2019 № 38-п-341, от 26.12.2019 № 38-п-338, от 26.12.2019 № 38-п-340, от 26.12.2019 № 38-п-336, от 26.12.2019 № 38-п-335, от 26.12.2019 № 38-п-334, от 26.12.2019 № 38-п-333, от 26.12.2019 № 38-п-332
3.1.1.1	ГР		<i>Контрольная точка:</i> Услуга оказана (работы выполнены)	29.12.2019	26.12.2019	Зайцев К.С.	Выполнено Приказы Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О перечислении субсидии участнику основного мероприятия «Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							от 26.12.2019 № 38-п-339, от 26.12.2019 № 38-п-342, от 26.12.2019 № 38-п-341, от 26.12.2019 № 38-п-338, от 26.12.2019 № 38-п-340, от 26.12.2019 № 38-п-336, от 26.12.2019 № 38-п-335, от 26.12.2019 № 38-п-334, от 26.12.2019 № 38-п-333, от 26.12.2019 № 38-п-332

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта


Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 183 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)											
Уральский федеральный округ			-	-	-	-	-	-	-		
		Ханты-Мансийский автономный округ — Югра	-	-	-	-	-	-	-		
1.		<i>Основной.</i> Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации» (нарастающим итогом), чел.	чел.	0,00	0,000	0,000	0,000	11,0	11,0	100%	значение показателя рассчитывается по итогам года.
2		<i>Основной.</i> Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» (нарастающим итогом), чел.	чел.	0,00	0,000	0,000	0,000	2,0	2,0	100%	значение показателя рассчитывается по итогам года
3		<i>Основной.</i> Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских	ед.	0,00	0,000	0,000	0,000	8,0	8,0	100%	значение показателя рассчитывается по итогам года


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
		(фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом), единиц									
4		<i>Основной.</i> Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, (нарастающим итогом), единиц	ед.	0,00	0,000	0,000	0,000	1,0	1,0	100%	значение показателя рассчитывается по итогам года

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения