

А К Т № 2

о результатах контроля

г. Ханты-Мансийск

«19» декабря 2016 года

Директор Департамента проектного управления – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Южаков Ю.А. (далее - Представитель Публичного партнёра), генеральный директор ООО «ВИС Инфраструктура» Прокофьев С.Г. (далее - Частный партнёр), первый заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Зобницев А.Н. (далее - Руководитель проекта), составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с пунктом 2.2. Договора об осуществлении контроля за реализацией Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте от 02.12.2015 (далее – Объект), заключенного между Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ООО «ВИС Инфраструктура», на основании проведенных мероприятий и предоставленных документов настоящим актом подтверждается исполнение ООО «ВИС Инфраструктура» своих обязательств по Соглашению о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте от 26.12.2014, заключенного между Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой и ООО «ВИС Инфраструктура» в части завершения работ по выполнению 100% бетонных работ по Объекту и предоставления исполнительной документации по данным работам.

Представитель Публичного партнера

Частный партнёр

Руководитель проекта

Ю.А.Южаков

С.Г.Прокофьев

А.Н.Зобницев

Handwritten signatures in blue ink. The top signature is for Ю.А.Южаков, the middle one for С.Г.Прокофьев, and the bottom one for А.Н.Зобницев. There is also a large, overlapping signature at the bottom that appears to be a combination of the names.