

А К Т № 5

о результатах контроля

г.Ханты-Мансийск

«15» мая 2017 года

Директор Департамента проектного управления – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Южаков Ю.А. (далее – Представитель Публичного партнёра), учитывая письмо ООО «ВИС Инфраструктура» от 26.04.2017 № 843, информацию по итогам заседаний Управляющего комитета проекта «Создание Сургутского окружного центра охраны материнства и детства», составил настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с пунктом 2.2. Договора об осуществлении контроля за реализацией Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте от 02.12.2015 (далее – Договор, Соглашение, Объект), заключенного между Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ООО «ВИС Инфраструктура», на основании проведенных контрольных мероприятий, настоящим актом подтверждается не исполнение ООО «ВИС Инфраструктура» своих обязательств по Соглашению в части выполнения промежуточной точки «Монтаж кровли», предусмотренной подпунктом 4.2.2 Соглашения.

Приложения:

1. Письмо ООО «ВИС Инфраструктура» от 26.04.2017 № 843;
2. Протокол заседания Управляющего комитета проекта «Создание Сургутского окружного центра охраны материнства и детства» от 20.04.2017 № 12;
3. Протокол заседания Управляющего комитета проекта «Создание Сургутского окружного центра охраны материнства и детства» от 4.05.2017 № 13.

Представитель Публичного партнера:

Директор Департамента проектного управления
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры –
заместитель Губернатора автономного округа



Ю.А.Южаков

Исполнитель: Первый заместитель директора
Департамента проектного управления
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры



Д.И.Голубев