

Руководитель
регионального проекта
(Нигматулин В.А.)


(подпись)

30.09.2019

УТВЕРЖДЕН

(указываются сведения об утверждении доку-
мента)

(Протокол от __.__.20__ № __)






О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Общий статус реализации



1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
отсутствие откло- нений	отсутствие откло- нений	отсутствие откло- нений	отсутствие откло- нений	наличие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		
2.				
3.				

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Не менее 80% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	■	80% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава Рос-	59,15	59,15	59,15	4,3316	2, 89	4,9%	-

		сии и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ, в том числе:							
1.1.1		федеральный бюджет	12,90	12,90	12,90	-	-	-	Заключены контракты на 12,9 млн.рублей
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	46,25	46,25	46,25	4,3316	2,89	6,2%	Заключены контракты на 63,2 млн.рублей
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
2		Не менее 80% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.	117,68	117,68	117,68	-	-	-	-
2.1.		80% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ,	117,68	117,68	117,68	-	-	-	-

		в том числе:						
2.1.1		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-	-
2.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
2.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	117,68	117,68	117,68	-	-	-
2.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-
2.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			176,83	176,83	176,83	4,3316	2,89	1,6%
федеральный бюджет			12,9	12,9	12,9	-	-	Заключены контракты на 12,9 млн.рублей
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			163,93	163,93	163,93	4,3316	2,89	1,8% Заключены контракты на 63,2 млн.рублей
внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС	■	Наименование результата федерального проекта: 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.	31.12.2021	31.12.2021	Бойко Е.Л.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.1	РПП	■	Наименование результата регионального проекта: Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют

¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РПП – руководитель национального проекта.

1.1.1.	РРП	■	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	01.05.2019	01.05.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	Достигнута. "О направлении технических заданий в Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО - Югры" Сопроводительное письмо БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Медицинский информационно-аналитический центр" Департамента здравоохранения ХМАО - Югры от 18.06.2019г. №1402
1.1.2.	РРП	■	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	01.05.2019	01.05.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	Достигнута. "О направлении технических заданий в Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО - Югры" Сопроводительное письмо БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Медицинский информационно-аналитический центр" Департамента здравоохранения ХМАО - Югры от 18.06.2019г. №1402

1.2.	РРП		Мероприятие: Объявлены конкурсные процедуры на выполнение работ.	10.08.2019	15.10.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	Не выполнено. Департа- ментом информационных технологий автономного округа не объявлены кон- курсные процедуры. Ори- ентировочная дата 15.10.2019
1.2.1.	РРП		КТ: Создан (завершено развитие) информацион- но-телекоммуникационного сервис (а) (инфор- мационной системы)	10.08.2019	15.10.2019	Нигматулин В.А., замести- тель директора Департамента	Не достигнута. Департа- ментом информа- ционных техноло- гий авто- номного округа не объ- явлены конкурсные про- цедуры. Ориентировочная дата 15.10.2019
1.3.	РРП		Мероприятие: Опытная эксплуатация	01.12.2019	01.12.2019	Нигматулин В.А., замести- тель директора Департамента	В работе. Риски недости- жения отсутствуют
1.3.1.	РРП		КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасно- сти информации	01.12.2019	01.12.2019	Нигматулин В.А., замести- тель директора Департамента	В работе. Риски недости- жения отсутствуют
1.4.1	РРП		КТ: Проведено исследование по вопросу форми- рования и (или) тематике акта	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., замести- тель директора Департамента	В работе. Риски недости- жения отсутствуют
1.4.2.	РРП		КТ: Акт разработан	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., замести- тель директора Департамента	В работе. Риски недости- жения отсутствуют



1.4.3.	РРП		КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.4.4.	РРП		КТ: Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.4.5.	РРП		КТ: На акт получены требуемые заключения органов власти	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.4.6.	РРП		КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.4.7.	РРП		КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.4.8.	РРП		КТ: Акт утвержден (подписан)	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.4.9.	РРП		КТ: Акт прошел государственную регистрацию	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.4.10.	РРП		КТ: Акт вступил в силу	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют

1.4.11.	РПП	■	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.4.12.	РПП	■	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.4.13.	РПП	■	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.4.14.	РПП	■	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
2.	ПС	■	Наименование результата федерального проекта: Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	31.12.2021	31.12.2021	Бойко Е.Л.	В работе. Риски недостижения отсутствуют

2.1.	РРП	■	Наименование результата регионального проекта: Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
2.1.1.	РРП	■	Мероприятие: Определение потребности в дооснащении государственных медицинских организаций информационно-коммуникационным оборудованием.	10.03.2019	10.03.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	Выполнено. "Об утверждении планов мероприятий по реализации регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" Приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.02.2019г. №215
2.1.1.1.	РРП	■	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
2.1.2.	РРП	■	Мероприятие: Проведение закупки информационно-коммуникационного оборудования для оснащения государственных медицинских организаций автономного округа.	15.12.2019	15.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют



2.1.2.1.	РРП	■	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
2.1.3.	РРП	■	Мероприятие: Ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных медицинских организаций автономного округа.	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
2.1.3.1.	РРП	■	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
3.	ПС	■	Наименование результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.	31.12.2022	31.12.2022	Бойко Е.Л.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
3.1.	РРП	■	Наименование результата регионального проекта: В субъекте Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют

3.1.1.	РРП	■	Мероприятие: Ввод в промышленную эксплуатацию региональной централизованной системы «Телемедицинские консультации».	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
3.1.1.1.	РРП	■	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	31.12.2022	31.12.2022	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
3.1.2.	РРП	■	Мероприятие: Объявлены конкурсные процедуры на выполнение работ по модернизации централизованной системы «Телемедицинские консультации».	10.08.2019	10.08.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	Не выполнено. Департаментом информационных технологий автономного округа конкурсные процедуры не объявлены
3.1.2.1.	РРП	■	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)	31.12.2022	31.12.2022	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
3.1.3.	РРП	■	Мероприятие: Опытная эксплуатация модернизированной централизованной системы «Телемедицинские консультации».	01.12.2019	01.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
3.1.3.1	РРП	■	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	31.12.2022	31.12.2022	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют



3.1.4.	РРП		Мероприятие: Подготовлены функциональные требования к работам по модернизации централизованной системы «Телемедицинские консультации»	10.07.2019	10.07.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	Выполнено. "О направлении техниче-ских заданий в Департа-мент информа-ционных технологий и цифрового развития ХМАО - Югры" Сопро-водительное пись-мо БУ Ханты-Мансийского ав-тономно-го округа - Югры "Меди-цинский информацион-но-аналитический центр" Департамента здраво-охранения ХМАО - Югры от 18.06.2019г. №1402
3.1.4.1.	РРП		КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	31.12.2022	31.12.2022	Нигматулин В.А., замести-тель директора Департамента	В работе. Риски недости-жения отсутствуют

3.1.5.	РРП	■	Мероприятие: Подготовлены функциональные требования к работам по модернизации централизованной системы «Управление льготным лекарственным обеспечением».	10.07.2019	10.07.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	Выполнено "О направлении техниче-ских заданий в Департа-мент информа-ционных технологий и цифрового развития ХМАО - Югры" Сопро-водительное пись-мо БУ Ханты-Мансийского ав-тономно-го округа - Югры "Меди-цинский информацион-но-аналитический центр" Департамента здраво-охранения ХМАО - Югры от 18.06.2019г. №1402
3.1.5.1.	РРП	■	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информаци-онно-телекоммуникационного сервиса (инфор-мационной системы)	31.12.2023	31.12.2023	Нигматулин В.А., замести-тель директора Департамента	В работе. Риски недости-жения отсутствуют
3.1.6.	РРП	■	Мероприятие: Объявлены конкурсные процедуры на выполне-ние работ по модернизации централизованной системы «Управление льготным лекарственным обеспечением».	10.08.2019	10.08.2019	Нигматулин В.А., замести-тель директора Департамента	Не выполнено. Департа-ментом информационных технологий автономного округа конкурсные про-цедуры не объявлены
3.1.6.1.	РРП	■	КТ: Создан (завершено развитие) информаци-онно-телекоммуникационного сервис (а) (информа-ционной системы)	31.12.2023	31.12.2023	Нигматулин В.А., замести-тель директора Департамента	В работе. Риски недости-жения отсутствуют
3.1.7.	РРП	■	Мероприятие: Опытная эксплуатация модернизированной цен-трализованной системы «Управление льготным лекарственным обеспечением».	01.12.2019	01.12.2019	Нигматулин В.А., замести-тель директора Департамента	В работе. Риски недости-жения отсутствуют


3.1.7.1.	РРП	■	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	31.12.2023	31.12.2023	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
3.1.8.	РРП	■	Мероприятие: Ввод в промышленную эксплуатацию региональной централизованной системы «Управление льготным лекарственным обеспечением».	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
3.1.8.1	РРП	■	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	31.12.2023	31.12.2023	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
4.	ПС	■	Наименование результата федерального проекта: 85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	31.12.2024	31.12.2024	Бойко Е.Л.	В работе. Риски недостижения отсутствуют



4.1.	РРП		<p>Наименование результата регионального проекта:</p> <p>В субъекте Российской Федерации реализовали региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ0</p>	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
4.1.1	РРП		<p>Мероприятие:</p> <p>Закупка на выполнение работ по модернизации централизованной системы «Интеграционная шина здравоохранения» включена в план</p>	10.07.2019	10.07.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	Выполнено. "О направлении технических заданий в Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО - Югры" Сопроводительное письмо-мо БУ Ханты-Мансийского автономно-го округа - Югры "Медицинский информационно-аналитический центр" Департамента здравоохранения ХМАО - Югры от 18.06.2019г. №1402


4.1.1.1.	РРП	■	КТ: Закупка включена в план закупок	31.12.2024	31.12.2024	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
4.1.2.	РРП	■	Мероприятие: Сведения о государственном контракте на выполнение работ по модернизации централизованной системы «Интеграционная шина здравоохранения» внесены в реестр контрактов.	10.08.2019	10.08.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	Не выполнено. Департаментом информационных технологий автономного округа не внесены сведения о госконтракте.
4.1.2.1.	РРП	■	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	31.12.2024	31.12.2024	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
4.1.3.	РРП	■	Мероприятие: Произведена приемка выполненных работ по модернизации централизованной системы «Интеграционная шина здравоохранения».	01.12.2019	01.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
4.1.3.1.	РРП	■	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2024	31.12.2024	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
4.1.4.	РРП	■	Мероприятие: Произведена оплата на выполненных работ по модернизации централизованной системы «Интеграционная шина здравоохранения».	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
4.1.4.1	РРП	■	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	31.12.2024	31.12.2024	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют

4.1.5.	РРП		<p>Мероприятие: Подготовка функциональных требований к работам по модернизации централизованной системы «Интеграционная шина здравоохранения».</p>	10.07.2019	10.07.2019	<p>Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента</p>	<p>Выполнено. "О направлении техниче-ских заданий в Департа-мент информа-ционных технологий и цифрового развития ХМАО - Югры" Сопро-водительное пись-мо БУ Ханты-Мансийского ав-тономно-го округа - Югры "Меди-цинский информацион-но-аналитический центр" Департамента здраво-охранения ХМАО - Югры от 18.06.2019г. №1402</p>
4.1.5.1.	РРП		<p>КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информаци-онно-телекоммуникационного сервиса (инфор-мационной системы)</p>	31.12.2024	31.12.2024	<p>Нигматулин В.А., замести-тель директора Департамента</p>	<p>В работе. Риски недости-жения отсутствуют</p>

4.1.6.	РРП	■	Мероприятие: Объявлены конкурсные процедуры на выполнение работ по модернизации централизованной системы «Интеграционная шина здравоохранения».	10.08.2019	10.08.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	Выполнено. "О направлении технических заданий в Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО - Югры" Сопроводительное письмо-мо БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Медицинский информационно-аналитический центр" Департамента здравоохранения ХМАО - Югры от 18.06.2019г. №1402
4.1.6.1.	РРП	■	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (а) (информационной системы)	31.12.2024	31.12.2024	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
4.1.7.	РРП	■	Мероприятие: Опытная эксплуатация модернизированной централизованной системы «Интеграционная шина здравоохранения».	01.12.2019	01.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
4.1.7.1.	РРП	■	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	31.12.2024	31.12.2024	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
4.1.8.	РРП	■	Мероприятие: Ввод в промышленную эксплуатацию региональной централизованной системы «Интеграционная шина здравоохранения».	31.12.2019	31.12.2019	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют

4.1.8.1.	РРП		КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	31.12.2024	31.12.2024	Нигматулин В.А., заместитель директора Департамента	В работе. Риски недостижения отсутствуют
----------	-----	---	---	------------	------------	---	--

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
2		Основной, Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, млн. чел	тыс. чел	183,8	68,8	108,38	232,0	290,06	290,06	80%	Прогнозное значение за IV квартал 2019г. Фактическая информация будет предоставлена по окончании отчетных периодов.
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации											
Уральский федеральный округ											
		Ханты-Мансийский автономный округ – Югра									
3		Основной, Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, %	%	61	61	65	69	75	75	92,0%	Прогнозное значение за IV квартал 2019г. Фактическая информация будет предоставлена по окончании отчетных периодов.

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций											
Уральский федеральный округ											
		Ханты-Мансийский автономный округ – Югра									
4		Основной, Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	%	0	0	14	21	23	23	91,3%	Прогнозное значение за IV квартал 2019г. Фактическая информация будет предоставлена по окончании отчетных периодов.