

Руководитель
регионального проекта —
Колупаев Роман Геннадьевич






(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2021 ГОДА


" (15-71) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства "

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-			
-	<i>Наличие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>	988 817,8000
			<i>Отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.		ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков													
1.1		Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом) Значение: 4,0000 Дата: 20.12.2021	Единица	0	4	5	4			20.12.2021	20.12.2021	Зайцев Кирилл Сергеевич - Директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	отчет		Информация по значению результата: В работе. Существует риск: Нарушение сроков оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение, Причина риска: Ввиду длительного срока поставок конструкций металлического каркаса (поставка завершилась 10 февраля 2021 года), срыва сроков изготовления и поставки строительных материалов и оборудования в связи с проводимыми поставщиками карантинными мероприятиями из-за эпидемиологической



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений




Наличие критических отклонений или сведения не представлены





Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															<p>ситуации, спровоцированной вспышкой новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также большого количества активированных дней в декабре 2020 года - январе, феврале 2021 года из-за низкой температуры окружающего воздуха, Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2021г.</p> <p>Принятые меры: 1. Реализация плана мероприятий по привлечению потенциальных резидентов с целью увеличения количества резидентов, размещенных на площадях парка, срок исполнения 29.03.2021. Отклонения отсутствуют</p> <p>Предоставлена информация : 5 из 4.</p>

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.04.2021	31.08.2021	Бардык Павел Викторович - Генеральный директор			В работе. Просрочка 152 дней. Существует риск: Нарушение сроков оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение, Причина риска: Ввиду длительного срока поставок конструкций металлического каркаса (поставка завершилась 10 февраля 2021 года), срыва сроков изготовления и поставки строительных материалов и оборудования в связи с проводимыми поставщиками карантинными мероприятиями из-за эпидемиологической ситуации, спровоцированной вспышкой новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также большого

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															количества активированных дней в декабре 2020 года - январе, феврале 2021 года из-за низкой температуры окружающего воздуха, Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2021г. Принятые меры: 1. Реализация плана мероприятий по привлечению потенциальных резидентов с целью увеличения количества резидентов, размещенных на площадях парка, срок исполнения 29.03.2021. В работе.
1.2		Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры	Тысяча единиц	0	0.896	0.324	0.896			20.12.2021	20.12.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	отсутствует		Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0.324 из 0.896.



Отсутствие отклонений






Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) Значение: 0,8960 Дата: 20.12.2021													
1.3		Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) Значение: 0,6110 Дата: 20.12.2021	Тысяча единиц	33.6	0.611	0.745	0.611			20.12.2021	20.12.2021	Белов Аркадий Михайлович - Генеральный директор	отсутствует		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0.745 из 0.611.
1.4		Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной	Миллион рублей	112100	2910.2442	1032.7196	2910.2442			20.12.2021	20.12.2021	Стручков Сергей Георгиевич - Генеральный директор	отсутствует		Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 1032.7196 из 2910.2442.



Отсутствие отклонений






Наличие отклонений




Наличие критических отклонений или сведения не представлены




Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		поддержке РГО) Значение: 2 910,2442 Дата: 20.12.2021													
1.5		Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) Значение: 19,0000 Дата: 20.12.2021	Единица	0	19	3	19			20.12.2021	20.12.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	отсутствует		Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 3 из 19.
1.6		Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций) Значение: 0,0850 Дата: 20.12.2021	Миллиард рублей	13.4	0.085	0.105	0.085	1	0	20.12.2021	20.12.2021	Зайцев Кирилл Сергеевич - Директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	отчет		Информация по значению результата: В работе.Существуют риски: нарушение сроков государственной регистрации права объектов недвижимого имущества II очереди строительства, Причина риска: Ввиду длительного срока поставок конструкций металлического каркаса (поставка завершилась 10 февраля 2021 года), срыва сроков изготовления и поставки

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															строительных материалов и оборудования в связи с проводимыми поставщиками карантинными мероприятиями из-за эпидемиологической ситуации, спровоцированной вспышкой новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также большого количества активированных дней в декабре 2020 года - январе, феврале 2021 года из-за низкой температуры окружающего воздуха, Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2021г. Принятые меры: 1. оптимизация (запараллеливание) производства строительного-монтажных работ, организация второй смены, срок

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения




№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															исполнения 15.02.2021. нарушение сроков введения в эксплуатацию объектов II очереди строительства, Причина риска: Ввиду длительного срока поставок конструкций металлического каркаса (поставка завершилась 10 февраля 2021 года), срыва сроков изготовления и поставки строительных материалов и оборудования в связи с проводимыми поставщиками карантинными мероприятиями из-за эпидемиологической ситуации, спровоцированной вспышкой новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также большого количества активированных дней в декабре 2020 года - январе, феврале 2021 года из-за низкой

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															температуры окружающего воздуха, Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 01.03.2021г. Принятые меры: 1. оптимизация (запараллеливание) производства строительно-монтажных работ, организация второй смены., срок исполнения 15.02.2021. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0.105 из 0.085.
1.6.1		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз								31.07.2021	31.07.2021	Бардык Павел Викторович - Генеральный директор			В работе. Отсутствие отклонений
1.6.2		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								01.03.2021	31.07.2021	Бардык Павел Викторович - Генеральный директор			В работе. Просрочка 152 дней. Существует риск: нарушение сроков введения в эксплуатацию объектов II очереди строительства, Причина



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений




Наличие критических отклонений или сведения не представлены




Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															<p>риска: Ввиду длительного срока поставок конструкций металлического каркаса (поставка завершилась 10 февраля 2021 года), срыва сроков изготовления и поставки строительных материалов и оборудования в связи с проводимыми поставщиками карантинными мероприятиями из-за эпидемиологической ситуации, спровоцированной вспышкой новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также большого количества активированных дней в декабре 2020 года - январе, феврале 2021 года из-за низкой температуры окружающего воздуха, Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления:</p>

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															01.03.2021г. Принятые меры: 1. оптимизация (запараллеливание) производства строительно-монтажных работ, организация второй смены., срок исполнения 15.02.2021. В работе. Наличие не критических отклонений.
1.6.3		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена								01.04.2021	31.08.2021	Бардык Павел Викторович - Генеральный директор			В работе. Просрочка 152 дней. Существует риск: нарушение сроков государственной регистрации права объектов недвижимого имущества II очереди строительства, Причина риска: Ввиду длительного срока поставок конструкций металлического каркаса (поставка завершилась 10 февраля 2021 года), срыва сроков изготовления и поставки строительных материалов и

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения





№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий	
								план	факт	план	факт/прогноз					
																<p>оборудования в связи с проводимыми поставщиками карантинными мероприятиями из-за эпидемиологической ситуации, спровоцированной вспышкой новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также большого количества активированных дней в декабре 2020 года - январе, феврале 2021 года из-за низкой температуры окружающего воздуха, Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2021г.</p> <p>Принятые меры: 1. оптимизация (запараллеливание) производства строительно-монтажных работ, организация второй смены, срок исполнения 15.02.2021. Наличие не критических</p>

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения




№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															отклонений. В работе
1.6.4		Обеспечено финансирование строительства объектов Парка в размере не менее 50 % годового объема из внебюджетных (частных) средств								01.07.2021	01.07.2021	Бардык Павел Викторович - Генеральный директор		Иное Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за Январь 2021 г. - Май 2021 г.	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за Январь 2021 г. - Май 2021 г." Иное ООО "УК "Индустриальный парк - Югра" от 31.05.2021г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений. На текущую дату обеспечено финансирование строительства объектов Парка в размере 47,56 % годового объема из внебюджетных (частных) средств
1.6.5		Разработана проектная документация на строительство КТПН Парка								30.06.2021	30.06.2021	Бардык Павел Викторович - Генеральный директор			В работе. Отсутствие отклонений
1.7		Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки	Миллиард долларов	1.9	0.0085	0.0011	0.0085			20.12.2021	20.12.2021	Гайченцева Ирина Александровна -	отсутствует		Информация по значению результата: В работе. Отсутствие отклонений

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		экспорта Значение: 0,0085 Дата: 20.12.2021										Генеральный директор			Предоставлена информация : 0.0011 из 0.0085.
1.8		В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627, 2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. – 27 657, 2028 г. – 29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32 017) Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	15823	10	0	10			31.12.2021	31.12.2021	Зайцев Кирилл Сергеевич - Директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	отсутствует		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 10.
1.8.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.06.2021	13.05.2021	Зайцев Кирилл Сергеевич - Директор Департамента промышлен		Приказ О внесении изменений в приказ 38-п-100 " Об объявлении конкурса"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приказ 38-п-100 " Об объявлении конкурса"" Приказ Департамент



Отсутствие отклонений






Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры			промышленности ХМАО-Югры от 13.05.2021г. №38-п-133, приложен файл. отсутствие отклонений
1.8.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								30.07.2021	30.07.2021	Зайцев Кирилл Сергеевич - Директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры			В работе. отсутствие отклонений
1.9		Предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в органах местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Значение:	Единица	0	500	0	500			31.12.2021	31.12.2021	Кашина Ольга Валерьевна - Начальник управления развития предпринимательства	отсутствует		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 500.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения





№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		500,0000 Дата: 31.12.2021													
1.9.1		Внесены изменения в порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры местным бюджетам на поддержку малого и среднего предпринимательства								20.06.2021	20.06.2021	Кашина Ольга Валерьевна - Начальник управления развития предпринимательства			В работе. Отклонения отсутствуют
1.9.2		Проведено рабочее совещание по вопросам реализации мероприятий, направленных на предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Развитие экономического потенциала								20.06.2021	20.06.2021	Кашина Ольга Валерьевна - Начальник управления развития предпринимательства			В работе. Отклонения отсутствуют
1.10		Фондом поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" предоставлена субъектам МСП компенсация части банковской процентной	Тысяча рублей		2000	0	2000			31.12.2021	31.12.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	отсутствует		В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 2000.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		ставки в период с 01.01.2021 по 31.12.2024 в размере 16,0 млн. рублей Значение: 2 000,0000 Дата: 31.12.2021													
1.10.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.07.2021	30.07.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	отсутствует		В работе. Отклонения отсутствуют
1.10.2		Проведена информационная кампания о предоставлении субъектам МСП финансовой поддержки в виде компенсации части банковской процентной ставки в 2021 году								31.08.2021	31.08.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	Отсутствует		В работе. Отклонения отсутствуют
1.11		Фондом поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" предоставлена компенсация части лизинговых платежей, затрат по первоначальному взносу по договорам финансовой аренды субъектов МСП в период с 01.01.2021 по 31.12.2024 в размере 32,0	Тысяча рублей		4000	0	4000			31.12.2021	31.12.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	отсутствует		В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 4000.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		млн. рублей Значение: 4 000,0000 Дата: 31.12.2021													
1.11.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.07.2021	30.07.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	отсутствует		В работе. Отсутствие отклонений
1.11.2		Проведена информационная кампания о предоставлении субъектам МСП финансовой поддержки в виде компенсации части банковской процентной ставки в 2021 году								31.08.2021	31.08.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	Отсутствует		В работе. Отсутствие отклонений
1.12		Обеспечено оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес». Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021	Процент	0	0	0	0			31.12.2021	31.12.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	отсутствует		Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 0.
1.13		Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021	Тысяча единиц	0	0	0	0			31.12.2021	31.12.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	отсутствует		Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 0.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений





Наличие критических отклонений или сведения не представлены




Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта


№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков							
1.1		(03) Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)	19 728,30	19 728,30	19 728,30	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	19 728,30	19 728,30	19 728,30	0,00	0,00	0,00	Плановое исполнение 100%
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	19 728,30	19 728,30	19 728,30	0,00	0,00	0,00	Плановое исполнение 100%
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.		бюджеты муниципальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		образований							
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(04) Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	245 595,00	61,40	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	400 000,00	0,00	0,00	0,00	245 595,00	61,40	Плановое исполнение 100%
1.3		(05) Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями	1 455 122,10	0,00	0,00	0,00	626 269,63	43,04	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)							
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	1 455 122,10	0,00	0,00	0,00	626 269,63	43,04	Плановое исполнение 100%
1.4		(06) Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	37 611,60	37 611,60	37 611,60	0,00	0,00	0,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	37 611,60	37 611,60	37 611,60	0,00	0,00	0,00	Плановое исполнение 100%

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	37 611,60	37 611,60	37 611,60	0,00	0,00	0,00	Плановое исполнение 100%
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(15) Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	100,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений



 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	■	внебюджетные источники	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	100,00	Плановое исполнение 100%
1.6		(32) Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в							
1.6.1	■	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	25 416,20	25 416,20	25 416,20	0,00	0,00	0,00	Исполнение бюджета планируется в 3-4 кв. 2021
1.6.1.1	■	бюджет субъекта Российской Федерации	25 416,20	25 416,20	25 416,20	0,00	0,00	0,00	Исполнение бюджета планируется в 3-4 кв. 2021
1.6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7		(33) Предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в органах местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	78 451,10	78 451,10	78 451,10	0,00	0,00	0,00	


1.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	78 451,10	78 451,10	78 451,10	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.2		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.3		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.4		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8		(34) Фондом поддержки предпринимательства Югры "Мой	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены
  Прогнозные сведения





№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бизнес" предоставлена субъектам МСП компенсация части банковской процентной ставки в период с 01.01.2021 по 31.12.2024 в размере 16,0 млн. рублей							
1.8.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Плановое исполнение 100%
1.8.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Плановое исполнение 100%
1.8.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9		(35) Фондом поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" предоставлена компенсация части лизинговых платежей, затрат по первоначальному взносу по договорам финансовой аренды субъектов МСП в период с 01.01.2021 по 31.12.2024 в	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		размере 32,0 млн. рублей							
1.9.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Плановое исполнение 100%
1.9.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Плановое исполнение 100%
1.9.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10		(36) Обеспечено оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес».	46 349,90	46 349,90	46 349,90	0,00	11 080,06	39,57	
1.10.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	46 349,90	46 349,90	46 349,90	0,00	11 080,06	39,57	
1.10.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	46 349,90	46 349,90	46 349,90	0,00	11 080,06	39,57	
1.10.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.10.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11		(37) Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	22 115,70	22 115,70	22 115,70	0,00	20 873,11	94,38	
1.11.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	22 115,70	22 115,70	22 115,70	0,00	20 873,11	94,38	
1.11.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	22 115,70	22 115,70	22 115,70	0,00	20 873,11	94,38	
1.11.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2 175 794,90	235 672,80	235 672,80	0,00	988 817,80	45,45	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			235 672,80	235 672,80	235 672,80	0,00	31 953,17	13,56	
бюджет субъекта Российской Федерации			235 672,80	235 672,80	235 672,80	0,00	31 953,17	13,56	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			1 940 122,10	0,00	0,00	0,00	956 864,63	49,32	

б. Сведения о ежемесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков												
1.1.	(03) Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	19 728,30
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,00	3 106,00	3 106,00	3 106,00	7 326,00	7 326,00	7 326,00	19 728,30
1.2.	(04) Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)												
	План	21 900,00	20 000,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	400 000,00
	Факт/прогноз	21 900,00	41 900,00	77 710,00	194 075,00	245 595,00	245 595,00	245 595,00	256760,00	292570,00	328380,00	364190,00	400 000,00
1.3.	(05) Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)												
	План	0,00	0,00	145 512,21	145 512,21	145 512,21	145 512,21	145 512,21	145 512,21	145 512,21	145 512,21	145 512,21	1 455 122,10
	Факт/прогноз	0,00	0,00	145 512,21	590 794,00	626 269,63	626 269,63	727561,05	873073,26	1018585,47	1164097,68	1309609,89	1 455 122,10
1.4.	(06) Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 327,60	0,00	37 611,60
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284,00	11 284,00	11 284,00	11 284,00	11 284,00	37 611,60	37 611,60	37 611,60
1.5.	(15) Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)												
	План	12 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	85 000,00
	Факт/прогноз	12 000,00	28 000,00	44 000,00	44 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
1.6.	(32) Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)												

