


М.Р.Уководитель
Регионального проекта


(ФИО)
Е.В. Касьянова
(подпись)

31.01.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.01.2020


Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

" Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи "

Общий статус реализации






1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
наличие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	наличие отклонений

1. Ключевые риски




№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		



3. Сведения об исполнении бюджета






№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансирования	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Результат федерального проекта</i> Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий (справочно из паспорта федерального проекта)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.		<i>Результат регионального проекта</i> Создан новый фельдшерско-акушерский пункт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.1.1		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.1.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2	Результат федерального проекта Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации (справочно из паспорта федерального проекта)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Результат регионального проекта Организована медицинская эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации, осуществляемым за счет средств бюджета автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2.1.1	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2.1.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

3		Результат федерального проекта -	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.		Результат регионального проекта Создание нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) за счет средств регионального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3.1.1		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Рос- сийской Федерации, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъек- та Российской Федерации бюджетам мунци- пальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюдже- та субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3.1.4		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4		Результат федерального проекта -	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.		Результат регионального проекта Выполнено не менее 1745 вылетов санитар- ной авиации за счет собственных средств бюджета автономного округа.	540,9	540,9	540,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4.1.1		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Рос- сийской Федерации, в т.ч.:	540,9	540,9	540,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

4.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	540,9	540,9	540,9	0,0	0,0	0,0	-
4.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5	Результат федерального проекта Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	Результат регионального проекта Приобретено 3 (три) передвижных мобильных медицинских комплекса для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов численностью до 100 человек и населенных пунктов, находящихся в отдаленных и труднодоступных территориях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5.1.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
6	Результат федерального проекта	-	-	-	-	-	-	-

■ Отсутствие отклонений
 ■ Наличие отклонений
 ■ Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения

	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации (справочно из паспорта федерального проекта)							
6.1.	Результат регионального проекта Выполнено не менее 223 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств бюджета автономного округа	139,1	139,1	139,1	0,0	0,0	0,0	-
6.1.1.	федеральный бюджет	38,8	38,8	38,8	0,0	0,0	0,0	-
6.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации				0,0	0,0	0,0	-
6.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	100,3	100,3	100,3	0,0	0,0	0,0	-
6.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	100,3	100,3	100,3	0,0	0,0	0,0	-
6.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
6.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
6.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		680,0	680,0	680,0	0,0	0,0	0,0	-
федеральный бюджет		38,8	38,8	38,8	0,0	0,0	0,0	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					0,0	0,0	0,0	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		641,2	641,2	641,2	0,0	0,0	0,0	-
внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПС		Результат федерального проекта: Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	31.12.2024	31.12.2024	Стадченко Н.Н.	В работе. Риски недо-стижения по субъекту Федерации отсутствуют.
1.1.	РРП		Результат регионального проекта: Обеспечен 46,5% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра <i>Значение: 50,9000 на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Депар-тамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
1.1.1.	РРП		Мероприятие: Информирование представителями страховых медицинских организаций застрахованных лиц о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра (12,73%)	15.04.2020	15.04.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Депар-тамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
1.1.1.1.	РРП		КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	15.04.2020	15.04.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Депар-тамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.

¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта.

Отсутствие Наличие Наличие критических Сведения не Прогнозные Прогнозные Прогнозные

отклонений

отклонений

отклонений

представлены

сведения

2.			Результат федерального проекта: -	-	-	-	-
2.1.	РПП		Результат регионального проекта: Открытие офисов по защите прав застрахованных лиц всеми страховыми организациями. <i>Значение: 45,2000 на дату 31.12.2020</i>	31.12.2019	31.12.2019	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
2.1.1.	РПП		Мероприятие: На базе 25% медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представительствами страховых медицинских организаций	10.04.2020	10.04.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
2.1.2.	РПП		Мероприятие: Страховыми медицинскими организациями осуществляется досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи. 41,2% претензий будут урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке	10.04.2020	10.04.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
2.1.1.1.	РПП		КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	10.04.2020	10.04.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
3.	ПС		Результат федерального проекта: Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению	31.12.2021	31.12.2021	Камкин Е.Г.	В работе. Риски недо-стижения по субъекту Федерации отсутствуют.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

			лomu населенияно, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)				
			Результат регионального проекта: Функционирует 1 созданный в 2019 году фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение) <i>Значение: 1,0000 на дату 31.12.2020</i>				
3.1.	РПП		Мероприятие: Организован мониторинг деятельности фельдшерско-акушерского пункта п. Бобровский Ханты-Мансийского района				
3.1.1.	РПП			15.04.2020	15.04.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
3.1.1.1.	РПП		КТ: Получен отчет о деятельности организации	15.04.2020	15.04.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
4.			Результат федерального проекта: -	-	-	-	-
4.1.	РПП		Результат регионального проекта: Не менее 5 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинских оборудованиям в целях повышения эффективности скринингов и диспансеризации <i>Значение: 5,0000 на дату 31.12.2020</i>				
				31.12.2020	31.12.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения

4.1.1.	РПП		Мероприятие: Заключен контракт на поставку медицинского оборудования (компьютерный томограф) БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №2»	01.03.2020	01.03.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
4.1.1.1.	РПП		КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.03.2020	01.03.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
4.1.2.	РПП		Мероприятие: Заключен контракт на поставку медицинского оборудования (компьютерный томограф) БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №4»	01.03.2020	01.03.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
4.1.2.1.	РПП		КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.03.2020	01.03.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
4.1.3.	РПП		Мероприятие: Заключен контракт на поставку медицинского оборудования (компьютерный томограф) БУ «Окружная клиническая больница»	01.03.2020	01.03.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
4.1.3.1.	РПП		КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.03.2020	01.03.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
4.1.4.	РПП		Мероприятие: Заключен контракт на поставку медицинского оборудования (компьютерный томограф) БУ «Югорская городская больница»	01.03.2020	01.03.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4.1.4.1.	РПП		КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.03.2020	01.03.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
4.1.5.	РПП		Мероприятие: Заключен контракт на поставку медицинского оборудования (компьютерный томограф) БУ «Пыть-Якская окружная клиническая больница»	01.03.2020	01.03.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
4.1.5.1.	РПП		КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.03.2020	01.03.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
5.	ПС		Результат федерального проекта: В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	31.12.2020	31.12.2020	Яковлева Т. В.	В работе. Риски недо-стижения по субъекту Федерации отсутствуют.
5.1.	РПП		Результат регионального проекта: В схему территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре <i>Значение: 1.0000 на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
5.1.1.	РПП		Мероприятие: Внесение сведений о существующих и планируемых объектах здравоохранения, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (включая сведения о	15.04.2020	15.04.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения

			планируемых к строительству фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях) в геоинформационную систему Минздрава России (геоинформационную подсистему ЕГИСЗ).				
5.1.1.1.	РПП		КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	15.04.2020	15.04.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
6.	ПС		Результат федерального проекта: Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному проезду на автомобиле скорой медицинской помощи.	31.12.2020	31.12.2020	Камкин Е. Г.	В работе. Риски недо-стижения по субъекту Федерации отсутствуют.
6.1.	РПП		Результат регионального проекта: Построено (реконструировано) не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному проезду на автомобиле скорой медицинской помощи. <i>Значение: 1,0000 на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
6.1.1.	РПП		Мероприятие: Проведение государственной экспертизы, получение результатов экспертизы	01.02.2020	01.02.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
6.1.1.1.	РПП		КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	01.02.2020	01.02.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
6.1.2.	РПП		Мероприятие: Получение разрешения на строительство вертолетной площадки	01.02.2020	01.02.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения

6.1.2.1.	РПП		КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	01.02.2020	01.02.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
6.1.3.	РПП		Мероприятие: Выбор местоположения строительства/реконструкции вертолетной площадки (выбор участка)	01.04.2020	01.04.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
6.1.3.1.	РПП		КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	01.04.2020	01.04.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
7.	ПС		Результат федерального проекта: В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участ-уют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	31.12.2024	31.12.2024	Камкин Е.Г.	В работе. Риски недо-стижения по субъекту Федерации отсутству-ют.
7.1.	РПП		Результат регионального проекта: В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участ-уют не менее 100,0% медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, оказывающих данный вид помощи <i>Значение: 66,0000 на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Касьянова Е. В., Заместитель ди-ректора Департамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
7.1.1.	РПП		Мероприятие: Утверждение перечня медицинских организа-ций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, ока-зывающей первичную медико-санитарную по-мощь" и представлен в ЦПМСП	01.02.2020	27.12.2019	Касьянова Е. В., Заместитель ди-ректора Департамента	Выполнено. Подтверждающие до-кументы: 1. "О реализации ме-роприятий по созда-нию и тиражированию "Новой модели меди-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

						пинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в период 2020-2024 годов" Приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2019г. №1635, приложен файл.
7.1.1.1.	РРП		КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.02.2020	27.12.2019	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента
						Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации мероприятий по созданию и тиражированию "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в период 2020-2024 годов" Приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2019г. №1635, приложен файл.



Отсутствие
отклонений






Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8.	ПС		Результат федерального проекта: Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	31.12.2020	31.12.2020	Камкин Е.Г.	В работе. Риски недо-стижения по субъекту Федерации отсутству-ют.
8.1.	РП		Результат регионального проекта: Создан новый фельдшерско-акушерский пункт. <i>Значение: 1,0000 на дату 31.12.2019</i>	31.12.2019	01.03.2020	Касьянова Е. В., Заместитель ди-ректора Департа-мента	В работе. Существует риск: Прогнозируется созда-ние ФАПов за предела-ми сроков, установ-ленных мероприятием регионального проек-та. Причина риска: Риск несвоевременно-го завершения испол-нения мероприятия обусловлен расторже-нием контракта с по-ставщиком и повтор-ным заключением кон-тракта на поставку мо-дального здания ФАПов. Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.03.2020г. Предлагаемые реше-ния: 1. Завершение работ не позднее прогнозной даты, срок исполнения 01.03.2020. Просрочка 60 дней. Предоставлена инфор-

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

						матрия : 1 из 1.
						Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-приемки товара" Акт приема-передачи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Индивидуального предпринимателя Насыровой Альфии Биляловны от 30.01.2020г. №6/н, приложен файл. Риск снят.
8.1.1.	РПП		Мероприятие: Произведена приемка модульного здания ФАП п. Бобровский Ханты-Мансийского района.	22.11.2019	30.01.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента
8.1.1.1.	РПП		КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	22.11.2019	30.01.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента
						Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-приемки товара" Акт приема-передачи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Индивидуального предпринимателя Насыровой Альфии Биляловны от 30.01.2020г. №6/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

						Риск снят.
8.1.2.	РП		Мероприятие: Ввод в эксплуатацию модульного здания "Фельдшерско-акушерский пункт"	15.11.2019	01.03.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента
8.1.2.1.	РП		КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	15.11.2019	01.03.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента
<p>В работе.</p> <p>Существует риск: Прогнозируется ввод в эксплуатацию ФАП за пределами сроков, установленными мероприятием регионального проекта. Причина риска: Риск несвоевременного завершения исполнения мероприятия обусловлен расторжением контракта с поставщиком и повторным заключением контракта на поставку модульного здания ФАП. Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.03.2020г.</p> <p>Предлагаемые решения:</p> <p>1. Завершение работ не позднее прогнозной даты, срок исполнения 01.03.2020.</p> <p>В работе.</p> <p>Существует риск: Прогнозируется ввод в эксплуатацию ФАП за</p>						

 Отсутствие отклонений






 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

						пределями сроков, установленных меро-приятием региональ-ного проекта, Причина риска: Риск несвое-временного заверше-ния исполнения меро-приятия обусловлен расторжением кон-тракта с поставщиком и повторным заклю-чением контракта на поставку модульного здания ФАПа. Веро-ятность: 100%, ожида-емая дата наступления: 01.03.2020г.
						Предлагаемые реше-ния: 1. Завершение работ не позднее прогнозной даты, срок исполнения 01.03.2020.
8.1.3.	РРП		Мероприятие: Оборудование введено в эксплуатацию. Персонал обучен работе с установленным оборудованием.	30.12.2019	01.03.2020	Касянова Е. В., Заместитель ди-ректора Депар-тамента
						В работе. Просрочка 62 дней. Существует риск: Прогнозируется ввод в эксплуатацию обо-рудования за пределами сроков, установленных мероприятием регио-нального проекта, Причина риска: Риск

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

						несвоевременного завершения исполнения мероприятий обслуживания расторжением контракта с поставщиком и повторным заключением контракта на поставку модульного здания ФАПа., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.03.2020г. Предлагаемые решения: 1. Завершение работ не позднее прогнозной даты, срок исполнения 01.03.2020.
8.1.3.1.	РП		КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	30.12.2019	01.03.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента В работе. Просрочка 62 дней. Существует риск: Прогнозируется ввод в эксплуатацию оборудования за пределами сроков, установленных мероприятием регионального проекта, Причина риска: Риск несвоевременного завершения исполнения мероприятий обслуживания расторжением контракта с поставщиком

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений


Сведения не
представлены


Прогнозные
сведения

						и повторным заключением контракта на поставку модульного здания ФАПа., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.03.2020г. Предлагаемые решения: 1. Завершение работ не позднее прогнозной даты, срок исполнения 01.03.2020.
8.1.4.	РРП		Мероприятие: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	31.12.2019	01.03.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента Прогнозируется риск: Существует риск: Прогнозируется оплата выполненных работ по приемке ФАПа за пределами сроков, установленных мероприятием регионального проекта, Причина риска: Риск несвоевременного завершения исполнения контрольной точки обслуживания контракта с поставщиком и повторным заключением контракта на поставку модульного здания ФАПа., Веро-


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

						ятность: 100%, ожида- емая дата наступления: 01.03.2020г. Предлагаемые реше- ния: 1. Завершение работ не позднее прогнозной даты, срок исполнения 01.03.2020.
8.1.4.1.	РПП		КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по госу- дарственному (муниципальному) контракту	31.12.2019	01.03.2020	Касьянова Е. В., Заместитель ди- ректора Департа- мента
						Просрочка 61 дней. Существует риск: Прогнозируется оплата выполненных работ по приемке ФАПa за пре- делами сроков, уста- новленных мероприя- тием регионального проекта, Причина рис- ка: Риск несвоевре- менного завершения исполнения контроль- ной точки обусловлен расторжением кон- тракта с поставщиком и повторным заключе- нием контракта на по- ставку модульного здания ФАПa, Веро- ятность: 100%, ожида- емая дата наступления: 01.03.2020г. Предлагаемые реше-

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

						ия: 1. Завершение работ не позднее прогнозной даты, срок исполнения 01.03.2020. В работе. Просрочка 61 дней. Существует риск: Прогнозируется создание ФАПа за пределами сроков, установленных мероприятием регионального проекта, Причина риска: Риск несвоевременного завершения исполнения мероприятия обусловлен расторжением контракта с поставщиком и повторным заключением контракта на поставку модульного здания ФАПа., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.03.2020г. Предлагаемые решения: 1. Завершение работ не позднее прогнозной даты, срок исполнения 01.03.2020.
8.1.5.	РП		Мероприятие: Создан фельдшерско-акушерский пункт п. Бобровский Ханты-Мансийского района, отвечающий современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек. Техническая готовность модульного ФАПа 100%	31.12.2019	01.03.2020	Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента


Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений


Сведения не представлены


Прогнозные сведения

8.1.5.1.	РП		КТ: Техническая готовность объекта, %	31.12.2019	01.03.2020	<p>Касьянова Е. В., Заместитель директора Департамента</p> <p>В работе. Просрочка 61 дней. Существует риск: Прогнозируется создание ФАП за пределами сроков, установленных мероприятием регионального проекта, Причина риска: Риск несвоевременного завершения исполнения мероприятия обусловлен расторжением контракта с поставщиком и повторным заключением контракта на поставку модульного здания ФАП., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.03.2020г. Предлагаемые решения: 1. Завершение работ не позднее прогнозной даты, срок исполнения 01.03.2020.</p>
----------	----	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения