

Руководитель
регионального проекта —
Колупаев Роман Геннадьевич

(подпись)

ОДОБРЕН

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА



"(Т6-71) Системные меры развития международной кооперации и экспорта "

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			 
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>15.0000</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				


2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного год	Комментарий
1		Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта								
1.1.		Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт., возрастающий	ФП	Единица	0	0	0		0	Отклонения отсутствуют
1.2.		Количество экспортно-ориентированных компаний, охваченных мерами поддержки экспорта, предусмотренными в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре , возрастающий	РП	Единица	60	12	12		125	Отклонения отсутствуют




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения


4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта														
1.1.		Реализован комплекс коммуникационных мероприятий по продвижению продукции Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на зарубежные рынки Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	2	0	2			31.12.2021	31.12.2021	Пестряков Сергей Геннадьевич - Начальник управления инвестиционной политики	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 2.
1.1.1.		Опубликована информация о проводимых на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры международных мероприятия на Инвестиционном портале Югры								31.03.2021	31.03.2021	Малюгина Ольга Александровна - Главный специалист-эксперт отдела развития инвестиционной деятельности			В работе. Отклонения отсутствуют
1.1.2.		Проведён Югорский промышленно-инвестиционный форум с								30.10.2021	30.10.2021	Зайцев Кирилл Сергеевич -	Информационная система		В работе. Отклонения отсутствуют

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения




№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		применением компонентов единого визуального стиля национального проекта										Директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	отсутствует		
1.2.		Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2021	Условная единица	0	0	0	0			01.12.2021	01.12.2021	Пестряков Сергей Геннадьевич - Начальник управления инвестиционной политики	Цифровая платформа АО "Российский экспортный центр" ("Одно окно")		Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация: 0 из 0.
1.2.1.		Институты развития автономного округа присоединились к системе «Инвестиционный лифт»								30.01.2021	30.01.2021	Малюгина Ольга Александровна - Главный специалист-эксперт отдела развития		Иное Информационная справка о присоединении к системе ИЛ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о присоединении"

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												инвестиционной деятельности			нии к системе ИЛ" Иное от г. №, приложение файл. Отклонения отсутствуют
1.2.2.		Опубликована информация о подключении институтов развития автономного округа к системе «Инвестиционный лифт» на Инвестиционном портале Югры								31.03.2021	31.03.2021	Малюгина Ольга Александровна - Главный специалист-эксперт отдела развития инвестиционной деятельности			В работе. Отклонения отсутствуют
1.2.3.		Сформирован перечень организаций, оказывающих экспортные услуги								30.04.2021	30.04.2021	Венгерова Галина Анатольевна - Заместитель начальника отдела развития инвестиционной деятельности			В работе. Отклонения отсутствуют

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта							
1.1		(03) Реализован комплекс коммуникационных мероприятий по продвижению продукции Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на зарубежные рынки	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Бюджет проекта будет освоен после заключения контрактов по подготовке и проведению Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Бюджет проекта будет освоен после заключения контрактов по подготовке и проведению Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к методическим указаниям по мониторингу
региональных проектов


Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
Информация по исполнению рабочих планов отсутствует													

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения