

Руководитель
регионального проекта —
Конух Софья Евгеньевна

(подпись)

04.03.2020






ОДОБРЕН

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

"(Р5-71) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Наличие некритических отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены




Прогнозные
сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 29 февраля 2020 года

Всего: 45 215,2 тыс. руб



Сводный бюджет МО
на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

 Фактически исполнено


 Риски исполнения


 Остаток финансовых средств


² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 350 тыс. человек	23 013	23 013	23 013	23 013	1 379,41	5,99	
1.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	23 013	23 013	23 013	23 013	1 379,41	5,99	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(02) Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
2.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений





Наличие критических
отклонений





Сведения не
представлены





Прогнозные
сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		(03) В 22 муниципальных образованиях оборудованы малыми спортивными площадками придомовые территории и центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	
3.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		(04) Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	10 981,6	10 981,6	10 981,6	10 981,6	0,00	0,00	
4.1		федеральный бюджет	3 083,1	3 083,1	3 083,1	3 083,1	0,00	0,00	
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	7 193,9	7 193,9	7 193,9	7 193,9	0,00	0,00	
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.3		бюджеты муниципальных образований	704,6	704,6	704,6	704,6	0,00	0,00	
4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		(07) Поставлены комплекты спортивного оборудования	6 020,60	6 020,60	6 020,60	6 020,60	0,00	0,00	
5.1		федеральный бюджет	2 348,0	2 348,0	2 348,0	2 348,0	0,00	0,00	
5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 672,6	3 672,6	3 672,6	3 672,6	0,00	0,00	
5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклоненийСведения не
представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			45 215,2	45 215,2	45 215,2	45 215,2	1 379,41	3,05	
федеральный бюджет			5 431,1	5 431,1	5 431,1	5 431,1	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			39 079,5	39 079,5	39 079,5	39 079,5	1 379,41	3,05	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			704,6	704,6	704,6	704,6	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений







Сведения не
представлены








Прогнозные
сведения






5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 350 тыс. человек. Значение: 707165, на дату 30.12.2020	30.12.2020	30.12.2020	Конух С. Е.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 707165 из 707165.
1.1	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.03.2020	31.03.2020	Конух С. Е.	В работе.
1.1.1	РРП		Утверждение документов для проведения запланированных мероприятий	31.03.2020	31.03.2020	Конух С. Е.	В работе.
2			Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного	30.12.2020	30.12.2020	Герловская Н. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 20 из 20.







ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала Значение: 20, на дату 30.12.2020				
2.1	РРП		Закупка включена в план закупок	31.03.2020	31.03.2020	Конух С. Е.	В работе.
2.1.1	РРП		Включение в план закупки направленной на разработку научно-исследовательской работы	31.03.2020	31.03.2020	Конух С. Е.	В работе.
3			В 22 муниципальных образованиях оборудованы малыми спортивными площадками придомовые территории и центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Значение: 22, на дату 30.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	Красноусов Е. В.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 22 из 22.
3.1	РРП		Закупка включена в план закупок	31.03.2020	31.03.2020	Красноусов Е. В.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1.1	РРП		Включение закупки на приобретение малых спортивных площадок в план	31.03.2020	31.03.2020	Красноусов Е. В.	В работе.
4			Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Значение: 58.9, на дату 30.12.2020	30.12.2020	30.12.2020	Левицкий В. В.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 58.9 из 58.9.
4.1	РРП		Установка релиза блока планирования тренировочных нагрузок	31.03.2020	31.03.2020	Левицкий В. В.	В работе.
4.1.1	РРП		Установлен релиз блока планирования тренировочных нагрузок	31.03.2020	31.03.2020	Левицкий В. В.	В работе.
5			Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки Значение: 56, на дату 25.12.2020	25.12.2020	25.12.2020	Конух С. Е.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 56 из 56.
5.1	КРП		Заклучены соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской	31.03.2020	31.03.2020	Конух С. Е.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Федерации.				
5.1.1	РРП		Заключение соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.	31.03.2020	31.03.2020	Конух С. Е.	В работе.
6			Поставлены комплекты спортивного оборудования Значение: 1, на дату 25.12.2020	25.12.2020	25.12.2020	Конух С. Е.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.
6.1	РРП		Закупка включена в план закупок	31.03.2020	31.03.2020	Красноусов Е. В.	В работе.
6.1.1	РРП		Включение закупки на приобретение спортивного оборудования в план	31.03.2020	31.03.2020	Конух С. Е.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(P5-71) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

