


Руководитель
регионального проекта —
Колупаев Роман Геннадьевич



(подпись)
14.01.2021






ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

"(Т6-71) Системные меры развития международной кооперации и экспорта "

Общий статус реализации

| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| <i>Отсутствие отклонений</i> | <i>Отсутствие отклонений</i> | <i>Отсутствие отклонений</i> | <i>Отсутствие отклонений</i> | <i>Отсутствие отклонений</i> |

1. Ключевые риски

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|-----------------------------------|--------|--|------------------------|----------------------|
| <i>Отсутствуют ключевые риски</i> | | | | |

2. Сведения о значениях целей и показателей

| № п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам | | | | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий |
|-------|--|---|-----------------------------|--|-----------------------|----|-----|-----|---------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| 1 |  | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. | Штука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | Отсутствие отклонений |
| 2 |  | Прирост количества компаний экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | Отсутствие отклонений |
| 3 |  | Количество экспортно-ориентированных компаний, охваченных мерами поддержки экспорта, предусмотренными в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | Единица | 126 | 18 | 23 | 83 | 123 | 61 | 201.64% | Подтверждающие документы: 1. "Письмо ЦПЭ" Письмо от 21.12.2020 № 22/05-Исх-388 приложен файл. |

3. Сведения об исполнении бюджета

| № п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|-------|---|--|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | <i>(03) Реализован комплекс коммуникационных мероприятий по продвижению продукции ХантыМансийского автономного округа Югры на зарубежные рынки</i> | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | |
| 1.1 |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | |
| 1.1.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | |
| 1.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 отклонений
 Отсутствие
 Наличие
 критических
 не
 Прогнозные
отклоненийотклоненийотклоненийпредставленысведения

| № п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|--|--------|---|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджеты муниципальных образований | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



4. Статус достижения результатов

| № п/п | Статус | Наименование результата | Достижение контрольных точек |
|-------|---|---|---|
| 1 |  | Обеспечено участие экспортеров в ежегодной Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2020 |  |
| 1.1 |  | Обеспечено участие экспортеров в ежегодной Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2021 |  |
| 2 |  | Реализован комплекс коммуникационных мероприятий по продвижению продукции Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на зарубежные рынки Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020 |  |
| 2.1 |  | Реализован комплекс коммуникационных мероприятий по продвижению продукции Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на зарубежные рынки Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021 |  |
| 3 |  | Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2020 |  |
| 3.1 |  | Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2021 |  |

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
















5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий




| № п/п | Уровень контроля ³ | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|--------|-------------------------------|--------|---|-----------------|--------------|--------------------------------|---|
| | | | | план | факт/прогноз | | |
| 1. | | | <i>Обеспечено участие экспортеров в ежегодной Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" Значение: 4, на дату 31.12.2020</i> | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Гайченцева Ирина Александровна | Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 4 из 4. |
| 1.1. | РРП | | Услуга оказана (работы выполнены) | 31.03.2020 | 31.03.2020 | Гайченцева Ирина Александровна | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о публикации на Инвестиционном портале Югры "лучших практик" " Информационная справка от г. №, приложен файл. |
| 1.1.1. | РРП | | Подготовка пресс-релиза для размещения информации о лучших практиках" участников Конкурса на Инвестиционном портале Югры | 31.03.2020 | 31.03.2020 | Гайченцева Ирина Александровна | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о публикации на Инвестиционном портале Югры "лучших практик" " Информационная справка от г. №, приложен файл. |
| 1.2. | РРП | | Обеспечено участие экспортеров Югры во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" | 01.04.2020 | 01.04.2020 | Гайченцева Ирина Александровна | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка об участии экспортеров Югры в этапе Конкурса" Информационная справка от г. №, приложен файл. |








| | | | | | | | |
|-------|-----|---|--|------------|------------|--------------------------------|---|
| 1.2.1 | РРП |  | Организация этапа Конкурса (уровень субъекта РФ) | 01.04.2020 | 01.04.2020 | Гайченцева Ирина Александровна | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка об участии экспортеров Югры в этапе Конкурса " Информационная справка от г. №, приложен файл. |
| 1.3. | РРП |  | Обеспечено участие экспортеров Югры в Конкурсе (уровень федерального округа) | 30.09.2020 | 30.09.2020 | Гайченцева Ирина Александровна | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо Фонда "Центр поддержки экспорта Югры" " Письмо от г. №, приложен файл. |
| 1.3.1 | РРП |  | Организация участия экспортеров Югры в этапе Конкурса (уровень федерального округа) | 30.09.2020 | 30.09.2020 | Гайченцева Ирина Александровна | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо Фонда "Центр поддержки экспорта Югры" " Письмо от г. №, приложен файл. |
| 1.4. | РРП |  | Обеспечено участие экспортеров Югры в Конкурсе (федеральный уровень) | 15.12.2020 | 15.12.2020 | Землиханов Вадим Мударисович | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо ЦПЭ о проведении форума " Письмо от г. №, приложен файл. |
| 1.4.1 | РРП |  | Организация участия экспортеров Югры в Конкурсе (федеральный уровень) | 15.12.2020 | 15.12.2020 | Андреева Дина Александровна | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо ЦПЭ о проведении форума " Письмо от г. №, приложен файл. |
| 2. | |  | Обеспечено участие экспортеров в ежегодной Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Гайченцева Ирина Александровна | Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация: 0 из 5. |
| 2.1. | РРП |  | Услуга оказана (работы выполнены) | 31.03.2021 | 31.03.2021 | Землиханов Вадим Мударисович | В работе. Отклонения отсутствуют |


| | | | | | | | |
|--------|-----|---|--|------------|------------|------------------------------|--|
| 2.1.1 | РРП |  | Подготовка пресс-релиза для размещения информации о "лучших практиках" участников Конкурса на Инвестиционном портале Югры | 31.03.2021 | 31.03.2021 | Малюгина Ольга Александровна | В работе. Отклонения отсутствуют |
| 3 | |  | <i>Реализован комплекс коммуникационных мероприятий по продвижению продукции Ханты-Мансийского автономного округа Югры на зарубежные рынки Значение: 2, на дату 31.12.2020</i> | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Пестряков С. Г. | Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 2. |
| 3.1. | РРП |  | Организован визит делегации Российско-Германской внешнеторговой палаты в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру | 31.03.2020 | 31.03.2020 | Пестряков Сергей Геннадьевич | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о визите делегации в Югру" Информационная справка от г. №, приложен файл. |
| 3.1.1. | РРП |  | Организация визита делегации Российско-Германской внешнеторговой палаты в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру | 31.03.2020 | 31.03.2020 | Пестряков Сергей Геннадьевич | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о визите делегации в Югру" Информационная справка от г. №, приложен файл. |
| 3.2. | РРП |  | Организован прямой канал "Горячая линия для экспортеров Югры" | 30.04.2020 | 30.04.2020 | Пестряков Сергей Геннадьевич | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка об организации горячей линии для экспортеров Югры" Информационная справка от г. №, приложен файл. |
| 3.2.1. | РРП |  | Организация канала прямой связи "Горячая линия для экспортеров Югры" | 30.04.2020 | 30.04.2020 | Пестряков Сергей Геннадьевич | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка организована горячая линия для экспортеров Югры" Информационная справка от г. №, приложен файл. |

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|--|------------|------------|-------------------------------|---|
| 3.3. | РРП |  | Информирование посредством Инвестиционного портала Югры о международных мероприятиях, проводимых на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.07.2020 | 01.07.2020 | Пестряков С. Г. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депэкономики Югры от 30.06.2020г. №б\н, приложен файл. Отсутствие отклонений |
| 2.3.1 | РРП |  | Информирование посредством Инвестиционного портала Югры о международных мероприятиях, проводимых на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.07.2020 | 30.06.2020 | Пестряков С. Г. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка об информировании" Информационная справка от г. №, приложен файл. |
| 2.4. | РРП |  | Проведена Окружная выставка форум "Товары земли Югорской" с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Арканова Инна Григорьевна | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о проведении форума " Отчет от г. №, приложен файл. 2. "Скрин круглого стола "Развитие экспортного потенциала Югры" " Иное от г. №, приложен файл. |
| 2.4.1 | РРП |  | Проведение мероприятий по организации и проведению Окружная выставка форум "Товары земли Югорской" с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Арканова Инна Григорьевна | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о результатах мероприятия" Отчет от г. №, приложен файл. 2. "Скрин круглого стола "Развитие экспортного потенциала Югры" " Иное от г. №, приложен файл. |
| 2. | РРП |  | Реализован комплекс коммуникационных мероприятий по продвижению продукции Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на зарубежные рынки Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Пестряков Сергей Геннадьевич | Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 2. |
| 2.1. | РРП |  | Обеспечено участие в Российском инвестиционном форуме | 31.03.2021 | 31.03.2021 | Овсянников Юрий Александрович | В работе. Отклонения отсутствуют |
| 2.1.1. | РРП |  | Организация участия в Российском инвестиционном форуме | 31.03.2021 | 31.03.2021 | Малюгина Ольга Александровна | В работе. Отклонения отсутствуют |

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---|------------|------------|--------------------------------|---|
| 3. | | | Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2020 | 01.12.2020 | 01.12.2020 | Пестряков Сергей Геннадьевич | Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол Совета " Протокол от г. №, приложен файл. 2. "Приложение к Протоколу Совета" Протокол от г. №, приложен файл. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 0. |
| 3.1. | РРП | | Документ разработан | 31.03.2020 | 31.03.2020 | Пестряков Сергей Геннадьевич | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка - проект плана графика " Информационная справка от г. №, приложен файл. Отклонения отсутствуют |
| 3.1.1. | РРП | | Разработка проекта плана-графика внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | 31.03.2020 | 31.03.2020 | Гайченцева Ирина Александровна | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка - проект плана мероприятий " от г. №, приложен файл. Отсутствуют отклонения |
| 3.2. | РРП | | Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | 30.06.2020 | 30.06.2020 | Пестряков Сергей Геннадьевич | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо в АО РЭЦ" Информационная справка от г. №, приложен файл. |
| 3.2.1. | РРП | | Согласование плана-графика внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с исполнительными органами государственной власти автономного округа | 30.06.2020 | 30.06.2020 | Пестряков Сергей Геннадьевич | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо АО РЭЦ" Информационная справка от г. №, приложен файл. |
| 3.3. | РРП | | Подготовлен проект Дорожной карты по внедрению Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (Региональный экспортный стандарт 2.0) | 30.09.2020 | 30.09.2020 | Овсянников Юрий Александрович | Выполнено. Подтверждающие документы: Дорожная карта, приложен файл. |

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|---|------------|------------|----------------------------------|---|
| 3.3.1 | РРП |  | Подготовка проекта Дорожной карты по внедрению Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (Региональный экспортный стандарт 2.0) | 30.09.2020 | 30.09.2020 | Венгерова Галина Анатольевна | Выполнено. Подтверждающие документы: Дорожная карта, приложен файл. |
| 3.4. | РРП |  | Документ утвержден (подписан) | 01.12.2020 | 27.11.2020 | Овсянников Юрий Александрович | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол Инвестиционного совета " Протокол от г. №, приложен файл. 2. "Приложение к протоколу "Дорожная карта"" Протокол от г. №, приложен файл. Отклонения отсутствуют |
| 3.4.1. | РРП |  | Утверждена Дорожная карта на Совете при Правительстве автономного округа по вопросам развития инвестиционной деятельности в автономном округе | 01.12.2020 | 27.11.2020 | Венгерова Галина Анатольевна | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол Инвестиционного совета " Протокол от г. №, приложен файл. 2. "Приложение к Протоколу "Дорожная |
| 3. | |  | Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Пестряков Сергей Геннадьевич | Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 1. |
| 3.1. | РРП |  | Институты развития автономного округа присоединились к системе «Инвестиционный лифт» | 30.01.2021 | 30.01.2021 | Овсянников Юрий Александрович | В работе. Отклонения отсутствуют |
| 3.1.2 | РРП |  | Направление заявлений институтами развития автономного округа о присоединении в адрес АО «Корпорация МСП» | 30.01.2021 | 30.01.2021 | Малюгина Ольга Александровна | В работе. Отклонения отсутствуют |

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|---|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 3.2. | РРП |  | Создан раздел на Инвестиционном портале Югры «Региональный экспортный стандарт 2.0» | 01.02.2021 | 01.02.2021 | Овсянников Юрий Александрович | В работе. Отклонения отсутствуют |
| 3.2.1. | РРП |  | Создание раздела на Инвестиционном портале Югры «Региональный экспортный стандарт 2.0» | 01.02.2021 | 01.02.2021 | Малюгина Ольга Александровна | В работе. Отклонения отсутствуют |
| 3.3. | РРП |  | Документ опубликован | 31.03.2021 | 31.03.2021 | Овсянников Юрий Александрович | В работе. Отклонения отсутствуют |
| 3.3.1. | РРП |  | Опубликована Дорожная карта по внедрению Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (Региональный экспортный стандарт 2.0) | 31.03.2021 | 31.03.2021 | Пестряков Сергей Геннадьевич | В работе. Отклонения отсутствуют |
| 3.4. | РРП |  | Опубликована информация о подключении институтов развития автономного округа к системе «Инвестиционный лифт» на Инвестиционном портале Югры | 31.03.2021 | 31.03.2021 | Овсянников Юрий Александрович | В работе. Отклонения отсутствуют |
| 3.4.1. | РРП |  | Публикация информации о подключении институтов развития автономного округа к системе «Инвестиционный лифт» на Инвестиционном портале Югры | 31.03.2021 | 31.03.2021 | Малюгина Ольга Александровна | В работе. Отклонения отсутствуют |
| 3.5. | РРП |  | Опубликованы результаты внедрения положений Регионального экспортного стандарта 2.0 в сети Интернет на Инвестиционном портале Югры по итогам 1 квартала | 31.03.2021 | 31.03.2021 | Овсянников Юрий Александрович | В работе. Отклонения отсутствуют |

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|--|------------|------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 3.5.1. | РРП |  | Публикация результатов внедрения положений Регионального экспортного стандарта 2.0 в сети Интернет на Инвестиционном портале Югры по итогам 1 квартала | 31.03.2021 | 31.03.2021 | Малюгина Ольга Александровна | В работе. Отклонения отсутствуют |
|--------|-----|---|--|------------|------------|------------------------------|-------------------------------------|