
(подпись)





14.01.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(Т6-71) Системные меры развития международной кооперации и экспорта "

Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				


2. Сведения о значениях целей и показателей


№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.	Штука	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2		Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году	Процент	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3		Количество экспортно-ориентированных компаний, охваченных мерами поддержки экспорта, предусмотренными в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	Единица	60	0	0	89	126	60	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Информационная справка от г. №, приложен файл.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2019 год
Всего: 15 000,00 тыс. руб



Сводный бюджет МО
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений






Сведения не представлены





Прогнозные сведения


Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>(03) Реализован комплекс коммуникационных мероприятий по продвижению продукции Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на зарубежные рынки</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений








 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


4. Статус достижения результатов


№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Обеспечено участие экспортеров в ежегодной Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года"	 3
2		Реализован комплекс коммуникационных мероприятий по продвижению продукции Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на зарубежные рынки	 10 
3		Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	 1


³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек


Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Обеспечено участие экспортеров в ежегодной Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" Значение: 3, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Гайченцева И. А.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Итоговой отчет об участии в мероприятии Экспортер года" Итоговый отчет от г. №, приложен файл. Предоставлена информация : 3 из 3. Информация по результату: Выполнено.
1.1	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Гайченцева И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка об участии компаний в конкурсе Экспортер года" Информационная справка от г. №, приложен файл.
1.1.1	РРП		Проведены мероприятия, направленные на участие экспортеров Ханты-Мансийского автономного округа - Югры во Всероссийском конкурсе "Экспортер года"	15.12.2019	15.12.2019	Гайченцева И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка к конкурсу Экспортер Года" Информационная справка от г. №, приложен файл.
1.2	РРП		Обеспечено участие экспортеров в ежегодной Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года"	15.12.2019	15.12.2019	Гайченцева И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка об информировании предпринимателей Экспортер года" Информационная справка от г. №, приложен файл.


³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.2.1	РРП		Проведение мероприятий, направленных на участие экспортеров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в окружном этапе (проходит в федеральном округе) Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	15.12.2019	15.12.2019	Гайченцева И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о проведении мероприятия Экспортер года" Отчет от г. №, приложен файл.
1.3	РРП		Проведены мероприятия, направленные на участие экспортеров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в окружном этапе (проходит в федеральном округе) Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	15.12.2019	15.12.2019	Гайченцева И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка об участии Экспортер года" Информационная справка от г. №, приложен файл.
1.3.1	РРП		Проведение мероприятий, направленных на участие экспортеров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в окружном этапе (проходит в федеральном округе) Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	15.12.2019	15.12.2019	Гайченцева И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о результатах проведенных мероприятий" Отчет от г. №, приложен файл.
2			<i>Реализован комплекс коммуникационных мероприятий по продвижению продукции Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на зарубежные рынки Значение: 2, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Арканова И. Г.	Информация по значению результата: В работе. Подтверждающие документы: 1. "О реализации комплекса коммуникационных мероприятий" Итоговый отчет от г. №, приложен файл. Предоставлена информация : 2 из 2. Информация по результату: В работе.


³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1	РРП		Осуществлена рассылка брендбука субъектам малого и среднего предпринимательства, представителям бизнеса автономного округа	10.01.2020	10.01.2020	Арканова И. Г.	В работе.
2.1.1	РРП		Внедрен брендбук в оформление выставочных экспозиций Югры при реализации проекта	10.01.2020	10.01.2020	Арканова И. Г.	В работе.
3			<i>Реализован комплекс коммуникационных мероприятий по продвижению продукции Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на зарубежные рынки Значение: 2, на дату 31.12.2019</i>	31.12.2019	31.12.2019	Арканова И. Г.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации комплекса коммуникационных услуг" Итоговый отчет от г. №, приложен файл. Предоставлена информация : 2 из 2. Информация по результату: В работе.
3.1	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	Арканова И. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о реализации комплекса коммуникационных мероприятий" Информационная справка от г. №, приложен файл.
3.1.1	РРП		утверждение нормативных актов по проведению мероприятий	31.12.2019	31.12.2019	Арканова И. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о принятых документах" Информационная справка от г. №, приложен файл.
3.2	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	31.12.2019	Арканова И. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о реализации комплекса коммуникационных мероприятий" Информационная справка от г. №, приложен файл.
3.2.1	РРП		организация мероприятий	31.12.2019	31.12.2019	Арканова И. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о реализации комплекса коммуникационных мероприятий" Информационная справка от г. №, приложен файл.


³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.3	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Арканова И. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о реализации комплекса коммуникационных мероприятий" Информационная справка от г. №, приложен файл.
3.3.1	РРП		Проведен комплекс коммуникационных мероприятий	31.12.2019	31.12.2019	Арканова И. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о реализации комплекса коммуникационных мероприятий" Информационная справка от г. №, приложен файл.
3.4	РРП		Закупка включена в план закупок	31.12.2019	31.12.2019	Арканова И. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о реализации комплекса коммуникационных мероприятий" Информационная справка от г. №, приложен файл.
3.4.1	РРП		Включение закупки в план закупок	31.12.2019	31.12.2019	Арканова И. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о реализации комплекса коммуникационных мероприятий" Информационная справка от г. №, приложен файл.
3.5	РРП		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	31.12.2019	31.12.2019	Арканова И. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о реализации комплекса коммуникационных мероприятий" Информационная справка от г. №, приложен файл.
3.5.1	РРП		Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов	31.12.2019	31.12.2019	Арканова И. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о реализации комплекса коммуникационных мероприятий" Информационная справка от г. №, приложен файл.
3.6	РРП		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2019	15.12.2019	Арканова И. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о реализации комплекса коммуникационных мероприятий" Информационная справка от г. №, приложен файл.


³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.







 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.6.1	РРП		произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	15.12.2019	15.12.2019	Арканова И. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о реализации комплекса коммуникационных мероприятий" Информационная справка от г. №, приложен файл.
3.7	РРП		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	31.12.2019	31.12.2019	Арканова И. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о реализации комплекса коммуникационных мероприятий" Информационная справка от г. №, приложен файл.
3.7.1	РРП		произведен окончательный расчет по государственным и муниципальным контрактам	31.12.2019	31.12.2019	Арканова И. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о реализации комплекса коммуникационных мероприятий" Информационная справка от г. №, приложен файл.
3.8	РРП		Проведен Югорский промышленный форум	30.04.2019	30.04.2019	Михеев А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Итоговый отчет о проведении Югорского промышленного форума" Итоговый отчет от г. №, приложен файл.
3.8.1	РРП		Проведение мероприятий по организации и проведению Югорского промышленного форума	30.04.2019	30.04.2019	Михеев А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Итоговый отчет о проведении Югорского промышленного форума " Итоговый отчет от г. №, приложен файл.
3.9	РРП		Проведен Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС	30.06.2019	30.06.2019	Михайлова Г. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Итоговый отчет о проведении форума" Итоговый отчет от г. №, приложен файл. 2. "Итоговый отчет о проведении мероприятия" Итоговый отчет от г. №, приложен файл.
3.9.1	РРП		Проведение мероприятий по организации и проведению Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС	30.06.2019	30.06.2019	Михайлова Г. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о проведении мероприятия" Итоговый отчет от г. №, приложен файл. 2. "Отчет о проведении мероприятия" Итоговый отчет от г. №, приложен файл.


³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.10	РРП		Участие в стратегических сессиях по позиционированию и брендингованию автономного округа	01.12.2019	01.12.2019	Арканова И. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Итоговый отчет о приобретении практических навыков" Итоговый отчет от г. №, приложен файл.
3.10.1	РРП		Участие в стратегических сессиях по позиционированию и брендингованию автономного округа	01.12.2019	01.12.2019	Арканова И. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о приобретении практических навыков по поционированию" Отчет от г. №, приложен файл.
4			<i>Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Значение: 0, на дату 01.12.2019</i>	01.12.2019	01.12.2019	Кашина О. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка РЭЦ 2.0" Информационная справка от г. №, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по результату: Выполнено.
4.1	РРП		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	01.12.2019	01.12.2019	Кашина О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка РЭС 2.0" Информационная справка от г. №, приложен файл.
4.1.1	РРП		сбор предложений от ИОГВ в проект плана - графика внедрения Регионального экспортного стандарта	01.12.2019	01.12.2019	Кашина О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка РЭС 2.0" Информационная справка от г. №, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "Т6-71) Системные меры развития международной кооперации и экспорта "

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

График достижения показателя




Рис. 1. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

График достижения показателя




Рис. 3. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году

График достижения показателя




Рис. 5. Количество экспортно-ориентированных компаний, охваченных мерами поддержки экспорта, предусмотренными в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Количество экспортно-ориентированных компаний, охваченных мерами поддержки экспорта, предусмотренными в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре