

Руководитель  
регионального проекта —  
Дренин Алексей Анатольевич

ОДОБРЕН

(подпись)



## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2021 ГОДА

"(Е4-71) Цифровая образовательная среда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	15.0200
			<i>Отсутствие отклонений</i>


## 1. Ключевые риски


№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				


## 2. Сведения о достижении показателей регионального проекта


№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного год	Комментарий
1		ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда								
1.1.		Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, возрастающий	ФП	Процент	32.58	32.8	0		0	До конца августа 2021 года 35,48 % общеобразовательных организаций, будут оснащены в целях внедрения цифровой образовательной среды
2		Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования								
2.1.		Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, возрастающий	ФП	Процент	0	0	0		0	Достижение показателя в 2021 году не планируется
2.2.		Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, возрастающий	ФП	Процент	0	0	0		0	Достижение показателя в 2021 году не планируется
2.3.		Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от	ФП	Процент	0	0	0		0	Достижение показателя в 2021 году не планируется


Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного год	Комментарий
		места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, возрастающий								

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения



#### 4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда														
1.1		Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды Значение: 128,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	128	101	128			31.12.2021	31.12.2021	Дренин Алексей Анатольевич - директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. отклонения исполнения отсутствуют  Предоставлена информация : 101 из 128.
1.1.1		Информационная кампания о создании единой платформы государственных Интернет-ресурсов «Госвеб» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и								30.03.2021	24.03.2021	Цулая Лариса Владимировна - начальник	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами	Иное Информационная кампания Интернет-ресурс "Госвеб"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная кампания Интернет-ресурс "Госвеб"" Иное Депобразования Югры от 24.03.2021г. №б/н, приложен файл. отклонения исполнения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		муниципальных услуг (функций)»											"Электронный бюджет"		
1.1.2		Определение перечня оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры								30.03.2021	01.03.2021	Цулая Лариса Владимировна - начальник	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Письмо Приобретение оборудования	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Приобретение оборудования " Письмо Депобразования от 01.03.2021г. №10-Исх-1594, приложен файл
1.1.3		Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды								31.03.2021	22.03.2021	Цулая Лариса Владимировна - начальник	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Письмо О согласовании инфраструктурного листа (оборудование)	Выполнено. Подтверждающие документы: "О согласовании инфраструктурного листа (оборудование)" Письмо Академия Минпросвещения России от 22.03.2021г. №856, приложен файл.
1.1.		Произведена оценка								30.04.2021	30.04.2021	Цулая	Государстве		В работе.



Отсутствие отклонений






Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
4		эффективности приобретения товаров, работ, услуг										Лариса Владимировна - начальник	интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		отклонения исполнения отсутствуют
1.1.5		Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями								01.06.2021	01.06.2021	Цулая Лариса Владимировна - начальник	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		В работе. отклонения исполнения отсутствуют
1.1.6		Участие в опытной эксплуатации конструкторов сайтов федеральной государственной информационной системы «Единый портал								30.06.2021	30.06.2021	Цулая Лариса Владимировна - начальник	Государственная интегрированная информационная система		В работе. отклонения исполнения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственных и муниципальных услуг (функций)» образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры											управления общественными финансами "Электронный бюджет"		
1.1.7		Стратегическая сессия для руководителей муниципальных органов осуществляющих управление по развитию цифровой образовательной среды в Ханты- Мансийском автономном округе-Югры								30.06.2021	30.06.2021	Цулая Лариса Владимировна - начальник	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		В работе. отклонения исполнения отсутствуют
1.2		100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных	Процент	0	75	0	75			31.12.2021	31.12.2021	Дренин Алексей Анатольевич - директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронн		Информация по значению результата: В работе.отклонения отсутствуют  Предоставлена информация : 0 из 75.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком Значение: 75,0000 Дата: 31.12.2021										Мансийского автономного округа - Югры	ый бюджет"		
1.2.1		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								31.03.2021	01.03.2021	Цулая Лариса Владимировна - начальник	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Иное мониторинг Интернет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "мониторинг Интернет" Иное Депобразования от 01.03.2021г. №б/н, приложен файл. Отклонения исполнения отсутствуют
1.2.2		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								30.06.2021	30.06.2021	Цулая Лариса Владимировна - начальник	Государственная интегрированная информационная система		В работе. отклонения исполнения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
													управления общественными финансами "Электронный бюджет"		
2.	Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования														
2.1		В образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	0	0			31.12.2024	01.04.2021	Дренин Алексей Анатольевич - директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	ГИСС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.отклонения исполнения отсутствуют  Предоставлена информация : 0 из 1.
2.1.1		Согласование и утверждение перечня оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-								30.03.2021	22.03.2021	Цулая Лариса Владимировна - начальник	Государственная интегрированная информационная система управления	Письмо согласования перечня оборудования для обновления материально-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "согласование перечня оборудования для обновления материально-технической базы "



Отсутствие отклонений






Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Мансийского автономного округа-Югры											общественными финансами "Электронный бюджет"	технической базы	Письмо Академия Минпросвещения от 22.03.2021г. №856, приложен файл. отклонения исполнения отсутствуют
2.1.2		Согласование с Минпросвещением России типового проекта инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры								30.06.2021	22.03.2021	Цулая Лариса Владимировна - начальник	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Письмо Согласование инфраструктурного листа ЦОС	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Согласование инфраструктурного листа ЦОС" Письмо Академия Минпросвещения от 22.03.2021г. №856, приложен файл. отклонения исполнения отсутствуют
2.2		Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	1	0	1				31.12.2021	31.12.2021	Дренин Алексей Анатольевич - директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронн	Информация по значению результата: В работе.отклонения исполнения отсутствуют  Предоставлена информация : 0 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Мансийского автономного округа - Югры	ый бюджет"		
2.2.1		Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»								31.03.2021	26.03.2021	Дренин Алексей Анатольевич - директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Иное Мониторинг выполнения показателей создания IT-Куб	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг выполнения показателей создания IT-Куб" Иное Депообразования Югры от 26.03.2021г. №б/н, приложен файл. отклонения исполнения отсутствуют
2.2.2		Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»								30.06.2021	30.06.2021	Дренин Алексей Анатольевич - директор Департамента образования и молодежной	Государственная интегрированная информационная система управления общественными		В работе. отклонения исполнения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	финансами "Электронный бюджет"		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений




Наличие критических отклонений или сведения не представлены





Прогнозные сведения

## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта



№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
1.1		(04) Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	51 288,00	51 288,00	51 288,00	51 288,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	51 288,00	51 288,00	51 288,00	51 288,00	0,00	0,00	исполнение планируется в 3 квартале 2021 года
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	51 288,00	51 288,00	51 288,00	51 288,00	0,00	0,00	исполнение планируется в 3 квартале 2021 года
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования							
2.2		(02) В образовательных	83 678,1	83 678,1	83 678,1	83 678,1	15,02	0,02	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии							
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	83 678,1	83 678,1	83 678,1	83 678,1	15,02	0,02	исполнение планируется в 4 квартале 2021 года
2.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	83 678,1	83 678,1	83 678,1	83 678,1	15,02	0,02	исполнение планируется в 4 квартале 2021 года
2.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3		(08) Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1		консолидированный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							
3.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			134 966,1	134 966,1	134 966,1	134 966,1	15,02	0,01	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			134 966,1	134 966,1	134 966,1	134 966,1	15,02	0,01	
бюджет субъекта Российской Федерации			134 966,1	134 966,1	134 966,1	134 966,1	15,02	0,01	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда												
1.1.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 288.00	51 288.00	51 288.00	51 288.00	51 288.00	51 288.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 288,0	51 288.0	51 288.0	51 288.0	51 288.0	51 288.0
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования												
2.1.	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.	В образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	3 760.60	3 760.60	3 760.60	3 760.60	3 760.60	3 760.60	83 678,1	83 678,1
	Факт/прогноз	0.00	0.00	15.02	15.02	3 760.60	3 760.60	3 760.60	3 760.60	3 760.60	3 760.60	83 678,1	83 678,1