

Руководитель
регионального проекта
Р.Г.Колупаев



(подпись)

(дата)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29.02.2020

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>

1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	В отчетном периоде проблем и рисков не выявлено	-	-

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	усСтат	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Результат федерального проекта: Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных							


		парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 16,0 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. При этом общий объем инвестиций (бюджетных, внебюджетных (частных): резидентов, управляющих компаний промышленных парков и технопарков, иных хозяйствующих субъектов), вложенных в основной капитал в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям, за период 2019 - 2024 гг. составит 109,8 млрд рублей (нарастающим итогом)						
1.1.	 Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших	603,92	603,92	603,92	0,00	0,00	0,00	

	заказчиков, путем создания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре промышленной инфраструктуры для субъектов МСП (двух индустриальных парков) в период 2019-2024 годы							
1.1.1	федеральный бюджет	73,60	73,60	73,60	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	115,12	115,12	115,12	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 .1.	бюджет субъекта Российской Федерации	115,12	115,12	115,12	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 .2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 .3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	внебюджетные источники	415,20	X	X	X	0,00	0,00	
	Результат федерального проекта: Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных,							

		<p>гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";</p> <p>2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%</p>							
1.2		<p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг,</p>	91,39	91,39	91,39	0,00	0,00	0,00	

	<p>консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит в автономном округе 10%, в том числе по годам: 2019 г. – 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10%</p>							
1.2.1	федеральный бюджет	35,64	35,64	35,64	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	55,75	55,75	55,75	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	55,75	55,75	55,75	0,00	0,00	0,00	


1.2.3 .2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 .3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно – территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75							

		<p>субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году</p>							
1.3		<p>Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно – территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.</p>	41,34	41,34	41,34	0,00	2,80	6,77	

		Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году							
1.3.1		федеральный бюджет	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	
1.3.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	33,84	33,84	33,84	0,00	2,80	8,27	
1.3.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	33,84	33,84	33,84	0,00	2,80	8,27	
1.3.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.4		внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			736,65	736,65	736,65	0,00	2,80	0,38	
федеральный бюджет			116,74	116,74	116,74	0,00	0,00	0,00	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			204,71	204,71	204,71	0,00	2,80	1,37	


внебюджетные источники	415,20	X	X	X	0,00	0,00	
------------------------	--------	---	---	---	------	------	--

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.	ПС		<i>Результат федерального проекта:</i> Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 16,0	20.12.2024	20.12.2024	В.А.Живулин	

¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;


РНП – руководитель национального проекта.

			млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. При этом общий объем инвестиций (бюджетных, внебюджетных (частных): резидентов, управляющих компаний промышленных парков и технопарков, иных хозяйствующих субъектов), вложенных в основной капитал в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям, за период 2019 - 2024 гг. составит 109,8 млрд рублей (нарастающим итогом)				
1.1	ПК		<i>Результат регионального проекта:</i> Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре промышленной инфраструктуры для субъектов МСП (двух индустриальных парков) в период 2019-2024 годы. Увеличен объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, млрд. рублей. Значение: 0,1000. Дата: 20.12.2019	20.12.2019	01.04.2020	К.С.Зайцев	Информация по значению результата: В работе. Подтверждающие документы: 1. "Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 2019 год" Иной вид документа ООО "УК "Индустриальный парк-Югра" от 28.02.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. Существует риск: Несвоевременное выполнение строительномонтажных работ, Причина риска: На объекте ведутся работы по 2-3 этапам строительства. Наблюдается отставание

						<p>от графика строительства по отдельным видам работ., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2020г. Предлагаемые решения: 1. Использование внебюджетных средств в полном объеме, срок исполнения 01.04.2020. Выполнен. По данным ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк – Югра» (данные оборотно-сальдовой ведомости по счету 08.03 за 2019 год) объем инвестиций в проект в 2019 году составил 109,2 млн. рублей. Просрочка 103 дня. Предоставлена информация : 0.1 из 0.1. Информация по результату:: Существует риск: Несвоевременное выполнение строительномонтажных работ, Причина риска: На объекте ведутся работы по 2-3 этапам</p>
--	--	--	--	--	--	--

							<p>строительства. Наблюдается отставание от графика строительства по отдельным видам работ. Вероятность 10%. Ожидаемая дата наступления 01.04.2020. Предлагаемые решения: использование внебюджетных средств в полном объеме, срок исполнения 01.04.2020.</p>
1.1.1	РРП	■	<p><i>Контрольная точка:</i> Строительно-монтажные работы завершены</p>	01.12.2019	31.03.2020	К.С.Зайцев	<p>В работе. Просрочка 121 дней. Существует риск: Несвоевременное выполнение строительно-монтажных работ, Причина риска: На объекте ведутся работы по 2-3 этапам строительства. Наблюдается отставание от графика строительства по отдельным видам работ., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2020г. Предлагаемые решения: 1. Использование внебюджетных средств в полном объеме, срок исполнения 31.03.2020.</p>


1.1.2	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> Оборудование установлено	01.02.2020	01.02.2020	К.С.Зайцев	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт проверки о ходе строительства объекта «Индустриальный парк-Югра» от 30.01.2020" Итоговый отчет Фонд развития Югры в Депромышленности Югры от 30.01.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка
1.1.3	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> Оборудование введено в эксплуатацию	01.04.2020	01.04.2020	К.С.Зайцев	В работе
1.1.4	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> Заключение органа государственного строительного надзора получено	01.02.2020	31.03.2020	К.С.Зайцев	В работе. Просрочка 59 дней. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на строительство" Разрешение на строительство Администрация города Сургут ХМАО — Югры от 05.02.2020г. №86ru86310000-08-2020, приложен файл, указана ссылка. 2. "Разрешение на строительство" Разрешение на строительство

							Администрация города Сургут ХМАО — Югры от 07.02.2020г. №86гу86310000-10-2020, приложен файл, указана ссылка. Существует риск: Несвоевременное выполнение строительно-монтажных работ, Причина риска: На объекте ведутся работы по 2-3 этапам строительства. Наблюдается отставание от графика строительства по отдельным видам работ., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2020г. Предлагаемые решения: 1. Использование внебюджетных средств в полном объеме, срок исполнения 31.03.2020.
1.1.5	РРП		<i>Контрольная точка:</i> Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	01.03.2020	01.03.2020	К.С.Зайцев	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Администрация города Сургут ХМАО — Югры от 04.02.2020г.


							№86ru86310000-04-2020, приложен файл, указана ссылка
1.1.6	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	01.04.2020	01.04.2020	К.С.Зайцев	В работе
1.1.7	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре промывленной инфраструктуры для субъектов МСП (двух индустриальных парков)	20.12.2019	01.04.2020	К.С.Зайцев	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение № 4 к соглашению о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –Югры субсидии, предусмотренной государственной программой ХантыМансийского автономного округа — Югры «Развитие промышленности и туризма», на реализацию мероприятий (проектов) по созданию и (или) развитию промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка, технопарка или промышленного


							<p>технопарка в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» от 23 октября 2019 года № 71" дополнительное соглашение к контракту Между Депромышленности Югры и ООО "Индустриальный парк-Югра" от 31.01.2020г. № № 4, приложен файл, указана ссылка. 2. "Приказ о перечислении субсидии участнику основного мероприятия «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»" Приказ Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. 3. "Оборотносальдовая ведомость по счету 08.03 за 2019 год" Иной вид документа ООО</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>"УК "Индустриальный парк-Югра" от 28.02.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. Существует риск: Несвоевременное выполнение строительномонтажных работ, Причина риска: На объекте ведутся работы по 2-3 этапам строительства. Наблюдается отставание от графика строительства по отдельным видам работ., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2020г. Предлагаемые решения: 1. Использование внебюджетных средств в полном объеме, срок исполнения 01.04.2020. Выполнен. По данным ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк – Югра» (данные оборотно-сальдовой ведомости по счету 08.03 за 2019 год) объем инвестиций в проект в 2019 году</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							составил 109,2 млн. рублей.
1.1.7. 1	РРП		<i>Мероприятие регионального проекта:</i> Создание объектов I очереди строительства «Индустриального парка «Югра»	20.12.2019	01.04.2020	Р.Я.Гусар	В работе. Просрочка 103 дней. Подтверждающие документы: 1. "Акт проверки о ходе строительства объекта «Индустриальный парк-Югра» от 30.01.2020" Итоговый отчет Фонд развития Югры в Депромьшленности Югры от 30.01.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. 2. "Дополнительное соглашение № 1 от 16.08.2019 к соглашению о реализации проекта по созданию и развитию индустриального парка «Югра» в г. Сургуте № 0-1 от 29.01.2019" Соглашение Между Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и ООО "УК "Индустриальный парк-Югра от 16.08.2019г. №1, приложен файл, указана ссылка.


							<p>Существует риск: Несвоевременное выполнение строительномонтажных работ, Причина риска: На объекте ведутся работы по 2-3 этапам строительства. Наблюдается отставание от графика строительства по отдельным видам работ, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2020г. Предлагаемые решения: 1. Использование внебюджетных средств в полном объеме, срок исполнения 01.04.2020. Дополнительным соглашением № 2 к соглашению о реализации проекта по созданию и развитию индустриального парка «Югра» в г. Сургуте № 0- 1 от 29.01.2019 перенесены сроки предоставления подписанных актов о соответствии парламентов построенных,</p>
--	--	--	--	--	--	--	---


							реконструированных объектов капитального строительства I очереди строительства Индустриального парка «Югра» проектной документации или получены разрешения на ввод объектов капитального строительства I очереди строительства Индустриального парка «Югра» в эксплуатацию
2.	ПС		<i>Результат федерального проекта</i> Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019	20.12.2024	20.12.2024	В.А.Живулин	


			г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%				
2.1	ГР		<p>Результат регионального проекта: Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес».</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит в автономном округе 10%, в том числе по годам:</p> <p>2019 г. – 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10%</p>	20.12.2019	01.04.2020	О.В.Кашина	<p>Центр «Мой бизнес – Нягань» начал свою работу в декабре 2019 года.</p> <p>Центр «Мой бизнес – Сургут» начнет свою работу в 1 квартале 2020 года.</p> <p>Центр «Мой бизнес – Нижневартовск» начнет свою работу в 1 квартале 2020 года.</p> <p>Письмо Директора Департамента экономического развития – заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2019 № 01-исх-НМ-32736 р с о смещении сроков реализации</p>


							мероприятия «Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес» на 01.04.2020 находится на согласовании в Министерстве экономического развития Российской Федерации
2.1.1	РРП	■	<i>Контрольная точка</i> Субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес» обеспечено оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки, в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр».	20.12.2019	01.04.2020	О.В.Кашина	Центр «Мой бизнес – Нягань» начал свою работу в декабре 2019 года. Центр «Мой бизнес – Сургут» начнет свою работу в 1 квартале 2020 года. Центр «Мой бизнес – Нижневартовск» начнет свою работу в 1 квартале 2020 года. Письмо Директора Департамента экономического развития – заместителя Губернатора Ханты-

							Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2019 № 01-исх-НМ-32736 р с о смещении сроков реализации мероприятия «Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес» на 01.04.2020 находится на согласовании в Министерстве экономического развития Российской Федерации
2.1.1.1	РРП	■	<i>Мероприятие регионального проекта:</i> Открытие Центров «Мой бизнес» в городах Нижневартовск, Нягань, Сургут	20.12.2019	01.04.2020	О.В.Кашина	<p>Центр «Мой бизнес – Нягань» начал свою работу в декабре 2019 года.</p> <p>Центр «Мой бизнес – Сургут» начнет свою работу в 1 квартале 2020 года.</p> <p>Центр «Мой бизнес – Нижневартовск» начнет свою работу в 1 квартале 2020 года.</p>

							<p>Письмо Директора Департамента экономического развития – заместителя Губернатора Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2019 № 01-исх-НМ- 32736 р с о смещении сроков реализации мероприятия «Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес» на 01.04.2020 находится на согласовании в Министерстве экономического развития Российской Федерации</p>
2.2	ГР		<p><i>Результат регионального проекта:</i> Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит в автономном округе 10%, в том</p>	20.12.2020	20.12.2020	О.В.Кашина	В работе. Риск не исполнения отсутствует.

			<p>числе по годам:</p> <p>2019 г. – 3%;</p> <p>2020 г. – 4%;</p> <p>2021 г. – 5%;</p> <p>2022 г. – 7%;</p> <p>2023 г. – 9%;</p> <p>2024 г. – 10%</p>				
3.	ПС		<p><i>Результат федерального проекта:</i></p> <p>Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке во всех субъектах Российской Федерации к 2021 году, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в</p>	20.12.2024	20.12.2024	В.А.Живулин	

			2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, тыс. ед. нарастающим итогом				
3.1	ГР		<p><i>Результат регионального проекта:</i></p> <p>Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно – территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации</p>	20.12.2020	20.12.2020	О.В.Кашина	С Центром поддержки экспорта заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа от 20.01.2020 № 26

			Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году				
3.1.1	РРП		<i>Контрольная точка</i> Предоставлена субсидия Фонду «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры» из бюджета Ханты-мансийского автономного округа – Югры	20.12.2020	20.01.2020	О.В.Кашина	Выполнено. С Центром поддержки экспорта заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа от 20.01.2020 № 26
3.1.1.1	РРП		<i>Мероприятие регионального проекта:</i> Заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидии Фонду «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры» из бюджета Ханты-мансийского автономного округа – Югры	15.01.2020	20.01.2020	О.В.Кашина	Выполнено. С Центром поддержки экспорта заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа от 20.01.2020 № 26