

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

06 июня 2016 года

г. Ханты-Мансийск

Председательствовала:

Комарова Наталья Владимировна – Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Принимали участие:

Члены проектного комитета: 8 человек.

Приглашенные: 124 человека.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О рассмотрении проектных инициатив и принятии решений о запуске проектов.
2. О выборе «пилотных площадок» (органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа) для внедрения системы управления проектной деятельностью.
3. О ходе реализации приоритетных проектов.
4. О ходе внедрения системы управления проектной деятельностью на «пилотных площадках» (исполнительных органах государственной власти автономного округа).
5. О плане внедрения проектного управления в исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 году.
6. Об исполнении решений Проектного комитета.

1. О рассмотрении проектных инициатив и принятии решений о запуске проектов.

(Возняк, Путин, Комарова)

Решили:

1.1. Принять проектную инициативу и запустить приоритетный проект «Сертификат дополнительного образования детей» (приложение 2 к протоколу).

1.2. Рекомендовать директору Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры назначить руководителем проекта «Сертификат дополнительного образования детей» начальника управления экономики, анализа и прогнозирования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа Югры Лем Лилию Сен-Чер.

Срок исполнения: до 16 июня 2016 года.

1.3. Назначить куратором проекта «Сертификат дополнительного образования детей» заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Путина Алексея Андреевича.

1.4. Руководителю проекта «Сертификат дополнительного образования детей» представить паспорт проекта для его согласования в Департамент проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Срок исполнения: до 01 июля 2016 года.

1.5. Куратору проекта «Сертификат дополнительного образования детей» утвердить паспорт проекта.

Срок исполнения: до 11 июля 2016 года.

2. О выборе «пилотных площадок» (органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа) для внедрения системы управления проектной деятельностью.

(Дунаевская, Шатунов, Южаков, Комарова)

Решили:

2.1. Определить муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры город Сургут и город Ханты-Мансийск в качестве «пилотных площадок» по внедрению системы управления проектной деятельностью в органах местного самоуправления муниципальных образований автономного округа.

2.2. Принять проектные инициативы и запустить приоритетные проекты «Внедрение системы управления проектной деятельностью в администрации города Сургута» (приложение 3 к протоколу), «Внедрение системы управления проектной деятельностью в администрации города Ханты-Мансийска» (приложение 4 к протоколу).

2.3. Рекомендовать исполняющему обязанности главы города Сургута назначить руководителем проекта «Внедрение системы управления проектной деятельностью в администрации города Сургута» начальника отдела инвестиций администрации города Сургута Михайлову Ирину Ивановну.

Срок исполнения: до 16 июня 2016 года.

2.4. Рекомендовать главе администрации города Ханты-Мансийска назначить руководителем проекта «Внедрение системы управления проектной деятельностью в администрации города Ханты-Мансийска» первого заместителя главы администрации города Ханты-Мансийска Дунаевскую Наталью Аркадьевну.

Срок исполнения: до 16 июня 2016 года.

2.5. Назначить куратором проектов «Внедрение системы управления проектной деятельностью в администрации города Сургута», «Внедрение системы управления проектной деятельностью в администрации города Ханты-Мансийска» директора Департамента проектного управления -

заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Южакова Юрия Александровича.

2.6. Руководителям проектов «Внедрение системы управления проектной деятельностью в администрации города Сургута», «Внедрение системы управления проектной деятельностью в администрации города Ханты-Мансийска» подготовить паспорта проектов и представить на рассмотрение в Департамент проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Срок исполнения: до 25 июня 2016 года.

2.7. Рекомендовать главам, главам администраций городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

2.7.1. Сформировать на уровне муниципального образования органы управления проектной деятельностью (проектный комитет муниципального образования, функциональный проектный офис муниципального образования) и утвердить положения о них.

Срок исполнения: до 31 октября 2016 года.

2.7.2. Принять муниципальные правовые акты о системе управления проектной деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Срок исполнения: до 30 ноября 2016 года.

3. О ходе реализации приоритетных проектов.

(Гребешок, Южаков, Сидоров, Фомагин, Путин, Бухтин)

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации приоритетных проектов (приложение 5 к протоколу – статус-отчеты по проектам).

3.2. Руководителю проекта «Строительство автомобильной дороги пгт. Коммунистический – п. Уньюган» направить в Департамент проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры согласованные с куратором проекта предложения по уточнению паспорта проекта и подготовке календарного плана для принятия необходимых проектных решений.

Срок исполнения: до 30 июня 2016 года.

4. О ходе внедрения системы управления проектной деятельностью на «пилотных площадках» (исполнительных органах государственной власти автономного округа).

(Возняк, Южаков, Путин, Комарова)

Решили:

4.1. Принять к сведению прилагаемую информацию о ходе внедрения системы управления проектной деятельностью в Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приложение 6 к протоколу).

4.2. Отметить, что по состоянию на 06 июня 2016 года мероприятия по внедрению системы управления проектной деятельностью в Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализуются в соответствии с утвержденным планом.

5. О плане внедрения проектного управления в исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 году.

(Южаков)

Решили:

Утвердить план внедрения проектного управления в исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 году (приложение 7 к протоколу).

6. Об исполнении решений Проектного комитета.

(Южаков, Сидоров, Дюдина)

Решили:

6.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 2.2, 2.4, 2.8, 2.10, 3.2 протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 мая 2016 года № 5.

6.2. Продлить срок исполнения:

6.2.1. Пункта 1.4.3 протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 марта 2016 года № 3 – до 30 июня 2016 года.

6.2.2. Пункта 4.2 протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 мая 2016 года № 5 в части, касающейся выполнения пункта 5.2 Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.12.2014 № 674-рп – до 17 июня 2016 года.

Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
председатель Проектного комитета



Н.В.Комарова

Директор Департамента проектного
управления – заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа,
секретарь Проектного комитета



Ю.А.Южаков