

А К Т № 1

о результатах контроля

г. Ханты-Мансийск

«28» апреля 2016 года

Директор Департамента проектного управления – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Южаков Ю.А. (далее - Представитель Публичного партнёра), генеральный директор ООО «ВИС Инфраструктура» Прокофьев С.Г. (далее - Частный партнёр), первый заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Зобницев А.Н. (далее - Руководитель проекта), составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с пунктом 2.2. Договора об осуществлении контроля за реализацией Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте от 02.12.2015 (далее – Объект), заключенного между Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ООО «ВИС Инфраструктура», на основании проведенных мероприятий и предоставленных документов настоящим актом подтверждается исполнение ООО «ВИС Инфраструктура» своих обязательств по Соглашению о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте от 26.12.2014, заключенного между Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой и ООО «ВИС Инфраструктура» в части завершения работ по строительству Объекта до отметки «0» и предоставления исполнительной документации по данным работам.

Представитель Публичного партнера

Частный партнёр

Руководитель проекта

Ю.А.Южаков

С.Г.Прокофьев

А.Н.Зобницев

