


Руководитель
регионального проекта —
Колупаев Роман Геннадьевич






(подпись)

ОДОБРЕН

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2021 ГОДА

"(15-71) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства "

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
--	<i>Наличие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>	468 464.640
			<i>Отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта


№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарии
								План	Факт	План	Факт/прогноз				
1.1		Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом) Значение: 4,0000 Дата: 20.12.2021	Единица	0	4	0	4			20.12.2021	20.12.2021	Зайцев Кирилл Сергеевич - Директор Департамента промышленности и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	отчет		Информация по значению результата: В работе. Существует риск: Нарушение сроков подготовки материально-технического (кадрового) обеспечения, Причина риска: перенос сроков связан с задержкой поставки металлоконструкций (поставка окончена 10.02.2021г.), строительных материалов и оборудования в связи с проводимыми поставщиками антиковидными карантинными мероприятиями, активированными днями в связи с низкой температурой окружающего воздуха, , Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 15.05.2021г. Принятые меры: 1. разработка и утверждение на заседании управляющего комитета проекта план мероприятий по привлечению потенциальных резидентов с целью увеличения количества


■ Отсутствие отклонений


■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений или сведения не представлены


■ Прогнозные сведения





															резидентов, размещенных на площадях парка, срок исполнения 15.05.2021. Отклонения отсутствуют
															Предоставлена информация : 0 из 4.
1.1.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.04.2021	15.05.2021	Бардык Павел Викторович - Генеральный директор			<p>В работе. Просрочка 44 дней. Существует риск: Нарушение сроков подготовки материально-технического (кадрового) обеспечения, Причина риска: перенос сроков связан с задержкой поставки металлоконструкций (поставка окончена 10.02.2021г.), строительных материалов и оборудования в связи с проводимыми поставщиками антиковидными карантинными мероприятиями, активированными днями в связи с низкой температурой окружающего воздуха, , Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 15.05.2021г. Принятые меры: 1. разработка и утверждение на заседании управляющего комитета проекта план мероприятий по привлечению потенциальных резидентов с целью увеличения</p>


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

															количества резидентов, размещенных на площадях парка, срок исполнения 15.05.2021. Наличие не критических отклонений
1.1.2		Проведено выездное контрольное мероприятие							22.06.2021	31.03.2021	Шпилова Алена Васильевна - Начальник отдела поддержки научно-технической деятельности и инноваций		Иное Акт проведения выездного контрольного мероприятия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт проведения выездного контрольного мероприятия" Иное Депромхозности Югры от 31.03.2021г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений	
1.1.3		Заключены соглашения с уполномоченной организацией с целью оказания комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса резидентам технопарка							30.04.2021	30.04.2021	Зайцев Кирилл Сергеевич - Директор Департамента промышленности и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры			В работе. Отклонения отсутствуют	
1.1.4		Размещена информация на официальном сайте технопарка о единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса							30.04.2021	30.04.2021	Зайцев Кирилл Сергеевич - Директор Департамента промышленности и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры			В работе. Отклонения отсутствуют	
1.2		Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к	Тысяча единиц	0	0,896	0	0,896		20.12.2021	20.12.2021	Гайценцева Ирина Александровна - Генеральный директор	отсутствует		В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 0.896.	


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения


		оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) Значение: 0,8960 Дата: 20.12.2021												
1.2.1		<p>Подготовлены предложения АО «Корпорация «МСП» о внесении изменений в части закрепления понятия «комплексная услуга» и наделения полномочиями АО «Корпорация «МСП» по методологической поддержке субъектов Российской Федерации, осуществляющих внедрение скоринговой модели оценки субъекта МСП, в Приказ России об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к организациям, образующим инфраструктуру</p>							03.03.2021	03.03.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор		<p>Письмо Письмо Исходящее письмо Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес", содержащее предложения по внесению изменений в части закрепления понятия «комплексная услуга» в Приказ Минэкономразвития России об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее</p>	<p>Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Исходящее письмо Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес", содержащее предложения по внесению изменений в части закрепления понятия «комплексная услуга» в Приказ Минэкономразвития России об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее</p>


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

		поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства											целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства " Письмо Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" от 03.03.2021г. №22/05-Исх-271, приложен файл.
1.3		Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) Значение: 0,6110	Тысяча единиц	33,6	0,611	0,814	0,611			20.12.2021	20.12.2021	Белов Аркадий Михайлович - Генеральный директор	отсутствует	В работе. Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0.814 из 0.611.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

		Дата: 20.12.2021												
1.4		Обеспечено оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес». Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021	Процент	0	0	0	0			31.12.2021	31.12.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	отсутствуют	Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 0.
1.4.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								15.03.2021	29.01.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор		Соглашение о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры субсидии, предусмотренной государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, некоммерческой организации, не являющейся государственным учреждением "Соглашение Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.01.2021г. №1, приложен файл.
1.5		Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021	Тысяча единиц	0	0	0	0			31.12.2021	31.12.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	отсутствует	Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация: 0 из 0.
1.5.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.03.2021	01.03.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	отсутствует	Отчет Информационная справка
														Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Отчет Фонда поддержки


Отсутствие отклонений


Наличие отклонений


Наличие критических отклонений или сведения не представлены


Прогнозные сведения


														предпринимательства Югры "Мой бизнес" от 01.03.2021г. №б/н, приложен файл
1.5.2		Разработан план мероприятий Фонда мероприятий Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес", направленный на развитие внешнеэкономической деятельности. План размещен на официальном сайте Фонда для ознакомления экспортно-ориентированных субъектов МСП							01.03.2021	01.03.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор		Иное Информационная справка , Иное План мероприятий Фонда "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры" на 2021 год	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка " Иное Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" от 01.03.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "План мероприятий Фонда "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры" на 2021 год" Иное Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.
1.6		Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) Значение: 2 910,2442 Дата: 20.12.2021	Миллион рублей	112 100	2 910,2442	575,7	2 910,2442		20.12.2021	20.12.2021	Стручков Сергей Георгиевич - генеральный директор	отсутствует		Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 575,7 из 2910.2442.
1.6.1		Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)							01.03.2021	28.02.2021	Стручков Сергей Георгиевич - генеральный директор			Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение о директиве" Распоряжение Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2020г. №820-рп, приложен файл. 2. "Порядок формирования и


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения


														использования ГК" Иное Наблюдательный совет Фонда поддержки предпринимательства Югры от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл.	
1.7		Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций) Значение: 0,0850 Дата: 20.12.2021	Миллиар д рублей	13,4	0,085	0,044	0,085			20.12.2021	30.06.2021	Зайцев Кирилл Сергеевич - Директор Департамента промышленност и Ханты- Мансийского автономного округа – Югры	отчет	Иное оборотно- сальдовая ведомость по счету 08	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Оборотно- сальдовая ведомость по счету 08" Иное ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк - Югра" от 31.03.2021г. №б/н, приложен файл. Существуют риски: Обеспечить строительную готовность объектов II очереди строительства в обусловленные соглашением сроки не представилось возможным , Причина риска: Задержка поставки металлоконструкций (поставка окончена 10.02.2021г.), строительных материалов и оборудования в связи с проводимыми поставщиками антиковидными карантинными мероприятиями, активированными днями в связи с низкой температурой окружающего воздуха, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 15.05.2021г. Принятые меры: 1. Оптимизация (запараллеливание) производства строительно-


 Отсутствие
отклонений


 Наличие
отклонений


 Наличие критических отклонений или
сведения не представлены


 Прогнозные
сведения



														монтажных работ, организация второй смены., срок исполнения 25.02.2021, прогнозная дата выполнения 15.05.2021. Нарушение сроков государственной регистрации права объектов недвижимого имущества II очереди строительства, Причина риска: Задержка поставки металлоконструкций (поставка окончена 10.02.2021г.), строительных материалов и оборудования в связи с проводимыми поставщиками антиковидными карантинными мероприятиями, активированными днями в связи с низкой температурой окружающего воздуха. , Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.05.2021г. Принятые меры: 1. Оптимизация (запараллеливание) производства строительного-монтажных работ, организация второй смены., срок исполнения 01.04.2021. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0.044 из 0.085.
1.7.1		Объект недвижимого имущества введен в								01.03.2021	15.05.2021	Бардык Павел Викторович		В работе. Просрочка 75 дней.


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения



1.7.2		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена							01.04.2021	31.05.2021	Бардык Павел Викторович - Генеральный директор			В работе. Просрочка 60 дней. Существует риск: Нарушение срока государственной регистрации права объектов недвижимого имущества II очереди строительства, Причина риска: Задержка поставки металлоконструкций (поставка окончена 10.02.2021г.), строительных материалов и оборудования в связи с проводимыми поставщиками антиковидными карантинными мероприятиями, активными днями в связи с низкой температурой окружающего воздуха , Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.05.2021г. Принятые меры: 1. Оптимизация (запараллеливание) производства строительно-монтажных работ, организация второй смены., срок исполнения 25.02.2021. Наличие не критических отклонений
1.7.3		Представлен отчет использования финансовой поддержки на реализацию Проекта							25.03.2021	25.03.2021	Бардык Павел Викторович - Генеральный директор		Отчет. Итоговый отчет за 2020 год	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Итоговый отчет за 2020 год" Отчет Депромшленности Югры от 25.03.2021г.


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

															№б/н, приложен файл. Риск снят: Нарушение срока представления отчета использования финансовой поддержки на реализацию Проекта, Причина риска: Недостаточный объем выполненных работ, представленных к софинансированию, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2021г. Принятые меры: 1. Применение штрафных санкций в отношении Управляющей компании, срок исполнения 31.03.2021. Отсутствие отклонений
1.7.4		Проведено выездное контрольное мероприятие							22.06.2021	31.03.2021	Шпилова Алена Васильевна - Начальник отдела поддержки научно-технической деятельности и инноваций		Иное Акт проведения выездного контрольного мероприятия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт проведения выездного контрольного мероприятия" Иное Депромывшленности Югры от 31.03.2021г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений	
1.7.5		Разработана проектная документация на строительство КТПН Парка							30.06.2021	30.06.2021	Бардык Павел Викторович- Генеральный директор			В работе. Отсутствие отклонений	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

1.8		Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	1561	4	0	4			31.12.2021	31.12.2021	Зайцев Кирилл Сергеевич - Директор Департамента промышленност и Ханты- Мансийского автономного округа – Югры	отсутству ет		Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация: 0 из 4
1.8.1		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								01.03.2021	28.02.2021	Зайцев Кирилл Сергеевич - Директор Департамента промышленност и Ханты- Мансийского автономного округа – Югры		Соглашение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "соглашение" Соглашение Департамент промышленности ХМАО - Югры от 29.12.2020г. №№ 082-09-2021-300, приложен файл. редакция паспорта в соответствии с ЗИ по КТ утвержден 28.01.2021 15-39-2021/001
1.9		Фондом поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" предоставлена субъектам МСП компенсация части банковской процентной ставки в период с 01.01.2021 по 31.12.2024 в размере 16,0 млн. рублей Значение: 2 000,0000 Дата: 31.12.2021	Тысяча рублей	0	2 000,000	0	2 000,000			31.12.2021	31.12.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	отсутству ет		Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация: 0 из 2000.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

1.9.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)							15.04.2021	15.04.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор			В работе. отсутствие отклонений
1.9.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение							31.03.2021	29.03.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор		Иное Информационная справка, Иное Договор аренды нежилого помещения и оборудования	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" от 29.03.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Договор аренды нежилого помещения и оборудования" Иное Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" от 29.03.2021г. №18/01, приложен файл.
1.10		Фондом поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" предоставлена компенсация части лизинговых платежей, затрат по первоначальному взносу по договорам финансовой аренды субъектов МСП в период с 01.01.2021 по 31.12.2024 в размере 32,0 млн. рублей Значение: 4 000,0000 Дата: 31.12.2021	Тысяча рублей	0	4 000,000	0	4 000,000		31.12.2021	31.12.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор			В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 4000
1.10.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение							31.03.2021	29.03.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор		Иное Информационная справка, Иное Договор аренды нежилого помещения и оборудования	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" от 29.03.2021г. №б/н,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

															приложен файл. 2. "Договор аренды нежилого помещения и оборудования" Иное Фонда поддержки предпринимательств ва Югры "Мой бизнес" от 29.03.2021г. №18/01, приложен файл.
1.10.2		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)							15.04.2021	15.04.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор			В работе. Отклонения отсутствуют	
1.11		В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627, 2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. – 27 657, 2028 г. – 29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32 017)	Единица	15 823	10	0	10		31.12.2021	31.12.2021	Зайцев Кирилл Сергеевич - Директор Департамента промышленности и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	отсутствует		Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация: 0 из 10.	
1.11.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)							30.06.2021	30.06.2021	Зайцев Кирилл Сергеевич – Директор Департамента промышленности и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры			В работе. Отсутствие отклонений	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

1.12		Предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в органах местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Единица	0	500	0	500			31.12.2021	31.12.2021	Кашина Ольга Валерьевна - Начальник управления развития предпринимательства	отсутствует		Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация: 0 из 500.
1.12.1		Внесены изменения в порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры местным бюджетам на поддержку малого и среднего предпринимательства								20.06.2021	20.06.2021	Кашина Ольга Валерьевна - Начальник управления развития предпринимательства			В работе. Отклонения отсутствуют
1.12.2		Проведено рабочее совещание по вопросам реализации мероприятий, направленных на предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Развитие экономического потенциала								20.06.2021	20.06.2021	Кашина Ольга Валерьевна - Начальник управления развития предпринимательства			В работе. Отклонения отсутствуют
1.5		Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) Значение: 19,0000 Дата: 20.12.2021	Единица	0	19	3	19			20.12.2021	20.12.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	отсутствует		В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация: 0 из 19.



Отсутствие отклонений


Наличие отклонений


Наличие критических отклонений или сведения не представлены


Прогнозные сведения


5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта


№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков							
1.1		(03) Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)	19 728,30	19 728,30	19 728,30	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	19 728,30	19 728,30	19 728,30	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	19 728,30	19 728,30	19 728,30	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения




№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(04) Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	130 677,00	32,67	
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4		внебюджетные источники	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	130 677,00	32,67	
3.3		(05) Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,	1 455 122,10	1 455 122,10	1 455 122,10	0,00	327 972,00	22,54	


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)							
3.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4		внебюджетные источники	1 455 122,10	1 455 122,10	1 455 122,10	0,00	327 972,00	22 54	
4.4		(06) Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	37 611,60	37 611,60	37 611,60	0,00	0,00	0,00	
4.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	37 611,60	37 611,60	37 611,60	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	37 611,60	37 611,60	37 611,60	0,00	0,00	0,00	


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения




№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							
4.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5		(15) Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.5.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.4		внебюджетные источники	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.6		(32) Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)	25 416,20	25 416,20	25 416,20	0,00	0,00	0,00	
6.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	25 416,20	25 416,20	25 416,20	0,00	0,00	0,00	Исполнение бюджета планируется в 3-4 кв. 2021
6.6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	25 416,20	25 416,20	25 416,20	0,00	0,00	0,00	Исполнение бюджета планируется в 3-4 кв. 2021
6.6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.7		(33) Предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в органах местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	78 451,10	78 451,10	78 451,10	0,00	0,00	0,00	
7.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	78 451,10	78 451,10	78 451,10	0,00	0,00	0,00	
7.7.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.7.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.7.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.8		(34) Фондом поддержки предпринимательства Югры "Мой	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения





№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бизнес" предоставлена субъектам МСП компенсация части банковской процентной ставки в период с 01.01.2021 по 31.12.2024 в размере 16,0 млн. рублей							
8.8.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
8.8.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
8.8.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.8.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.8.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9		(35) Фондом поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" предоставлена компенсация части лизинговых платежей, затрат по первоначальному взносу по договорам финансовой аренды субъектов МСП в период с 01.01.2021 по 31.12.2024 в	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		размере 32,0 млн. рублей							
9.9.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
9.9.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
9.9.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10		(36) Обеспечено оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес».	46 349,90	46 349,90	46 349,90	0,00	0,00	0,00	
10.10.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	46 349,90	46 349,90	46 349,90	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
10.10.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	46 349,90	46 349,90	46 349,90	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
10.10.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации бюджетам муниципальных образований							
10.10.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.11		(37) Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	22 115,70	22 115,70	22 115,70	0,00	9 815,64	44,38	
11.11.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	22 115,70	22 115,70	22 115,70	0,00	9 815,64	44,38	плановое исполнение 100%
11.11.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	22 115,70	22 115,70	22 115,70	0,00	9 815,64	44,38	плановое исполнение 100%
11.11.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.11.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.11.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2 175 794,90	2 175 794,90	2 175 794,90	0,00	468 464,64	21,53	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			235 672,80	235 672,80	235 672,80	0,00	9 815,64	4,17	
бюджет субъекта Российской Федерации			235 672,80	235 672,80	235 672,80	0,00	9 815,64	4,17	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			1 940 122,10	1 940 122,10	1 940 122,10	0,00	458 649,00	23,64	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков												
1.1.	(03) Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	19 728,30
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	19 728,30
1.2.	(04) Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)												
	План	21 900,00	20 000,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	400 000,00
	Факт/прогноз	21 900,00	20 000,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	400 000,00
1.3.	(05) Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)												
	План	0,00	0,00	145 512,21	145 512,21	145 512,21	145 512,21	145 512,21	145 512,21	145 512,21	145 512,21	145 512,21	1 455 122,10
	Факт/прогноз	0,00	0,00	145 512,21	145 512,21	145 512,21	145 512,21	145 512,21	145 512,21	145 512,21	145 512,21	145 512,21	1 455 122,10
1.4.	(06) Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 327,60	0,00	37 611,60
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 327,60	0,00	37 611,60
1.5.	(15) Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)												
	План	12 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	85 000,00
	Факт/прогноз	12 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	85 000,00
1.6.	(32) Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)												

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к методическим указаниям по
мониторингу региональных
проектов

Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственны й исполнитель	Информационна я система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
Информация по исполнению рабочих планов отсутствует													