

Руководитель
регионального проекта

Зайцев К.С.



(подпись)

05.11.2019






О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.10.2019


«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра



Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>




1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде риски не выявлены	-	-






3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	По состоянию на 05.11.2019 соглашение с Минсельхозом РФ не заключено
1.1.		Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	По состоянию на 05.11.2019 соглашение с Минсельхозом РФ не заключено

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС		<i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта)</i> На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации.	20.12.2024	20.12.2024	О.Н. Лут	
1.1	ПК		<i>Результат регионального проекта:</i> Разработана и реализована региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации в автономном округе	20.12.2019	20.12.2019	Зайцев Кирилл Сергеевич	Значение: 1, на дату 20.12.2019
1.1.1	РРП		<i>Контрольная точка</i> КТ: Документ утвержден (подписан)	20.12.2019	05.09.2019	Зайцев Кирилл Сергеевич	Выполнено Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5.09.2019 № 307-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса»

1.1.1	РРП		<i>Мероприятие регионального проекта:</i> Утверждение на заседании Правительства автономного округа постановления о внесении изменений в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса»	01.10.2019	05.09.2019	Зайцев Кирилл Сергеевич	Выполнено Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5.09.2019 № 307-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса»
2	ПС		<i>Результат федерального проекта:</i> Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	29.12.2019	29.12.2019	Лут О.Н.	
2.1	ГР		<i>Результат регионального проекта</i> Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	29.12.2019	29.12.2019	Зайцев К.С.	Значение: 4, на дату 29.12.2019
2.1.1	РРП		<i>Контрольная точка:</i> Услуга оказана (работы выполнены)	29.12.2019	29.12.2019	Зайцев К.С.	Оказание услуги грантополучателям планируется после заключения соглашения с Минсельхозом РФ

2.1.1.1	РРП		<i>Мероприятие регионального проекта</i> Оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	29.12.2019	29.12.2019	Зайцев К.С.	Заключение соглашения с грантополучателями планируется после заключения соглашения с Минсельхозом РФ
2.1.2	РРП		<i>Контрольная точка:</i> Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	29.12.2019	29.12.2019	Зайцев К.С.	Заключение соглашения с грантополучателями планируется после заключения соглашения с Минсельхозом РФ
2.1.2.1	РРП		<i>Мероприятие регионального проекта.</i> Заключение соглашения о предоставлении государственной поддержки (гранта в форме субсидии) с победителями конкурса	01.08.2019	29.12.2019	Зайцев К.С.	Заключение соглашения с грантополучателями планируется после заключения соглашения с Минсельхозом РФ
2.1.3	РРП		<i>Контрольная точка:</i> Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	29.12.2019	29.12.2019	Зайцев К.С.	В работе.
2.1.3.1	РРП		<i>Мероприятие регионального проекта.</i> Предоставление грантополучателями отчетов о реализации проекта	29.12.2019	29.12.2019	Зайцев К.С.	В работе.