

Руководитель
регионального проекта

В.Х. Утванов



Подпись)

01.04.2019
дата

УТВЕРЖДЕН

Протокол _____ от _____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»


Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Отсутствие ключевых рисков		


3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах</i>							
1.1.		<i>Реализован План международных мероприятий исполнительных органов государственной власти и подведомственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</i>							

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


1.1.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00		

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПС		Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах	31.12.2019	31.12.2019	Силуанов А.Г.	
1.3.	ПК		Реализован План международных мероприятий исполнительных органов государственной власти и подведомственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	31.12.2019	31.12.2019	Михеев А. В.	
1.3.1.	РР П		Проведение Югорского промышленного форума	30.04.2019	30.04.2019	Михеев А. В.	
1.3.2.	РР П		Проведение мероприятий по организации и проведению Югорского промышленного форума	30.04.2019	30.04.2019	Михеев А. В.	
1.3.3.	РР П		Проведен Югорский промышленный форум	30.04.2019	30.04.2019	Михеев А. В.	
1.3.4.	РР		Проведение Международного IT-Форума с	30.06.2019	30.06.2019	Михайлова	


¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет; РНП – руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
	П		участием стран БРИКС и ШОС			Г.В.	
1.3.5.	РР П		Проведение мероприятий по организации и проведению Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС	30.06.2019	30.06.2019	Михайлова Г.В.	
1.3.6.	РР П		Проведен Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС	30.06.2019	30.06.2019	Михайлова Г.В.	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
<i>Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году</i>											
<i>Уральский Федеральный округ</i>											
1.		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра		-	-	-	-	-	-	-	
2.		Тип показателя: Основной <i>Прирост количества компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам внедрения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году</i>	%	-	0	0	0	0	105	-	Процент достижения значения показателя будет рассчитан после 15.04.2019
3.		Тип показателя: Основной	единиц	-	0	0	0	0	60	-	Процент

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений


Сведения не представлены


Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
		<i>Количество экспортно-ориентированных компаний, охваченных мерами поддержки экспорта, предусмотренными в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, единиц</i>								достижения значения показателя будет рассчитан после 15.04.2019	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения