

Руководитель
регионального проекта —
Дренин Алексей Анатольевич

(подпись)






05.02.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

"(Е4-71) Цифровая образовательная среда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Наличие некритических отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены




Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 31 января 2020 года

Всего: 56 117,50 тыс. руб.



Сводный бюджет МО
на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб.

Внебюджетные источники
на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб.



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

		бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
2.1.3.		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.		(02) В образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	56 117,50	56 117,50	56 117,50	0,00	0,00	0,00	
3.1.		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч:	56 117,50	56 117,50	56 117,50	0,00	0,00	0,00	Освоение средств запланировано на 2 квартал 2020 года
3.1.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	56 117,50	56 117,50	56 117,50	0,00	0,00	0,00	Освоение средств запланировано на 2 квартал 2020 года
3.1.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			297560,10	297560,10	297560,10	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			297560,10	297560,10	297560,10	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			297560,10	297560,10	297560,10	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений




Сведения не представлены



Прогнозные сведения

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			В образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии Значение: 95, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 95.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений





Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1	РРП		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	30.12.2024	30.12.2024	Дренин А. А.	В работе.
1.1.1	РРП		Внедрение государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ГИС Образование Югры) в общеобразовательных организациях	27.12.2019	27.12.2019	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по итогам внедрения ГИС "Образование Югры"" Отчет Делобразования и молодежи Югры от 27.12.2019г. №б/н, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений





Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2			100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком Значение: 70 на дату: 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 67 из 70.
2.1	РРП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.12.2020	31.12.2020	Лашина И. К.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений




Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.1	РРП		Осуществление мониторинга обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	31.03.2020	31.03.2020	Цулая Л. В.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

■ Отсутствие отклонений ■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений ■ Сведения не представлены ■ Прогнозные сведения

10

Динамика достижения контрольных точек







Рис. 1. "(Е4-71) Цифровая образовательная среда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"


Просрочено контрольных точек: 0


Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения