


Руководитель  
регионального проекта —  
Дренин Алексей Анатольевич


  
(подпись)

ОДОБРЕН

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД "(Е1-71) Современная школа (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

#### Общий статус реализации

| 1. Риски  | 2. Показатели   | 3. Бюджет   | 4. Результаты   | 5. Контрольные точки  |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Отсутствие отклонений   | Отсутствие отклонений   | Отсутствие отклонений   | Отсутствие отклонений   | Наличие отклонений  |

# 1. Ключевые риски

| № п/п                                      |        | Статус  | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска                 |                       | Предлагаемые решения |       |        |                                 |                    |   |
|--|--------|---|--|--|-----------------------|----------------------|-------|--------|---------------------------------|--------------------|---|
| 2. Сведения о значении целей и показателей |        |   |  |  |                       |                      |       |        |                                 |                    |   |
| Риски отсутствуют                          |        |   |  |  |                       |                      |       |        |                                 |                    |   |
| № п/п                                      | Статус | Наименование целей и показателей  | Единица измерения (по ОКЕИ)                            | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |                      |       |        | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий   |
|  |        |   |  |  | I                     | II                   | III   | IV     |                                 |                    |   |
| 1  |        | Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент   | Процент  | 0                                      | 0                     | 0                    | 0     | 0      | 0                               | 100,00%            | Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателя" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Современная школа (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.01.2020 № 073-2019-Е10076-1/3 достижение показателя запланировано на 2024 год. |
| 2  |        | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц | Тысяча единиц  | 0                                      | 0                     | 0                    | 0.041 | 0.041  | 0.041                           | 100,00%            | Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателя" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.Показатель достигнут  |
| 3  |        | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек  | Тысяча человек   | 0                                      | 0                     | 0                    | 0     | 22.328 | 19                              | 117,52%            | Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателя" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.Показатель достигнут  |




Отсутствие отклонений


Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус   | Наименование целей и показателей   | Единица измерения<br>(по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |     |     |     | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий  |
|----------|--|--|--------------------------------|--|-----------------------|-----|-----|-----|---------------------------------|--------------------|--|
|          |  |  |                                |  | I                     | II  | III | IV  |                                 |                    |  |
|          |   |  |                                |  |                       |     |     |     |                                 |                    | Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Современная школа»" Соглашение Депобразования и молодежи Югры от 23.01.2020г. №073-2019-Е10076-1/3, приложен файл. Достижение показателя не предусмотрено. В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Современная школа (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)» на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 января 2020 года № 073-2019-Е10076-1/3 значение показателя до 2024 года - "0" |
| 4        |   | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест   | Тысяча мест                    | 120                                    | 0                     | 0   | 0   | 0   | 0                               | 100,00%            |  |
| 5        |  | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз | Процент                        | 1.4                                    | 1.4                   | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.55                            | 103,33%            | Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателя" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл. Показатель достигнут  |



Сведения не  
представлены

Наличие критических  
отклонений


Наличие  
отклонений

Отсутствие  
отклонений




### 3. Статус исполнения бюджета<sup>2</sup>

Бюджет субъекта  
на 2020 год  
Всего: 3 584 614,10 тыс. руб



Сводный бюджет МО  
на 2020 год  
Всего: 3 907 966,10 тыс. руб



Бюджеты государственных внебюджетных фондов  
на 2020 год  
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники  
на 2020 год  
Всего: 0,00 тыс. руб



<sup>2</sup> При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



## Сведения об исполнении бюджета

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата регионального<br>проекта и источника финансового<br>обеспечения  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     |  | Исполнение, тыс. рублей |       |    | Процент<br>исполнения<br>(8)/(5)*100 | Комментарий |
|----------|--------|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|-------|----|--------------------------------------|-------------|
|          |        |  | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение  |       |    |                                      |             |
| 1        | 2      | 3  | 4  | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                       | 9     | 10 |                                      |             |
| 1        |        | (02) Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | 18 882,20  | 18 882,20                       | 18 882,20                           | 18 882,20                              | 18 825,13               | 99,70 |    |                                      |             |
| 1.1      |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:  | 18 882,20  | 18 882,20                       | 18 882,20                           | 18 882,20                              | 18 825,13               | 99,70 |    |                                      |             |
| 1.1.1    |        | бюджет субъекта Российской Федерации   | 18 882,20  | 18 882,20                       | 18 882,20                           | 18 882,20                              | 18 825,13               | 99,70 |    |                                      |             |
| 1.1.2    |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00  |    |                                      |             |
| 1.2.3    |        | бюджеты муниципальных образований  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00  |    |                                      |             |
| 1.2      |        | внебюджетные источники   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00  |    |                                      |             |
|          |        |  |  |                                 |                                     |  |                         |       |    |                                      |             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений








Сведения не представлены



Прогнозные сведения






| №<br>п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения   | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     |  |                        | Исполнение, тыс. рублей |    | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|----------|--------|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|-------------------------|----|--------------------------------|-------------|
|          |        |   | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                         |    |                                |             |
| 1        | 2      | 3   | 4  | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                       | 10 |                                |             |
| 2        |        | (03) Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 45 799,50  | 45 799,50                       | 45 799,50                           | 45 799,50                              | 42 537,84              | 92,88                   |    |                                |             |
| 2.1      |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:   | 45 799,50  | 45 799,50                       | 45 799,50                           | 45 799,50                              | 42 537,84              | 92,88                   |    |                                |             |
| 2.1.1    |        | бюджет субъекта Российской Федерации  | 45 799,50  | 45 799,50                       | 45 799,50                           | 45 799,50                              | 42 537,84              | 92,88                   |    |                                |             |
| 2.1.2    |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                    |    |                                |             |
| 2.2.3    |        | бюджеты муниципальных образований   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                    |    |                                |             |
| 2.2      |        | внебюджетные источники  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                    |    |                                |             |

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Прогнозные сведения
  Сведения не представлены








| №<br>п/п | Статус | Наименование результата регионального<br>проекта и источника финансового<br>обеспечения   | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     |  | Исполнение, тыс. рублей |       | Процент<br>исполнения<br>(8)/(5)*100 | Комментарий |
|----------|--------|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|-------|--------------------------------------|-------------|
|          |        |   | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение  |       |                                      |             |
| 1        | 2      | 3   | 4  | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                       | 9     | 10                                   |             |
|          |        | (03) Созданы новые места в<br>общеобразовательных организациях<br>Ханты-Мансийского автономного<br>округа – Югры, расположенных в<br>сельской местности и поселках<br>городского типа |  |                                 |                                     |  |                         |       |                                      |             |
| 3        |        |   | 587 069,20   | 587 069,20                      | 587 069,20                          | 587 069,20                             | 553 046,56              | 94,20 |                                      |             |
| 3.1      |        | консолидированный бюджет субъекта<br>Российской Федерации, в т.ч.:  | 587 069,20   | 587 069,20                      | 587 069,20                          | 587 069,20                             | 553 046,56              | 94,20 |                                      |             |
| 3.1.1    |        | бюджет субъекта Российской<br>Федерации   | 520 491,90   | 520 491,90                      | 520 491,90                          | 520 491,90                             | 489 871,49              | 94,12 |                                      |             |
| 3.1.2    |        | межбюджетные трансферты бюджета<br>субъекта Российской Федерации<br>бюджетам муниципальных<br>образований   | 520 491,90   | 520 491,90                      | 520 491,90                          | 520 491,90                             | 489 871,49              | 94,12 |                                      |             |
| 3.2.3    |        | бюджеты муниципальных<br>образований  | 587 069,20   | 587 069,20                      | 587 069,20                          | 587 069,20                             | 553 046,56              | 94,20 |                                      |             |
| 3.2      |        | внебюджетные источники  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00  |                                      |             |

|  |                          |                       |                                   |                             |                        |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|  | Отсутствие<br>отклонений | Наличие<br>отклонений | Наличие критических<br>отклонений | Сведения не<br>представлены | Прогнозные<br>сведения |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|






 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения



| №<br>п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей      |                           |                               |                                  |                     | Исполнение, тыс. рублей |    | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|----------|--------|--|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|----|--------------------------------|-------------|
|          |        |  | Предусмотрено паспортного регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                         |    |                                |             |
| 1        | 2      | 3  | 4   | 5                         | 6                             | 7                                | 8                   | 9                       | 10 |                                |             |
| 4        |        | (06) 100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики междисциплинарных исследований качества подготовки обучающихся | 7 623,50  | 7 623,50                  | 7 623,50                      | 7 623,50                         | 7 623,50            | 100,00                  |    |                                |             |
| 4.1      |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:  | 7 623,50  | 7 623,50                  | 7 623,50                      | 7 623,50                         | 7 623,50            | 100,00                  |    |                                |             |
| 4.1.1    |        | бюджет субъекта Российской Федерации   | 7 623,50  | 7 623,50                  | 7 623,50                      | 7 623,50                         | 7 623,50            | 100,00                  |    |                                |             |
| 4.1.2    |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований   | 0,00  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    |    |                                |             |
| 4.2.3    |        | бюджеты муниципальных образований  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    |    |                                |             |
| 4.2      |        | внебюджетные источники   | 0,00  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    |    |                                |             |

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения


| №<br>п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей    |                           |                               |                                  |                     | Исполнение, тыс. рублей |    | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|----------|--------|--|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|----|--------------------------------|-------------|
|          |        |  | Предусмотрено паспортном региональном проекте | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                         |    |                                |             |
| 1        | 2      | 3  | 4   | 5                         | 6                             | 7                                | 8                   | 9                       | 10 |                                |             |
| 5        |        | (07) Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности | 2 076 883,10                                  | 2 076 883,10              | 2 076 883,10                  | 2 076 883,10                     | 1 595 930,87        | 76,84                   |    |                                |             |
| 5.1      |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:  | 2 076 883,10                                  | 2 076 883,10              | 2 076 883,10                  | 2 076 883,10                     | 1 595 930,87        | 76,84                   |    |                                |             |
| 5.1.1    |        | бюджет субъекта Российской Федерации   | 1 869 195,80                                  | 1 869 195,80              | 1 869 195,80                  | 1 869 195,80                     | 1 436 347,40        | 76,84                   |    |                                |             |
| 5.1.2    |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований   | 1 869 186,10                                  | 1 869 186,10              | 1 869 186,10                  | 1 869 186,10                     | 1 436 347,40        | 76,84                   |    |                                |             |
| 5.2.3    |        | бюджеты муниципальных образований  | 2 076 873,40                                  | 2 076 873,40              | 2 076 873,40                  | 2 076 873,40                     | 1 595 930,87        | 76,84                   |    |                                |             |
| 5.2      |        | внебюджетные источники   | 0,00  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    |    |                                |             |

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей    |                           |                               | Исполнение, тыс. рублей          |                     |        | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|----------|--------|--|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------|--------------------------------|-------------|
|          |        |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |        |                                |             |
| 1        | 2      | 3  | 4   | 5                         | 6                             | 7                                | 8                   | 9      | 10                             |             |
| 6        |        | (16) Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3 000,00                                      | 3 000,00                  | 3 000,00                      | 3 000,00                         | 3 000,00            | 100,00 |                                |             |
| 6.1      |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:  | 3 000,00                                      | 3 000,00                  | 3 000,00                      | 3 000,00                         | 3 000,00            | 100,00 |                                |             |
| 6.1.1    |        | бюджет субъекта Российской Федерации   | 3 000,00                                      | 3 000,00                  | 3 000,00                      | 3 000,00                         | 3 000,00            | 100,00 |                                |             |
| 6.1.2    |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований   | 0,00  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00   |                                |             |
| 6.2.3    |        | бюджеты муниципальных образований  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00   |                                |             |
| 6.2      |        | внебюджетные источники   | 0,00  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00   |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |
|          |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |        |                                |             |



| №<br>п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения   | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     |  |                        | Исполнение, тыс. рублей |    | Процент<br>исполнения<br>(8)/(5)*100 | Комментарий |
|----------|--------|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|-------------------------|----|--------------------------------------|-------------|
|          |        |   | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                         |    |                                      |             |
| 1        | 2      | 3   | 4  | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                       | 10 |                                      |             |
| 7        |        | (21) Создано не менее 3 525 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | 1 244 023,50   | 1 244 023,50                    | 1 244 023,50                        | 0,00                                   | 1 244 022,85           | 100,00                  |    |                                      |             |
| 7.1      |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:   | 1 244 023,50   | 1 244 023,50                    | 1 244 023,50                        | 0,00                                   | 1 244 022,85           | 100,00                  |    |                                      |             |
| 7.1.1    |        | бюджет субъекта Российской Федерации  | 1 119 621,20   | 1 119 621,20                    | 1 119 621,20                        | 0,00                                   | 1 119 620,56           | 100,00                  |    |                                      |             |
| 7.1.2    |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований  | 1 119 621,20   | 1 119 621,20                    | 1 119 621,20                        | 0,00                                   | 1 119 620,56           | 100,00                  |    |                                      |             |
| 7.2.3    |        | бюджеты муниципальных образований   | 1 244 023,50   | 1 244 023,50                    | 1 244 023,50                        | 0,00                                   | 1 244 022,85           | 100,00                  |    |                                      |             |
| 7.2      |        | внебюджетные источники  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                    |    |                                      |             |
|          |        |   | Наличие критических отклонений                         |                                 | Сведения не представлены            |  | Прогнозные сведения    |                         |    |                                      |             |



Прогнозные сведения






Сведения не представлены

Наличие критических отклонений

Наличие отклонений












Отсутствие отклонений

| №<br>п/п   | Статус | Наименование результата регионального<br>проекта и источника финансового<br>обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     |  | Исполнение, тыс. рублей |       | Процент<br>исполнения<br>(8)/(5)*100 | Комментарий |
|--|--------|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|-------|--------------------------------------|-------------|
|  |        |   | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение  |       |                                      |             |
| 1  | 2      | 3   | 4  | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                       | 9     | 10                                   |             |
| Всего по региональному проекту за счет всех<br>источников, в том числе:                                |        |   | 3 983 281,00   | 3 983 281,00                    | 3 983 281,00                        | 2 702 344,48                           | 3 464 986,75            | 86,99 |                                      |             |
| консолидированный бюджет субъекта Российской<br>Федерации, в т.ч.:                                     |        |   | 3 983 281,00   | 3 983 281,00                    | 3 983 281,00                        | 2 702 344,48                           | 3 464 986,75            | 86,99 |                                      |             |
| бюджет субъекта Российской Федерации   |        |   | 3 584 614,10   | 3 584 614,10                    | 3 584 614,10                        | 1 998 643,41                           | 3 117 825,92            | 86,98 |                                      |             |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта<br>Российской Федерации бюджетам муниципальных<br>образований |        |   | 3 509 299,20   | 3 509 299,20                    | 3 509 299,20                        | 1 926 218,89                           | 3 045 839,45            | 86,79 |                                      |             |
| бюджеты муниципальных образований  |        |   | 3 907 966,10   | 3 907 966,10                    | 3 907 966,10                        | 2 629 919,96                           | 3 393 000,28            | 86,82 |                                      |             |
| внебюджетные источники   |        |   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                 |             |


 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения





#### 4. Статус достижения результатов


| № п/п | Статус  | Наименование результата   | Достижение контрольных точек  |
|-------|---|---|---|
| 1     |    | Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"<br>Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020   |   |
| 2     |    | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам<br>Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020  |    |
| 3     |    | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам<br>Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2021  |    |
| 4     |    | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах<br>Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020 |    |
| 5     |    | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах<br>Значение: 0,0810 Дата: 31.12.2021 |    |
| 6     |   | В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики<br>Значение: 1,0000 Дата: 01.09.2021   |   |
| 7     |  | Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры<br>Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022  |  |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

















 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены








 Прогнозные сведения







| №<br>п/п | Статус  | Наименование результата   | Достижение контрольных точек  |
|----------|---|---|---|
| 8        |    | Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме<br><br>Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020   |   |
| 9        |    | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа<br>Значение: 250,0000 Дата: 31.12.2020  |    |
| 10       |    | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа<br>Значение: 3 827,0000 Дата: 31.12.2021  |    |
| 11       |    | 100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся<br>Значение: 25,0000 Дата: 31.12.2021 |    |
| 12       |    | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности<br>Значение: 1 030,0000 Дата: 31.12.2020  |    |
| 13       |    | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности<br>Значение: 6 377,0000 Дата: 31.12.2021  |    |
| 14       |  | Создано не менее 3 525 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")<br>Значение: 1 725,0000 Дата: 31.12.2020   |   |
| 15       |  | Создано не менее 3 525 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")<br>Значение: 2 625,0000 Дата: 31.12.2021   |    |


³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Проточные сведения


5. Динамика достижения контрольных точек  
Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус  | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия   | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий   |
|-------|-------------------------------|---|---|-----------------|--------------|---------------------------|---|
|       |                               |   |   | план            | факт/прогноз |                           |   |
| 1.    |                               |    | Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" Значение: 0, на дату 31.12.2020   | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Дренин А. А.              | Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.   |
| 2.    |                               |    | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам Значение: 1, на дату 31.12.2020 | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Дренин А. А.              | Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.<br><br>Предоставлена информация : 1 из 1. |
| 2.1.  | РРП                           |    | Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)   | 30.09.2020      | 30.09.2020   | Дренин А. А.              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы: 1. "Проведение мониторинга оснащения средствами обучения и воспитания обучающихся" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.                          |
| 2.1.1 | РРП                           |  | Проведение мониторинга оснащения средствами обучения и воспитания оборудованием   | 30.09.2020      | 30.09.2020   | Васяева О. И.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:   |


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет, РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений







 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения





| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус  | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия  | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий  |
|----------|----------------------------------|---|---|-----------------|--------------|------------------------------|--|
|          |                                  |   |   | план            | факт/прогноз |                              |  |
|          |                                  |    |   |                 |              |                              | 1. "Проведение мониторинга оснащения средствами обучения и воспитания обучающихся" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2020г. №6/н, приложен файл. |
| 2.2.     | РРП                              |    | Получен отчет о деятельности организации  | 25.12.2020      | 25.12.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о реализации мероприятия" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 25.12.2020г. №6/н, приложен файл.     |
| 2.2.1    | РРП                              |    | Подготовка информационно-аналитического отчета о результатах реализации мероприятия за 2020 год   | 25.12.2020      | 25.12.2020   | Васяева О. И.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о реализации мероприятия" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 25.12.2020г. №6/н, приложен файл.     |
| 2.3.     | РРП                              |    | Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)   | 31.12.2020      | 30.12.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о реализации мероприятия" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.12.2020г. №6/н, приложен файл.     |
| 2.3.1    | РРП                              |  | Обновление материально-технической базы в организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | 30.12.2020      | 30.12.2020   | Васяева О. И.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о реализации мероприятия" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.12.2020г. №6/н, приложен файл.     |
| 2.4.     | РРП                              |  | Закупка включена в план закупок   | 31.03.2020      | 03.04.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.   |


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений






 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения





| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Ис-<br>тот  | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия   | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий   |
|----------|----------------------------------|---|--|-----------------|--------------|------------------------------|---|
|          |                                  |   |  | план            | факт/прогноз |                              |   |
|          |                                  |    |  |                 |              |                              | Просрочка 3 дней.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Служебная записка" Иной вид документа отдела<br>адаптированных образовательных программ и итоговой<br>аттестации Депобразования и молодежи Югры от<br>03.04.2020г. №224, приложен файл.               |
|          |                                  |    | Обеспечение организации объявления<br>закупки товаров, работ, услуг для<br>обновления материально-технической<br>базы в Казенном общеобразовательном<br>учреждении Ханты-Мансийского<br>автономного округа – Югры<br>«Березовская школа-интернат для<br>обучающихся с ограниченными<br>возможностями здоровья» |                 |              |                              | Выполнено.<br>Просрочка 3 дней.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Служебная записка" Иной вид документа отдела<br>адаптированных образовательных программ и итоговой<br>аттестации Депобразования и молодежи Югры от<br>03.04.2020г. №224, приложен файл. |
| 2.4.1    | РРП                              |   |  | 31.03.2020      | 03.04.2020   | Васяева О. И.                |   |
| 2.5.     | РРП                              |    | Получен отчет о деятельности<br>организации  | 30.06.2020      | 22.06.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет<br>Депобразования и молодежи Югры от 22.06.2020г. №6/н,<br>приложен файл.   |
| 2.5.1    | РРП                              |    | Подготовка информационно-<br>аналитического отчета по реализации<br>мероприятия за первое полугодие 2020<br>года   | 30.06.2020      | 22.06.2020   | Васяева О. И.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет<br>Депобразования и молодежи Югры от 22.06.2020г. №6/н,<br>приложен файл.   |
| 2.6.     | РРП                              |  | Проведено брендирование<br>установленного оборудования<br>наклейками с логотипом национального<br>проекта и информационное   | 30.12.2020      | 30.12.2020   | Васяева О. И.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о реализации мероприятия" Отчет  |


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие  
отклонений

 Наличие  
отклонений


 Наличие критических  
отклонений


 Сведения не  
представлены


 Прогнозные  
сведения


| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия   | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий  |
|----------|----------------------------------|--------|--|-----------------|--------------|------------------------------|--|
|          |                                  |        |  | план            | факт/прогноз |                              |  |
|          |                                  |        | сопровождение в СМИ/Размещены<br>информационные стенды, доски с<br>применением компонентов единого<br>визуального стиля национальных<br>проектов   |                 |              |                              | Депобразования и молодежи Югры от 30.12.2020г. №б/н,<br>приложен файл.   |
|          |                                  |        | Проведение брендинга   |                 |              |                              | Выполнено.   |
| 2.6.1    | РРП                              |        | установленного оборудования<br>наклейками с логотипом национального<br>проекта «Образование»   | 30.12.2020      | 30.12.2020   | Васяева О. И.                | Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о реализации мероприятия" Отчет<br>Депобразования и молодежи Югры от 30.12.2020г. №б/н,<br>приложен файл. |
| 3.       |                                  |        | Поддержка образования для детей с<br>ограниченными возможностями<br>здоровья. Обновление материально-<br>технической базы в организациях,<br>осуществляющих образовательную<br>деятельность исключительно по<br>адаптированным основным<br>общеобразовательным программам<br>Значение: 3, на дату 31.12.2021             | 31.12.2021      | 31.03.2021   | Дренин А. А.                 | Информация по значению результата: В<br>работе.Отсутствие отклонений<br>Предоставлена информация : 1 из 3.                                       |
| 3.1.     | РРП                              |        | Закупка включена в план закупок  | 31.03.2021      | 31.03.2021   | Дренин А. А.                 | В работе.<br>Отсутствие отклонений   |
| 3.1.1    | РРП                              |        | Обеспечение организации объявления<br>закупки товаров, работ, услуг для<br>обновления материально-технической<br>базы в казенном общеобразовательном<br>учреждении Ханты-Мансийского<br>автономного округа – Югры<br>«Излучинская школа-интернат для<br>обучающихся с ограниченными<br>возможностями здоровья», казенном | 30.03.2021      | 30.03.2021   | Васяева О. И.                | В работе.  |


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений






 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения





| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус  | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия   | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий   |
|----------|----------------------------------|---|--|-----------------|--------------|------------------------------|---|
|          |                                  |   |  | план            | факт/прогноз |                              |   |
|          |                                  |    | общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   |                 |              |                              |   |
|          |                                  |    | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Значение: 0, на дату 31.12.2020 |                 |              |                              |   |
| 4.       |                                  |   |  | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Дренин А. А.                 | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о достижении результата" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.<br><br>Предоставлена информация : 0.041 из 0.               |
| 4.1.     | РРП                              |    | Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)  | 30.06.2020      | 30.06.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационный отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.<br>2. "Информационный отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл. |
| 4.1.1    | РРП                              |  | Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на базе которых будут открыты центры "Точка роста"  | 30.06.2020      | 30.06.2020   | Смирнов И. В.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационный отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.  |
| 4.1.2    | РРП                              |  |  | 30.06.2020      | 30.06.2020   | Смирнов И. В.                |   |


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.







 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус  | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия  | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий  |
|-------|-------------------------------|---|--|-----------------|--------------|---------------------------|--|
|       |                               |   |  | план            | факт/прогноз |                           |  |
|       |                               |    | Осуществление подбора кадрового состава центров "Точка Роста"  |                 |              |                           | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационный отчет" Отчет Делопроизводства и молодежи Югры от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.           |
|       |                               |    | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение  |                 |              |                           | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационный отчет" Отчет Делопроизводства и молодежи Югры от 30.07.2020г. №б/н, приложен файл.           |
| 4.2.  | РРП                           |   |  | 31.07.2020      | 30.07.2020   | Дренин А. А.              |  |
| 4.2.1 | РРП                           |    | Подготовка площадок центров "Точка роста" на базе общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: - брендирование зон (проведение ремонтов); - оформление помещений в соответствии с фирменным стилем центров "Точка роста" | 31.07.2020      | 30.07.2020   | Смирнов И. В.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационный отчет" Отчет Делопроизводства и молодежи Югры от 30.07.2020г. №б/н, приложен файл.           |
| 4.3.  | РРП                           |    | Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)  | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Дренин А. А.              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о реализации мероприятия" Отчет Делопроизводства и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. |
| 4.3.1 | РРП                           |  | Проведение мониторинг функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"  | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Смирнов И. В.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о реализации мероприятия" Отчет Делопроизводства и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. |
| 4.4.  | РРП                           |  | Закупка включена в план закупок  | 31.05.2020      | 29.05.2020   | Дренин А. А.              |  |


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений



 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения





| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус  | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия  | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий   |
|----------|----------------------------------|---|---|-----------------|--------------|------------------------------|---|
|          |                                  |   |   | план            | факт/прогноз |                              |   |
|          |                                  |  |   |                 |              |                              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "План-график (поставка тренажор-манекенов и оборудования)" Иное Делообразования и молодежи Югры от 29.05.2020г.<br>№2028601009482860101001002600000000244, приложен файл.<br>2. "План-график (поставка мебели)" Иное Делообразования и молодежи Югры от 22.05.2020г.<br>№2028601009482860101001002700000000244, приложен файл.<br>3. "План-график (поставка практических пособий для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе)" Иное Делообразования и молодежи Югры от 21.05.2020г.<br>№202860100948286010100100250003299244, приложен файл.<br>4. "План-график (поставка ручных инструментов)" Иное Делообразования и молодежи Югры от 29.05.2020г.<br>№2028601009482860101001002400000000244, приложен файл. |
| 4.4.1    | РРП                              |  | Формирование и размещение планов закупок и планов графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд для создания центров "Точка роста" | 31.05.2020      | 29.05.2020   | Смирнов И. В.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "План-график (поставка тренажор-манекенов и оборудования)" Иное Делообразования и молодежи Югры от 29.05.2020г.<br>№2028601009482860101001002600000000244, приложен файл.<br>2. "План-график (поставка ручных инструментов)" Иное Делообразования и молодежи Югры от 29.05.2020г.<br>№2028601009482860101001002400000000244, приложен файл.   |


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия   | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий  |
|----------|----------------------------------|--------|--|-----------------|--------------|------------------------------|--|
|          |                                  |        |  | план            | факт/прогноз |                              |  |
|          |                                  |        |  |                 |              |                              | 3. "План-график (поставка мебели)" Иное<br>Депобразования и молодежи Югры от 22.05.2020г.<br>№202860100948286010100100270000000244, приложен<br>файл.<br>4. "План-график (поставка практических пособий для<br>изучения основ механики, кинематики, динамики в<br>начальной и основной школе" Иное Депобразования и<br>молодежи Югры от 21.05.2020г.<br>№202860100948286010100100250003299244, приложен<br>файл. |
| 4.5.     | РРП                              |        | Произведена приемка поставленных<br>товаров, выполненных работ, оказанных<br>услуг   | 21.08.2020      | 27.08.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Просрочка 6 дней.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационная справка" Иное Депобразования и<br>молодежи Югры от 27.08.2020г. №б/н, приложен файл.  |
| 4.5.1    | РРП                              |        | Проведение приемки оборудования и<br>средств обучения для оснащения<br>центров "Точка роста" в<br>общеобразовательных организациях<br>Ханты-Мансийского автономного<br>округа - Югры   | 21.08.2020      | 27.08.2020   | Смирнов И. В.                | Выполнено.<br>Просрочка 6 дней.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационная справка" Иное Депобразования и<br>молодежи Югры от 27.08.2020г. №б/н, приложен файл.  |
| 4.6.     | РРП                              |        | Не менее чем в 41 школе,<br>расположенной в сельской местности и<br>малых городах, создана материально-<br>техническая база для реализации<br>основных и дополнительных программ<br>общеобразовательных программ<br>цифрового и гуманитарного профилей | 31.12.2020      | 30.09.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационный отчет" Отчет Депобразования и<br>молодежи Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.  |
| 4.6.1    | РРП                              |        | Открытие центров образования<br>цифрового и гуманитарного профилей   | 31.10.2020      | 30.09.2020   | Смирнов И. В.                | Выполнено.   |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений








Сведения не  
представлены





Прогнозные  
сведения





| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус  | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия   | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий   |
|----------|----------------------------------|---|--|-----------------|--------------|------------------------------|---|
|          |                                  |   |  | план            | факт/прогноз |                              |   |
|          |                                  |    | "Точка роста"  |                 |              |                              | Подтверждающие документы:<br>1. "Информационный отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.    |
| 4.7.     | РРП                              |    | Размещены информационные стенды, доски, баннеры на фасадах и иные способы брендирования с применением компонентов-единого-визуального-стиля национальных проектов  | 30.11.2020      | 30.11.2020   | Лашина И. К.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Фотоотчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл. |
| 4.7.1    | РРП                              |    | Размещение в образовательных организациях, на базе которых открываются в 2020 году Центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", табличек на входной группе и на дверях учебных кабинетов с логотипом национального проекта "Образование"   | 30.11.2020      | 30.11.2020   | Смирнов И. В.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Фотоотчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл. |
| 5.       |                                  |   | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Значение: 0.081, на дату 31.12.2021 | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Дренин А. А.                 | Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений<br>Предоставлена информация : 0.041 из 0.081.                     |
| 5.1.     | РРП                              |  | Закупка включена в план закупок  | 31.03.2021      | 31.03.2021   | Дренин А. А.                 | В работе.   |


<sup>3</sup>ТС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия  | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий   |
|----------|----------------------------------|--------|---|-----------------|--------------|------------------------------|---|
|          |                                  |        |   | план            | факт/прогноз |                              |   |
|          |                                  |        |   |                 |              |                              | Отсутствие отклонений   |
| 5.1.1    | РРП                              |        | Формирование и размещение планов закупок и планов графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд для создания центров "Точка роста"   | 31.03.2021      | 31.03.2021   | Дренин А. А.                 | В работе.   |
| 6.       |                                  |        | В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики<br>Значение: 1, на дату 01.09.2021 | 01.09.2021      | 01.09.2021   | Дренин А. А.                 | Информация по значению результата. В работе.Отсутствие отклонений<br>Предоставлена информация : 0 из 1. |
| 6.1.     | РРП                              |        | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)  | 28.02.2021      | 28.02.2021   | Дренин А. А.                 | В работе.<br>Отсутствие отклонений  |
| 6.1.1    | РРП                              |        | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию для учителей предметной области «Технология» системы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих   | 28.02.2021      | 28.02.2021   | Смирнов И. В.                | В работе.   |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений







Наличие отклонений

Наличие критических отклонений


Сведения не представлены


Прогнозные сведения





| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус  | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия  | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий   |
|----------|----------------------------------|---|---|-----------------|--------------|------------------------------|---|
|          |                                  |   |   | план            | факт/прогноз |                              |   |
|          |                                  |    | образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики                              |                 |              |                              |   |
|          |                                  |    | Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках  |                 |              |                              |   |
| 7.       |                                  |    | федерального проекта, в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Значение: 1, на дату 31.12.2022  | 31.12.2022      | 31.12.2022   | Дренин А. А.                 | Информация по значению результата: В работе:Отсутствие отклонений<br>Предоставлена информация : 0 из 1.   |
| 7.1.     | РРП                              |    | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение   | 31.12.2020      | 30.10.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационный отчет" Отчет Депообразования и молодежи Югры от 30.10.2020г. №6/н, приложен файл.<br>2. "Отчет о реализации мероприятия" Отчет Депообразования и молодежи Югры от 30.04.2020г. №6/н, приложен файл. |
| 7.1.1    | РРП                              |    | Сбор заявок по потребности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в учебниках и учебных пособиях для реализации общеобразовательных программ | 30.04.2020      | 30.04.2020   | Цулая Л. В.                  | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о реализации мероприятия" Отчет Депообразования и молодежи Югры от 30.04.2020г. №6/н, приложен файл.   |
| 7.1.2    | РРП                              |  | Сбор заявок по дополнительной потребности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в   | 31.10.2020      | 30.10.2020   | Цулая Л. В.                  | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационный отчет" Отчет Депообразования и  |


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.







 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус  | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия   | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий   |
|-------|-------------------------------|---|---|-----------------|--------------|---------------------------|---|
|       |                               |   |   | план            | факт/прогноз |                           |   |
|       |                               |    | учебниках и учебных пособиях для реализации общеобразовательных программ  |                 |              |                           | молодежи Югры от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.  |
| 7.2.  | РРП                           |    | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Дренин А. А.              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет об обеспеченности общеобразовательных организаций учебниками" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.  |
| 7.2.1 | РРП                           |    | Подготовка отчета об обеспеченности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры учебниками и учебными пособиями для реализации общеобразовательных программ                         | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Смирнов И. В.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет об обеспеченности общеобразовательных организаций учебниками" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.  |
| 8.    |                               |    | Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме<br>Значение: 0, на дату 31.12.2020                     | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Дренин А. А.              | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о достижении результата" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.<br><br>Предоставлена информация : 24.68 из 0. |
| 9.    |                               |    | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа<br>Значение: 250, на дату 31.12.2020              | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Дренин А. А.              | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о достижении результата" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.<br><br>Предоставлена информация : 250 из 250. |
| 9.1.  | РРП                           |  | Созданы новые места в   | 25.12.2020      | 30.12.2020   | Лапковская Г. В.          | Выполнено.  |


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений





 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения





| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус  | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия  | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий  |
|----------|----------------------------------|---|---|-----------------|--------------|------------------------------|--|
|          |                                  |   |   | план            | факт/прогноз |                              |  |
|          |                                  |    | общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа путем строительства объекта - "Комплекс «Школа-Детский сад» в п. Юганская Обь, Нефтеюганского района (130 учащихся/80 мест)"  |                 |              |                              | Просрочка 5 дней.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Нефтеюганского района от 30.12.2020г. №86-гп86503308-24-2020, приложен файл.               |
| 9.1.1    | РРП                              |    | Строительство объекта Комплекс «Школа-Детский сад» в п. Юганская Обь Нефтеюганского района (130 учащихся/80 мест)   | 25.12.2020      | 30.12.2020   | Лапковская Г. В.             | Выполнено.<br>Просрочка 5 дней.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Нефтеюганского района от 30.12.2020г. №86-гп86503308-24-2020, приложен файл. |
| 9.2.     | РРП                              |    | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа путем приемки в муниципальную собственность объекта Школа с группами для детей дошкольного возраста, расположенная по адресу: Ханты-Мансийский район, д. Ярки сельского поселения Шапша, на пересечении улиц: Малиновая, 4; Молодежная, 18; Земляничная, 19; Березовая, 3 | 25.12.2020      | 07.05.2020   | Минулин К. Р.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи Администрации Ханты-Мансийского района от 07.05.2020г. №6/н, приложен файл.  |
| 9.2.1    | РРП                              |  | Приемка в муниципальную собственность объекта Школа с группами для детей дошкольного  | 25.12.2020      | 07.05.2020   | Минулин К. Р.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:  |


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия  | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий  |
|----------|----------------------------------|--------|--|-----------------|--------------|---------------------------|--|
|          |                                  |        |  | план            | факт/прогноз |                           |  |
|          |                                  |        | возраста, расположенная по адресу: Ханты-Мансийский район, д. Ярки сельского поселения Шапша, на пересечении улиц: Малиновая, 4; Молодежная, 18; Земляничная, 19; Березовая, 3 |                 |              |                           | 1. "Акт приема-передачи Администрации Ханты-Мансийского района от 07.05.2020г. №б/н, приложен файл.  |
|          |                                  |        |  |                 |              |                           | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о заключении соглашений с органами местного самоуправления о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры местным бюджетам" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.05.2020г. №б/н, приложен файл. |
| 9.3.     | РРП                              |        | Организация работы с Органами местного самоуправления  | 31.05.2020      | 31.05.2020   | Дренин А. А.              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о заключении соглашений с органами местного самоуправления о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры местным бюджетам" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.05.2020г. №б/н, приложен файл. |
| 9.3.1    | РРП                              |        | Заключение соглашений с Органами местного самоуправления о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местным бюджетам                     | 31.05.2020      | 31.05.2020   | Дренин А. А.              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 01.06.2020г. №б/н, приложен файл.  |
| 9.4.     | РРП                              |        | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа              | 01.06.2020      | 01.06.2020   | Дренин А. А.              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 01.06.2020г. №б/н, приложен файл.  |
| 9.4.1    | РРП                              |        | Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного  | 01.06.2020      | 01.06.2020   | Дренин А. А.              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет  |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.

■ Отсутствие отклонений






■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений





■ Сведения не представлены






■ Прогнозные сведения







| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус  | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа   | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий   |
|-------|-------------------------------|---|--|-----------------|--------------|---------------------------|---|
|       |                               |   |  | план            | факт/прогноз |                           |   |
| 9.5.  | РРП                           |    | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа  | 30.09.2020      | 30.09.2020   | Дренин А. А.              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.       |
| 9.5.1 | РРП                           |    | Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа   | 30.09.2020      | 30.09.2020   | Дренин А. А.              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.       |
| 9.6.  | РРП                           |    | Размещены информационные стенды, доски, знаки, баннеры с применением встраивания компонентов единого визуального стиля в оформление фасадов и иные виды брендирования  | 25.12.2020      | 30.11.2020   | Лапковская Г. В.          | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Фотоотчет" Отчет Администрации Нефтеюганского района от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.<br>Отсутствие отклонений |
| 9.6.1 | РРП                           |   | Размещение информационных стендов, досок, знаков, баннеров с применением встраивания компонентов единого визуального стиля в оформление фасадов и иных видов брендирования на объекте - Комплекс «Школа-Детский сад» в п. Юганская Обь Нефтеюганского района (130 учащихся/80 мест). | 25.12.2020      | 30.11.2020   | Лапковская Г. В.          | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Фотоотчет" Отчет Администрации Нефтеюганского района от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.                          |
| 9.7.  | РРП                           |  | Размещены информационные стенды,   | 25.12.2020      | 31.12.2020   | Минулин К. Р.             | Выполнено.  |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.









| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус  | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия  | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий   |
|----------|----------------------------------|---|---|-----------------|--------------|------------------------------|---|
|          |                                  |   |   | план            | факт/прогноз |                              |   |
|          |                                  |    | доски, знаки, баннеры с применением<br>встраивания компонентов единого<br>визуального стиля в оформление<br>фасадов и иные виды брендирования   |                 |              |                              | Просрочка 6 дней.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Фотоотчет" Отчет Администрации Ханты-<br>Мансийского района от 25.12.2020г. №6/н, приложен<br>файл.         |
|          |                                  |    | Размещение информационных стендов,<br>досок, знаков, баннеров с применением<br>встраивания компонентов единого<br>визуального стиля в оформление<br>фасадов и иных видов брендирования на<br>объекте - Школа с группами для детей<br>дошкольного возраста, расположенная<br>по адресу: Ханты-Мансийский район, д.<br>Ярки сельского поселения Шапша, на<br>пересечении улиц: Малиновая, 4;<br>Молодежная, 18; Земляничная, 19;<br>Березовая, 3. |                 |              |                              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Фотоотчет" Отчет Администрации Ханты-<br>Мансийского района от 25.12.2020г. №6/н, приложен<br>файл.                |
| 9.7.1    | РРП                              |   |   | 25.12.2020      | 25.12.2020   | Минулин К. Р.                |   |
|          |                                  |    | Организация работы с Органами<br>местного самоуправления  | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о расходах" Отчет Депобразования и молодежи<br>Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл.                     |
| 9.8.     | РРП                              |   |   |                 |              |                              |   |
|          |                                  |  | Подготовка отчета о расходах средств<br>субсидии  | 31.03.2020      | 31.03.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о расходах средств субсидии" Отчет<br>Депобразования и молодежи Югры от 31.03.2020г. №6/н,<br>приложен файл. |
| 9.8.1    | РРП                              |   |   |                 |              |                              |   |
|          |                                  |  | Подготовка отчета о расходах средств<br>субсидии  | 30.06.2020      | 30.06.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:   |
| 9.8.2    | РРП                              |   |   |                 |              |                              |   |


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.





| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус  | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия  | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий   |
|----------|----------------------------------|---|---|-----------------|--------------|------------------------------|---|
|          |                                  |   |   | план            | факт/прогноз |                              |   |
|          |                                  |    |   |                 |              |                              | 1. "Отчет о расходах" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.   |
| 9.8.3    | РРП                              |    | Подготовка отчета о расходах средств<br>субсидии  | 30.09.2020      | 30.09.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о расходах" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.  |
|          |                                  |   |   |                 |              |                              |   |
| 9.8.4    | РРП                              |    | Подготовка отчета о расходах средств<br>субсидии  | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о расходах" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.  |
| 9.9.     | РРП                              |    | Созданы новые места в<br>общеобразовательных организациях<br>Ханты-Мансийского автономного<br>округа – Югры, расположенных в<br>сельской местности и поселках<br>городского типа  | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет<br>Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н,<br>приложен файл.                     |
| 9.9.1    | РРП                              |    | Осуществление мониторинга<br>мероприятий по созданию новых мест в<br>общеобразовательных организациях<br>Ханты-Мансийского автономного<br>округа – Югры, расположенных в<br>сельской местности и поселках<br>городского типа" | 25.12.2020      | 31.12.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Просочка 6 дней.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет<br>Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н,<br>приложен файл. |
| 10.      |                                  |  | Созданы новые места в<br>общеобразовательных организациях<br>Ханты-Мансийского автономного<br>округа – Югры, расположенных в  | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Дренин А. А.                 | Информация по значению результата: В<br>работе.Отсутствие отклонений<br>Предоставлена информация : 250 из 3827.   |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений









Наличие критических  
отклонений


Сведения не  
представлены





Прогнозные  
сведения


| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус  | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия  | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий  |
|--------|-------------------------------|---|--|-----------------|--------------|---------------------------|--|
|        |                               |   |  | план            | факт/прогноз |                           |  |
|        |                               |  | сельской местности и поселках городского типа Значение: 3827, на дату 31.12.2021   |                 |              |                           |  |
| 10.1.  | РРП                           |  | Организация работы с Органами местного самоуправления  | 31.12.2021      | 31.01.2021   | Дренин А. А.              | В работе.<br>Отсутствие отклонений   |
| 10.1.1 | РРП                           |  | Подготовка отчета о расходах средств субсидии  | 31.01.2021      | 31.01.2021   | Дренин А. А.              | В работе.  |
| 11.    |                               |  | 100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся Значение: 25, на дату 31.12.2021 | 31.12.2021      | -            | Дренин А. А.              | -  |
| 11.1.  | РРП                           |  | Услуга оказана (работы выполнены)  | 31.12.2020      | 25.12.2020   | Дренин А. А.              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет об организации проведения самодиагностики школ" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл. |
| 11.1.1 | РРП                           |  | Организация проведения самодиагностики школ, имеющие необъективные результаты ВПР.<br>Рекомендации для муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций по выработке управленческих решений             | 31.12.2020      | 25.12.2020   | Васяева О. И.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет об организации проведения самодиагностики школ" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл. |


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений







 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения





| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус  | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия  | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий  |
|----------|----------------------------------|---|---|-----------------|--------------|------------------------------|--|
|          |                                  |   |   | план            | факт/прогноз |                              |  |
| 11.2.    | РРП                              |    | Проведение общественно-значимых мероприятий в области оценки качества образования   | 31.03.2020      | 28.02.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о проведении семинара" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 28.02.2020г. №б/н, приложен файл.    |
| 11.2.1   | РРП                              |    | Проведение семинара для образовательных организаций, имеющих необъективные результаты ВПР                                     | 31.03.2020      | 28.02.2020   | Васяева О. И.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о проведении семинара" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 28.02.2020г. №б/н, приложен файл.    |
| 11.3.    | РРП                              |    | Проведение мониторинга в области оценки качества образования  | 31.05.2020      | 29.05.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о реализации мероприятия" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 29.05.2020г. №б/н, приложен файл. |
| 11.3.1   | РРП                              |    | Мониторинг учебно-методических комплексов, используемых в образовательных организациях при подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ | 31.05.2020      | 29.05.2020   | Васяева О. И.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о реализации мероприятия" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 29.05.2020г. №б/н, приложен файл. |
| 11.4.    | РРП                              |    | Анализ региональных достижений в области оценки качества образования  | 30.09.2020      | 30.09.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Анализ мероприятий" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.             |
| 11.4.1   | РРП                              |  | Анализ мероприятий, направленных на достижение максимальных показателей   | 30.09.2020      | 30.09.2020   | Васяева О. И.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:  |


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.








 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус  | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия   | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий   |
|----------|----------------------------------|---|--|-----------------|--------------|------------------------------|---|
|          |                                  |   |  | план            | факт/прогноз |                              |   |
|          |                                  |    | федерального рейтинга ОКО  |                 |              |                              | 1. "Анализ мероприятий" Отчет Депобразования и<br>молордежи Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.   |
| 11.5.    | РРП                              |    | Проведение общественно-значимых<br>мероприятий в области оценки качества<br>образования  | 31.03.2021      | 31.03.2021   | Дренин А. А.                 | В работе.<br>Отсутствие отклонений  |
| 11.5.1   | РРП                              |    | Проведение семинара (совещания) в<br>области оценки качества образования   | 31.03.2021      | 31.03.2021   | Васяева О. И.                | В работе.   |
| 11.5.2   | РРП                              |    | Размещение X-баннеров с логотипом<br>национального проекта «Образование»<br>и проведение информационного<br>сопровождения в СМИ с применением<br>компонентов единого визуального стиля<br>национального проекта «Образование»                                      | 31.03.2021      | 31.03.2021   | Васяева О. И.                | В работе.   |
| 12.      |                                  |    | <i>Созданы новые места в<br/>общеобразовательных организациях<br/>Ханты-Мансийского автономного<br/>округа – Югры, расположенных в<br/>городской местности. Значение: 1030,<br/>на дату 31.12.2020</i>   | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Дренин А. А.                 | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о достижении результата" Отчет<br>Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н,<br>приложен файл.   |
| 12.1.    | РРП                              |    | Созданы новые места в<br>общеобразовательных организациях<br>Ханты-Мансийского автономного<br>округа – Югры, расположенных в<br>городской местности путем приемки в<br>муниципальную собственность объекта<br>Средняя общеобразовательная школа в<br>г. Белоярский | 25.12.2020      | 16.12.2020   | Маненков С. П.               | Предоставлена информация : 1030 из 1030.<br><br>Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Акт о приеме-передаче нефинансовых активов" Акт<br>приема-передачи Администрации Белоярского района от<br>16.12.2020г. №00000-001971, приложен файл. |
| 12.1.1   | РРП                              |  | Приемка в муниципальную<br>собственность объекта Средняя   | 25.12.2020      | 16.12.2020   | Маненков С. П.               | Выполнено.  |


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие  
отклонений






 Наличие  
отклонений

 Наличие критических  
отклонений


 Сведения не  
представлены


 Прогнозные  
сведения





| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус  | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия   | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий  |
|----------|----------------------------------|---|--|-----------------|--------------|------------------------------|--|
|          |                                  |   |  | план            | факт/прогноз |                              |  |
|          |                                  |    | общеобразовательная школа в г.<br>Белоярский   |                 |              |                              | Подтверждающие документы:<br>1. "Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых<br>активов" Акт приема-передачи Администрации<br>Белоярского района от 16.12.2020г. №0000-001971,<br>приложен файл.   |
|          |                                  |    |  |                 |              |                              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о заключении соглашений с органами местного<br>самоуправления о предоставлении субсидии из бюджета<br>ХМАО-Югры местным бюджетам" Отчет<br>Депобразования и молодежи Югры от 31.05.2020г. №б/н,<br>приложен файл. |
| 12.2.    | РРП                              |   | Организация работы с Органами<br>местного самоуправления   | 31.05.2020      | 31.05.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о заключении соглашений с органами местного<br>самоуправления о предоставлении субсидии из бюджета<br>ХМАО-Югры местным бюджетам" Отчет<br>Депобразования и молодежи Югры от 31.05.2020г. №б/н,<br>приложен файл. |
| 12.2.1   | РРП                              |    | Заключение соглашений с Органами<br>местного самоуправления о<br>предоставлении субсидии из бюджета<br>Ханты-Мансийского автономного<br>округа - Югры местным бюджетам | 31.05.2020      | 31.05.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о заключении соглашений с органами местного<br>самоуправления о предоставлении субсидии из бюджета<br>ХМАО-Югры местным бюджетам" Отчет<br>Депобразования и молодежи Югры от 31.05.2020г. №б/н,<br>приложен файл. |
| 12.3.    | РРП                              |    | Созданы новые места в<br>общеобразовательных организациях<br>Ханты-Мансийского автономного<br>округа – Югры, расположенных<br>городской местности                      | 01.06.2020      | 01.06.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет<br>Депобразования и молодежи Югры от 01.06.2020г. №б/н,<br>приложен файл.  |
| 12.3.1   | РРП                              |  | Осуществление мониторинга<br>мероприятий по созданию новых мест в<br>общеобразовательных организациях  | 01.06.2020      | 01.06.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет  |


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.






 Отсутствие  
отклонений

 Наличие  
отклонений






 Наличие критических  
отклонений

 Сведения не  
представлены






 Прогнозные  
сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус  | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия   | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий   |
|----------|----------------------------------|---|---|-----------------|--------------|---------------------------|---|
|          |                                  |   |   | план            | факт/прогноз |                           |   |
| 12.4.    | РРП                              |    | Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа<br><br>Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности | 30.09.2020      | 30.09.2020   | Дренин А. А.              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2020г. №6/н, приложен файл. |
| 12.4.1   | РРП                              |    | Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа  | 30.09.2020      | 30.09.2020   | Дренин А. А.              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2020г. №6/н, приложен файл. |
| 12.5.    | РРП                              |    | Размещены информационные стенды, доски, знаки, баннеры с применением встраивания компонентов единого визуального стиля в оформление фасадов и иные виды брендирования   | 25.12.2020      | 25.12.2020   | Маненков С. П.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Фотоотчет" Отчет Администрации Белоярского района от 25.12.2020г. №6/н, приложен файл.                       |
| 12.5.1   | РРП                              |    | Размещение информационных стендов, досок, знаков, баннеров с применением встраивания компонентов единого визуального стиля в оформление фасадов и иных видов брендирования на объекте - Средняя общеобразовательная школа в г. Белоярский                 | 25.12.2020      | 25.12.2020   | Маненков С. П.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Фотоотчет" Отчет Администрации белоярского района от 25.12.2020г. №6/н, приложен файл.                       |
| 12.6.    | РРП                              |  | Организация работы с Органами местного самоуправления   | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Дренин А. А.              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:   |


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.








| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус  | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия   | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий   |
|--------|-------------------------------|---|---|-----------------|--------------|---------------------------|---|
|        |                               |   |   | план            | факт/прогноз |                           |   |
| 12.6.1 | РРП                           |    | Подготовка отчета о расходах средств субсидии   | 31.03.2020      | 31.03.2020   | Дренин А. А.              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о расходах средств субсидии" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.03.2020г. №б/н, приложен файл. |
| 12.6.2 | РРП                           |    | Подготовка отчета о расходах средств субсидии   | 30.06.2020      | 30.06.2020   | Дренин А. А.              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о расходах" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.                  |
| 12.6.3 | РРП                           |    | Подготовка отчета о расходах средств субсидии   | 30.09.2020      | 30.09.2020   | Дренин А. А.              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о расходах" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.                  |
| 12.6.4 | РРП                           |    | Подготовка отчета о расходах средств субсидии   | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Дренин А. А.              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о расходах" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.                  |
| 12.7.  | РРП                           |  | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Дренин А. А.              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. |


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.






 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений





 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены




 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус  | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия  | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий  |
|----------|----------------------------------|---|---|-----------------|--------------|------------------------------|--|
|          |                                  |   |   | план            | факт/прогноз |                              |  |
| 12.7.1   | РРП                              |  | Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности"                         | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депообразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл.   |
| 13.      |                                  |  | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности. Значение: 6377, на дату 31.12.2021                               | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Дренин А. А.                 | Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений<br>Предоставлена информация : 1030 из 6377.  |
| 13.1.    | РРП                              |  | Организация работы с Органами местного самоуправления   | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Дренин А. А.                 | В работе.<br>Отсутствие отклонений   |
| 13.1.1   | РРП                              |  | Подготовка отчета о расходах средств субсидии   | 31.03.2021      | 31.03.2021   | Дренин А. А.                 | В работе.  |
| 14.      |                                  |  | Создано не менее 3 525 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") Значение: 1725, на дату 31.12.2020 | 31.12.2020      | 28.02.2021   | Дренин А. А.                 | Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о достижении результата" Отчет Депообразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл.<br>Существует риск:<br>Перенос сроков ввода объекта в эксплуатацию, Причина риска: Нарушение обязательств подрядной организацией по вводу в установленные сроки объекта в эксплуатацию, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.<br>Предлагаемые решения:<br>1. Заключение дополнительного соглашения с руководителем федерального проекта в части |


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.








| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус  | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия   | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий  |
|----------|----------------------------------|---|--|-----------------|--------------|------------------------------|--|
|          |                                  |   |  | план            | факт/прогноз |                              |  |
|          |                                  |  |  |                 |              |                              | корректировки значений результата , срок исполнения<br>31.12.2020.<br><br>Просрочка 59 дней.<br>Предоставлена информация : 1725 из 1725.   |
|          |                                  |  |  |                 |              |                              | В работе.<br>Просрочка 65 дней.<br>Существует риск:<br>Перенос сроков ввода объекта в эксплуатацию, Причина<br>риска: Нарушение обязательств подрядной организацией<br>по вводу в установленные сроки объекта в эксплуатацию,<br>Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:<br>31.12.2020г.<br>Предлагаемые решения:<br>1. Заключение дополнительного соглашения с<br>руководителем федерального проекта в части<br>корректировки значений результата , срок исполнения<br>31.12.2020. |
| 14.1.    | РРП                              |   | Созданы новые места в<br>общеобразовательных организациях<br>Ханты-Мансийского автономного<br>округа – Югры, расположенных в<br>городской местности путем<br>строительства объекта Средняя<br>общеобразовательная школа в<br>микрорайоне 32 г. Сургута | 25.12.2020      | 28.02.2021   | Шувалов В. Н.                |  |
| 14.1.1   | РРП                              |  | Строительство объекта Средняя<br>общеобразовательная школа в<br>микрорайоне 32 г. Сургута  | 25.12.2020      | 28.02.2021   | Шувалов В. Н.                | В работе.<br>Просрочка 65 дней.<br>Существует риск:<br>Перенос сроков ввода объекта в эксплуатацию, Причина<br>риска: Нарушение обязательств подрядной организацией<br>по вводу в установленные сроки объекта в эксплуатацию,<br>Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:<br>31.12.2020г.<br>Предлагаемые решения:<br>1. Заключение дополнительного соглашения с<br>руководителем федерального проекта в части<br>корректировки значений результата , срок исполнения<br>31.12.2020. |


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие  
отклонений

 Наличие  
отклонений


 Наличие критических  
отклонений


 Сведения не  
представлены


 Протозонные  
сведения


| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус  | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия   | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий   |
|----------|----------------------------------|---|--|-----------------|--------------|------------------------------|---|
|          |                                  |   |  | план            | факт/прогноз |                              |   |
| 14.2.    | РРП                              |    | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности путем строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа» на 825 мест в квартале №18 Восточного м-та в планировочного района г. Нижневартовска | 25.12.2020      | 18.11.2020   | Тихонов В. В.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Нижневартовска от 18.11.2020г. №86-ти86305000-57-2020, приложен файл. |
| 14.2.1   | РРП                              |    | Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа» на 825 мест в квартале №18 Восточного планировочного района г. Нижневартовска  | 25.12.2020      | 18.11.2020   | Тихонов В. В.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Нижневартовска от 18.11.2020г. №86-ти86305000-57-2020, приложен файл. |
| 14.3.    | РРП                              |    | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности путем строительства объекта Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска                                       | 25.12.2020      | 18.11.2020   | Тихонов В. В.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Нижневартовска от 18.11.2020г. №86-ти86305000-57-2020, приложен файл. |
| 14.3.1   | РРП                              |  | Строительство объекта Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска   | 25.12.2020      | 18.11.2020   | Тихонов В. В.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Нижневартовска от 18.11.2020г. №86-ти86305000-57-2020, приложен файл. |


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений






 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения





| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус  | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия   | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий  |
|----------|----------------------------------|---|--|-----------------|--------------|------------------------------|--|
|          |                                  |   |  | план            | факт/прогноз |                              |  |
| 14.4.    | РРП                              |    | Организация работы с Органами<br>местного самоуправления   | 31.05.2020      | 31.05.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о заключении соглашений с органами местного самоуправления о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры местным бюджетам" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.05.2020г. №б/н, приложен файл. |
| 14.4.1   | РРП                              |    | Заключение соглашений с Органами<br>местного самоуправления о<br>предоставлении субсидии из бюджета<br>Ханты-Мансийского автономного<br>округа - Югры местным бюджетам | 31.05.2020      | 31.05.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о заключении соглашений с органами местного самоуправления о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры местным бюджетам" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.05.2020г. №б/н, приложен файл. |
| 14.5.    | РРП                              |    | Созданы новые места в<br>общеобразовательных организациях<br>Ханты-Мансийского автономного<br>округа – Югры  | 01.06.2020      | 01.06.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 01.06.2020г. №б/н, приложен файл.  |
| 14.5.1   | РРП                              |    | Осуществление мониторинга<br>мероприятий по созданию новых мест в<br>общеобразовательных организациях<br>Ханты-Мансийского автономного<br>округа – Югры                | 01.06.2020      | 01.06.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 01.06.2020г. №б/н, приложен файл.  |
| 14.6.    | РРП                              |  | Созданы новые места в<br>общеобразовательных организациях<br>Ханты-Мансийского автономного   | 30.09.2020      | 30.09.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет  |


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.







 Отсутствие  
отклонений

 Наличие  
отклонений


 Наличие критических  
отклонений


 Сведения не  
представлены


 Прогнозные  
сведения


| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус  | Наименование результата,<br>точки, мероприятия  | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий   |
|----------|----------------------------------|---|---|-----------------|--------------|------------------------------|---|
|          |                                  |   |   | план            | факт/прогноз |                              |   |
|          |                                  |    | округа – Югры   |                 |              |                              | Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.   |
| 14.6.1   | РРП                              |    | Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   | 30.09.2020      | 30.09.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл. |
| 14.7.    | РРП                              |    | Размещены информационные стенды, доски, знаки, баннеры с применением встраивания компонентов единого визуального стиля в оформление фасадов и иные виды брендирования   | 25.12.2020      | 25.12.2020   | Шувалов В. Н.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Фотоотчет" Отчет Администрации города Сургута от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл.                           |
| 14.7.1   | РРП                              |    | Размещение информационных стендов, досок, знаков, баннеров с применением встраивания компонентов единого визуального стиля в оформление фасадов и иных видов брендирования на объекте - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута | 25.12.2020      | 25.12.2020   | Шувалов В. Н.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Фотоотчет" Отчет Администрации города Сургута от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл.                           |
| 14.8.    | РРП                              |    | Размещены информационные стенды, доски, знаки, баннеры с применением встраивания компонентов единого визуального стиля в оформление фасадов и иные виды брендирования   | 25.12.2020      | 22.12.2020   | Тихонов В. В.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Фотоотчет" Отчет Администрации города Нижневартовска от 22.12.2020г. №б/н, приложен файл.                    |
| 14.8.1   | РРП                              |  | Размещение информационных стендов, досок, знаков, баннеров с применением встраивания компонентов единого визуального стиля в оформление фасадов и иных видов брендирования на   | 25.12.2020      | 22.12.2020   | Тихонов В. В.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Фотоотчет" Отчет Администрации города Нижневартовска от 22.12.2020г. №б/н, приложен файл.                    |


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений






 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения





| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Ус  | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия   | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий   |
|----------|----------------------------------|---|--|-----------------|--------------|------------------------------|---|
|          |                                  |   |  | план            | факт/прогноз |                              |   |
| 14.9.    | РРП                              |    | объекте - Средняя общеобразовательная школа» на 825 мест в квартале №18 Восточного планировочного района г. Нижневартовска   | 25.12.2020      | 25.12.2020   | Тихонов В. В.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Фотоотчет" Отчет Администрации города Нижневартовска от 25.12.2020г. №6/н, приложен файл.                    |
| 14.9.1   | РРП                              |    | Размещены информационные стенды, доски, знаки, баннеры с применением встраивания компонентов единого визуального стиля в оформление фасадов и иные виды брендинга  | 25.12.2020      | 25.12.2020   | Тихонов В. В.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Фотоотчет" Отчет Администрации города Нижневартовска от 25.12.2020г. №6/н, приложен файл.                    |
| 14.10.   | РРП                              |    | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных городской местности"   | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл. |
| 14.10.1  | РРП                              |    | Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Дренин А. А.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл. |
| 15.      |                                  |  | Создано не менее 3 525 новых мест в общеобразовательных организациях   | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Дренин А. А.                 | Информация по значению результата: В  |


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус  | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия   | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий  |
|----------|----------------------------------|---|--|-----------------|--------------|------------------------------|--|
|          |                                  |   |  | план            | факт/прогноз |                              |  |
|          |                                  |  | <i>(продолжение реализации<br/>приоритетного проекта<br/>"Современная образовательная среда<br/>для школьников")</i> Значение: 2625, на<br>дату 31.12.2021 |                 |              |                              | работе.Отсутствие отклонений<br>Предоставлена информация : 1725 из 2625. |
| 15.1.    | РРП                              |  | Организация работы с Министерством<br>просвещения Российской Федерации   | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Дренин А. А.                 | В работе.<br>Отсутствие отклонений                                       |
| 15.1.1   | РРП                              |  | Подготовка отчета о расходах средств<br>субсидии   | 31.01.2021      | 31.01.2021   | Дренин А. А.                 | В работе.  |


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения



# Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. " (Е1-71) Современная школа (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации  
регионального проекта

График достижения показателя




Рис. 1. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о ходе реализации  
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент

# ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации  
регионального проекта

График достижения показателя




Рис. 3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз



## ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к отчету о ходе реализации  
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз

## ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации  
регионального проекта

### График достижения показателя




Рис. 5. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек



# ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к отчету о ходе реализации  
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

## ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации  
регионального проекта

График достижения показателя




Рис. 7. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц



## ПРИЛОЖЕНИЕ №8

к отчету о ходе реализации  
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя




Рис. 8. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

# ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации  
регионального проекта

График достижения показателя




Рис. 9. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест



ПРИЛОЖЕНИЕ №10

к отчету о ходе реализации  
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя




Рис. 10. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест