

Руководитель
регионального проекта
Ципорин П.И.

(подпись)

05.11.2019

Одобен





О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.10.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

«Информационная инфраструктура»

Общий статус реализации

| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
|---|---------------|---|---|---|
|  | - |  |  |  |
| <i>отсутствие отклонений</i> | - | <i>отсутствие отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> |

1. Ключевые риски

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|-------|--------|--|------------------------|----------------------|
| 1. | - | Отсутствие ключевых рисков | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджета

| № п/п | Статус | Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, млн. рублей | | | Исполнение, млн. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|-------|--------|---|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | Предусмотрено паспортом федерального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определен перечень органов государственной власти, подлежащих подключению к сети «Интернет», а также подготовка плана поэтапного подключения органов государственной власти | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1. | | Сформирован перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления, подлежащих подключению к сети Интернет <i>(указывается наименование результата федерального проекта), в том числе:</i> | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1.1 | | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1.2 | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|--|---------|---------|---------|---|---|---|--|
| 1.1.3 | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации. в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1.3.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1.3.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1.3.3 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1.4 | | внебюджетные источники | - | X | X | X | - | - | |
| 2 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Российской Федерации, в том числе к концу 2021 года обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети "Интернет" с использованием точек доступа в 13958 населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек | | | | | | | |
| 2.1. | | Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе к концу 2024 года обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети "Интернет" с использованием точек доступа в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек <i>в том числе:</i> | 41,9797 | 41,9797 | 41,9797 | | | | |
| 2.1.1 | | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |
| 2.1.2 | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | |
| 2.1.3 | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 41,9797 | 41,9797 | 41,9797 | - | - | - | |
| 2.1.3.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 41,9797 | 41,9797 | 41,9797 | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|---|---|---|--|
| 2.1.3. 2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | |
| 2.1.3. 3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - | |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |
| 2.1.1 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | |
| 2.1.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | - | X | X | X | - | - | |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных государственных контрактов | | | | | | | |
| 3.1 | Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети "Интернет" в рамках заключенных государственных контрактов | | | | | | | |
| 3.1.1 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | |
| 3.1.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | |
| 3.1.3. 1 | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | |
| 3.1.3. 2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | |
| 3.1.3. 3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - | |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--|---|---|---|---|---|---|--|
| 3.1.1 | | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | |
| 3.1.2 | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | – | – | – | – | – | – | |
| 3.1.3 | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | – | – | – | – | – | – | |
| 3.1.4 | | внебюджетные источники | – | X | X | X | – | – | |
| 4 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции | – | – | – | – | – | – | |
| 4.1 | | Оказаны типовые цифровые услуги по сервисной модели фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам | – | – | – | – | – | – | |
| 4.1.1. | | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | |
| 4.1.2. | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | – | – | – | – | – | – | |
| 4.1.3. | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | – | – | – | – | – | – | |
| 4.1.3. | | бюджет субъекта Российской Федерации | – | – | – | – | – | – | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1. | | | | | | | | | |
| 4.1.3. 2. | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.3. 3. | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.4. | | внебюджетные источники | - | X | X | X | - | - | |
| 4.2. | | Оказаны типовые цифровые услуги по сервисной модели государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и/или среднего профессионального образования | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2.1. | | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2.2. | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2.3. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2.3. 1. | | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2.3. 2. | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2.3. 3. | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2.4. | | внебюджетные источники | - | X | X | X | - | - | |
| 4.3 | | Оказаны типовые цифровые услуги по сервисной модели органам государственной власти, органам местного самоуправления | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---|---|---|---|
| 4.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.4. | внебюджетные источники | - | X | X | X | - | - | - |
| Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе: | | 41,9797 | 41,9797 | 41,9797 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации в т.ч.: | | 41,9797 | 41,9797 | 41,9797 | - | - | - | - |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 41,9797 | 41,9797 | 41,9797 | | | | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | - | X | X | X | - | - | - |

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

| № п/п | Уровень контроля ¹ | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|-------------------------------|--------|--|-----------------|---------------|---------------------------|---|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| 1. | РПП | | Сформирован перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления, подлежащих подключению к сети «Интернет» | 30.04.2019 | 22.04.2019 | Е.В.Ковтун | Выполнено. Письмо от 22.04.2019 № 01-исх-нк-г-8527 о предоставлении перечня ИОГВ и ОМСУ, необходимых к подключению к сети Интернет. |
| 1.1. | РПП | | Сформирован перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления, подлежащих подключению к сети «Интернет» | 30.04.2019 | 22.04.2019 | Е.В.Ковтун | Выполнено. Письмо от 22.04.2019 № 01-исх-нк-г-8527 о предоставлении перечня ИОГВ и ОМСУ, необходимых к подключению к сети Интернет. |
| 1.2. | РПП | | Сформировать перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления, подлежащих подключению к сети Интернет | 30.04.2019 | 22.04.2019 | Е.В.Ковтун | Выполнено. Письмо от 22.04.2019 № 01-исх-нк-г-8527 о предоставлении перечня ИОГВ и ОМСУ, необходимых к подключению к сети Интернет. |
| 2. | РПП | | Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Ханты-Мансийского автономного | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |

¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РПП – руководитель национального проекта.

| № п/п | Уровень контроля ¹ | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|-------------------------------|--------|---|-----------------|------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| | | | округа – Югры, в том числе к концу 2024 года обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек | | | | |
| 2.1. | РРП | | Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе к концу 2019 года обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети "Интернет" с использованием точек доступа в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |
| 2.2. | РРП | | Обеспечены оказанием универсальных услуг связи , в том числе обеспечены оказанием универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием точек доступа в населенных пунктах с численностью от 250 до 500 человек | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |
| 2.3. | РРП | | Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |
| 2.4. | РРП | | Обеспечены оказанием универсальных услуг | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |

| № п/п | Уровень контроля ¹ | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|-------------------------------|--------|---|-----------------|------------------|---------------------------|---|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| | | | связи, в том числе обеспечены оказанием универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием точек доступа в населенных пунктах с численностью от 250 до 500 человек | | | | |
| 2.5. | РРП | | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 31.12.2019 | 14.08.2019 | Е.В.Ковтун | Соглашение о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидии, предусмотренной государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Обществу с ограниченной ответственностью «Сеть» на возмещение части затрат в связи со строительством объектов связи на территории труднодоступных и отдаленных местностей в Ханты-Мансийском |

| № п/п | Уровень контроля ¹ | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|-------------------------------|--------|---|-----------------|---------------|---------------------------|--|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| | | | | | | | автономном округе – Югре.№20 от 14.08.2019 |
| 2.6. | РРП | | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | Соглашение о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидии, предусмотренной государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Обществу с ограниченной ответственностью «Сеть» на возмещение части затрат в связи со строительством объектов связи на территории труднодоступных и отдаленных местностей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.№20 от 14.08.2019 |
| 3. | РРП | | Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети "Интернет" в рамках заключенных государственных контрактов | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |

| № п/п | Уровень контроля ¹ | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|-------------------------------|--------|--|-----------------|------------------|---------------------------|---|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| | | | | | | | |
| 3.1. | РРП | | к сети "Интернет" подключены 100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |
| 4. | РРП | | Оказаны типовые цифровые услуги по сервисной модели 100% фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |
| 4.1. | РРП | | Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |
| 4.2. | РРП | | к сети "Интернет" подключены 20% запланированных фельдшерско-акушерских пунктов | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |
| 4.3. | РРП | | Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | 31.12.2019 | 01.08.2019 | Е.В.Ковтун | Государственный контракт №0173100007519000047_11 4316 |
| 4.4. | РРП | | к сети "Интернет" подключены 20% запланированных фельдшерско-акушерских пунктов | 31.12.2019 | 01.08.2019 | Е.В.Ковтун | Государственный контракт №0173100007519000047_11 4316 |
| 4.5. | РРП | | Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |

| № п/п | Уровень контроля ¹ | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|-------------------------------|--------|---|-----------------|--------------|---------------------------|-------------|
| | | | | план | факт/прогноз | | |
| | | | обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | | | | |
| 4.6. | РРП | | к сети "Интернет" подключены 20% запланированных фельдшерско-акушерских пунктов | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |
| 4.7. | РРП | | Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |
| 4.8. | РРП | | к сети "Интернет" подключены 20% запланированных фельдшерско-акушерских пунктов | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |
| 5. | РРП | | Оказаны типовые цифровые услуги по сервисной модели 100% государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |

| № п/п | Уровень контроля ¹ | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|-------------------------------|--------|--|-----------------|------------------|---------------------------|---|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| | | | образования и/или среднего профессионального образования | | | | |
| 5.1. | РРП | | Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |
| 5.2. | РРП | | к сети "Интернет" подключены 20% запланированных государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующие программы общего образования и/или среднего профессионального образования | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |
| 5.3. | РРП | | Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | 31.12.2019 | 01.08.2019 | Е.В.Ковтун | Государственный контракт №0173100007519000047_11 4316 |
| 5.4. | РРП | | к сети "Интернет" подключены 20% запланированных государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующие программы общего образования и/или среднего профессионального образования | 31.12.2019 | 01.08.2019 | Е.В.Ковтун | Государственный контракт №0173100007519000047_11 4316 |
| 5.5. | РРП | | Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |

| № п/п | Уровень контроля ¹ | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|-------------------------------|--------|---|-----------------|------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| | | | формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | | | | |
| 5.6. | РРП | | к сети "Интернет" подключены 20% запланированных государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующие программы общего образования и/или среднего профессионального образования | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |
| 5.7. | РРП | | Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |
| 5.8. | РРП | | к сети "Интернет" подключены 20% запланированных государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующие программы общего образования и/или среднего профессионального образования | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |
| 6. | РРП | | Оказаны типовые цифровые услуги по сервисной модели 100% органам государственной власти, органам местного самоуправления | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |
| 6.1. | РРП | | Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |
| 6.2. | РРП | | 20% запланированных органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |

| № п/п | Уровень контроля ¹ | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|-------------------------------|--------|---|-----------------|------------------|---------------------------|---|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| | | | подключены к сети Интернет | | | | |
| 6.3. | РРП | | Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | 31.12.2019 | 01.08.2019 | Е.В.Ковтун | Государственный контракт №0173100007519000047_11 4316 |
| 6.4. | РРП | | 20% запланированных органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды подключены к сети Интернет | 31.12.2019 | 01.08.2019 | Е.В.Ковтун | Государственный контракт №0173100007519000047_11 4316 |
| 6.5. | РРП | | Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |
| 6.6. | РРП | | 20% запланированных органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды подключены к сети Интернет | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |
| 6.7. | РРП | | Обеспечен мониторинг реализации о реализации | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |

| № п/п | Уровень контроля ¹ | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|----------|----------------------------------|--------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| | | | федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | | | | |
| 6.8. | РРП | | 20% запланированных органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды подключены к сети Интернет | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Ковтун | В работе |