Руководитель
регионального проекта —
Нигматулин Владислав Анварович
_____
(подпись)

02.12.2019

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

"(N8-71) Развитие экспорта медицинских услуг (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
	--			
Отсутствие отклонений	--	*Отсутствие отклонений*	*Отсутствие отклонений*	*Отсутствие отклонений*

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответсвующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Значение: 1, на дату 31.12.2021	31.12.2021	30.12.2021	Нигматулин В. А.	В работе.
1.1	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2021	30.12.2021	Нигматулин В. А.	В работе.
1.1.1	РРП		Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в автономном округе в 2019г.	31.12.2019	30.12.2019	Нигматулин В. А.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

Рис. 1. *"(N8-71) Развитие экспорта медицинских услуг (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"*

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения