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"(G2-71) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

1Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

0

Подтверждающие документы:1. "Об объемах

ТКО" Письмо Оператор по обращению с ТКО,

Администрация Югорска от 30.09.2020г. №05-

02-Исх-1973 от 30.09.2020, 11-Исх-1564 от

29.09.2020, приложен файл.

11,94%0.23880 2 21

18Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

0

Подтверждающие документы:1. "Об объемах

ТКО" Письмо Оператор по обращению с ТКО,

Администрация Югорска от 30.09.2020г. №05-

02-Исх-1973 от 30.09.2020, 11-Исх-1564 от

29.09.2020, приложен файл.

40,48%10.93020 27 272

0Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов

0

Подтверждающие документы:1. "Информация

о достижении результата  «Доля импорта

оборудования для обработки и утилизации

твердых коммунальных отходов, %»" Иное

Деппромышленности Югры  от 01.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

100,00%00 0 03

1Процент

Количество разработанных

электронных моделей

1

Подтверждающие документы:1. "О внесении

изменений в распоряжение Правительства

Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры от 21 октября 2016 года № 559-рп «О

Территориальной схеме обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре и

100,00%11 1 14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

признании утратившими силу некоторых

распоряжений Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» "

Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от

07.12.2018г. №647-рп, приложен файл.

0Штука

Количество контейнеров для

раздельного накопления отходов

на влажные (органические)

отходы и смешанные сухие

отходы

0

Подтверждающие документы:1. "Акт

выполненных работ по установке

контейнеров, подготовленных для

двухконтейнерного накопления" Иное

Комиссии от 23.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

24,55%410 167 1675
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117500.00

82500.00

Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 224 441,40 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 200 000,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

224441.40

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

224 441,40424 441,40

(10) Введено в промышленную

эксплуатацию 0,2173 млн.тонн

мощностей по утилизации отходов и

фракций после обработки ТКО 0

1 27,68117 500,00224 441,40 0,00

224 441,40224 441,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Исполнение

планируется до

конца 2020 года

0,000,00224 441,40

224 441,40224 441,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Исполнение

планируется до

конца 2020 года

0,000,00224 441,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,00200 000,00внебюджетные источники1.2 0,00

Исполнение

планируется до

конца 2020 года

58,75117 500,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

224 441,40224 441,40

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,00224 441,40

224 441,40224 441,40бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,00224 441,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,00200 000,00внебюджетные источники 0,00 58,75117 500,000,00

224 441,40424 441,40 0,00 27,68117 500,00224 441,40
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Установлено контейнеров для раздельного накопления отходов на влажные (органические) отходы и

смешанные сухие отходы

Значение: 1 714,0000 Дата: 31.12.2021

2 1

2

Введено в промышленную эксплуатацию 0,2173 млн.тонн мощностей по утилизации отходов и фракций

после обработки ТКО

Значение: 19,0000 Дата: 31.12.2024

2 1

3

Введено в промышленную эксплуатацию 0,396 млн. тонн мощностей по обработке ТКО

Значение: 60,0000 Дата: 31.12.2024

1 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Установлено контейнеров для

раздельного накопления отходов на

влажные (органические) отходы и

смешанные сухие отходы Значение:

1714, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Зайцев К. С.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Акт выполненных работ по установке контейнеров для

двухконтейнерного накопления" Иное Комиссия от

23.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 41 из 1714.

1.1. РРП

 Документ утвержден (подписан)

28.02.2021 17.06.2020 Зайцев К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол рабочего совещания с членами рабочей

группы в режиме видеоконференц-связи по определению

пилотных территорий для внедрения системы

двухконтейнерного накопления: влажные (органические)

и смешанные сухие отходы на территории

Нефтеюганского района " Протокол Администрации

Нефтеюганского района от 17.06.2020г. №без номера,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.1 РРП

 Проведение совещания с членами

рабочей группы по определению

пилотных территорий для внедрения

системы двухконтейнерного

накопления: влажные (органические)

отходы и смешанные сухие отходы на

территории Нефтеюганского района

31.07.2020 17.06.2020 Лапковская Г. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол рабочего совещания с членами рабочей

группы в режиме видеоконференц-связи по определению

пилотных территорий для внедрения системы

двухконтейнерного накопления: влажные (органические)

и смешанные сухие отходы на территории
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Нефтеюганского района " Протокол Администрации

Нефтеюганского района от 17.06.2020г. №без номера,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.2. РРП

 Установлены контейнеры для внедрения

системы двухконтейнерного

накопления: влажные (органические)

отходы и смешанные сухие отходы на

территории Нефтеюганского района и

города Нефтеюганска

30.04.2021 23.09.2020 Зайцев К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт выполненных работ по установке контейнеров,

подготовленных для двухконтейнерного накопления"

Иное Комиссии от 23.09.2020г. №б/н, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Установка контейнеров для внедрения

системы двухконтейнерного

накопления: влажные (органические)

отходы и смешанные сухие отходы на

территории населенных пунктов

Нефтеюганского района

30.09.2020 23.09.2020 Лапковская Г. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт выполненных работ по установке контейнеров,

подготовленных для двухконтейнерного накопления"

Иное Комиссии от 23.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

1.3. РРП

 Внедрена система двухконтейнерного

накопления: влажные (органические)

отходы и смешанные сухие отходы

31.12.2021 31.12.2021 Зайцев К. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации о предварительном

графике вывоза ТКО" Письмо АО "Югра-Экология" от

29.09.2020г. №01-04-ЮЭ/10672, приложен файл.

1.3.1 РРП

 Корректировка региональным

оператором по обращению с ТКО

графика вывоза ТКО, образованных в

населенных пунктах Нефтеюганского

района

30.09.2020 30.09.2020 Зайцев К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации о предварительном

графике вывоза ТКО" Письмо АО "Югра-Экология" от

29.09.2020г. №01-04-ЮЭ/10672, приложен файл.

2.

Введено в промышленную

31.12.2024 31.12.2024 Алимов А. В.

Информация по значению результата: В
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

эксплуатацию 0,2173 млн.тонн

мощностей по утилизации отходов и

фракций после обработки ТКО

Значение: 19, на дату 31.12.2024

работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 19 из 19.

2.1. ПК

 Техническая готовность объекта, %

30.09.2020 30.09.2020 Зайцев К. С.

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка о технической готовности

объекта за 3 квартал 2020 года" Письмо  ООО

"Ресурсосбережение ХМАО" от 30.09.2020г. №90/20,

приложен файл.

2.1.1 РРП

 Подготовка информационной справки ,

подписанной концессионером, о

выполненных работах на объекте –

комплексный межмуниципальный

полигон ТКО в Нефтеюганском районе

(утилизация).

29.09.2020 30.09.2020 Зайцев К. С.

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка о технической готовности

объекта за 3 квартал 2020 года" Письмо ООО

"Ресурсосбережение ХМАО" от 30.09.2020г. №90/20,

приложен файл.

2.2. РРП

 Заключено Соглашение(я) о

сотрудничестве с потенциальным(и)

резидентом(ами) комплексного

межмуниципального полигона твердых

коммунальных отходов в

Нефтеюганском районе,

осуществляющими деятельность по

утилизации твердых коммунальных

отходов (Нефтеюганский район)

31.07.2020 26.06.2020 Зайцев К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о сотрудничестве" Соглашение между ООО

"ТрансСервис" и ООО "Ресурсосбережение ХМАО" от

26.06.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "о сотрудничестве" Соглашение между ООО "Чистый

город" и ООО "Ресурсосбережение ХМАО"            от

26.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

2.2.1 РРП

 Заключение Соглашения(й) о

сотрудничестве с потенциальными

31.07.2020 26.06.2020 Зайцев К. С.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

резидентом(ами) комплексного

межмуниципального полигона твердых

коммунальных отходов в

Нефтеюганском районе,

осуществляющими деятельность по

утилизации твердых коммунальных

отходов (Нефтеюганский район).

Подтверждающие документы:

1. "О сотрудничестве" Соглашение между ООО

"ТрансСервис" и ООО "Ресурсосбережение ХМАО" от

26.06.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "О сотрудничестве" Соглашение между ООО "Чистый

город" и ООО "Ресурсосбережение ХМАО" от

26.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск снят:

Неподписание соглашения потенциальными резидентами,

Причина риска: Уклонение потенциальными резидентами

от заключения соглашения., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.07.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Проведение переговоров, срок исполнения 15.07.2020.

Отклонения отсутствуют.

2.3. РРП

 Установлен баннер на строящемся в

рамках национального проекта

«Экология» объекте с применением

компонентов единого визуального стиля

реализации национальных проектов

(брендбук) (Нефтеюганский район)

30.11.2020 30.11.2020 Зайцев К. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.3.1 РРП

 Установка баннера на строящемся в

рамках национального проекта

«Экология» объекте с применением

компонентов единого визуального стиля

реализации национальных проектов

(брендбук) (Нефтеюганский район)

30.11.2020 30.11.2020 Зайцев К. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

3.

Введено в промышленную

эксплуатацию 0,396 млн. тонн

мощностей по обработке ТКО

Значение: 60, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Алимов А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 60 из 60.

3.1. ПК

 Техническая готовность объекта, %

30.09.2020 30.09.2020 Зайцев К. С.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка о технической готовности

объекта за 3 квартал 2020 года" Письмо ООО

"Ресурсосбережение ХМАО" от 30.09.2020г. №90/20,

приложен файл.

3.1.1 РРП

 Подготовка информационной справки ,

подписанной концессионером, о

выполненных работах на объекте –

комплексный межмуниципальный

полигон ТКО в Нефтеюганском районе

(обработка).

29.09.2020 30.09.2020 Зайцев К. С.

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка о технической готовности

объекта за 3 квартал 2020 года" Письмо ООО

"Ресурсосбережение ХМАО" от 30.09.2020г. №90/20,

приложен файл.

3.2. РРП

 Установлен баннер на строящемся в

рамках национального проекта

«Экология» объекте с применением

компонентов единого визуального стиля

реализации национальных проектов

(брендбук) (Нефтеюганский район)

30.11.2020 30.11.2020 Зайцев К. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

3.2.1 РРП

 Установка баннера на строящемся в

рамках национального проекта

«Экология» объекте с применением

компонентов единого визуального стиля

реализации национальных проектов

(брендбук) (Нефтеюганский район)

30.11.2020 30.11.2020 Зайцев К. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.



13

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G2-71) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
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Рис. 1. Количество разработанных электронных моделей
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Рис. 2. Количество разработанных электронных моделей
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Рис. 3. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов
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Рис. 5. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
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Рис. 7. Количество контейнеров для раздельного накопления отходов на влажные (органические) отходы и смешанные сухие

отходы
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество контейнеров для раздельного накопления отходов на влажные (органические) отходы и смешанные сухие

отходы
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Рис. 9. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных

отходов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов
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