
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Зайцев Кирилл Сергеевич

_____________

(подпись)

"(G2-71) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Продление режима самоизоляции, Причина риска: Эпидемия

коронавируса, Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в план мероприятий паспорта

регионального проекта в части корректировки сроков

достижения результатов, срок исполнения 31.08.2020;

6. План мероприятий
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

37,320.00

162,680.00

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 200 000,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

224,441.40

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 224 441,40 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

224 441,40424 441,40

(10) Введено в промышленную

эксплуатацию 0,1078

млн.тонн/год мощностей по

утилизации отходов и фракций

после обработки ТКО 0

1 0,00 8,7937 320,00224 441,40

224 441,40224 441,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Освоение запланированных

денежных средств планируется

до конца 2020 года

0,000,00224 441,40

224 441,40224 441,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Освоение запланированных

денежных средств планируется

до конца 2020 года

0,000,00224 441,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,00200 000,00внебюджетные источники1.4 0,00

Освоение запланированных

денежных средств планируется

до конца 2020 года

18,6637 320,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

224 441,40424 441,40 0,00 8,7937 320,00224 441,40

224 441,40224 441,40 0,00 0,000,00224 441,40

224 441,40224 441,40 0,00 0,000,00224 441,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00200 000,00 0,00 18,6637 320,000,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Установлено контейнеров для раздельного накопления отходов на влажные (органические) отходы и

смешанные сухие отходы

Значение: 1 714,0000 Дата: 31.12.2021

4

2

Введено в промышленную эксплуатацию 0,1078 млн.тонн/год мощностей по утилизации отходов и фракций

после обработки ТКО

Значение: 19,0000 Дата: 31.12.2024

1 1

3

Введено в промышленную эксплуатацию 0,4200 млн. тонн/год мощностей по обработке ТКО

Значение: 60,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Установлено контейнеров для

раздельного накопления

отходов на влажные

(органические) отходы и

смешанные сухие отходы

Значение: 1714, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Зайцев К. С.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 1714 из 1714.

1.

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

28.02.2021 28.02.2021 Зайцев К. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.1.

РРП

 Проведение совещания с

членами рабочей группы по

определению пилотных

территорий для внедрения

системы двухконтейнерного

накопления: влажные

(органические) отходы и

смешанные сухие отходы на

территории Нефтеюганского

района

KT_Number=0}

31.07.2020 17.06.2020 Лапковская Г. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол рабочего совещания с членами рабочей группы в

режиме видеоконференц-связи по определению пилотных

территорий для внедрения системы двухконтейнерного

накопления: влажные (органические) и смешанные сухие отходы

на территории Нефтеюганского района " Протокол

Администрации Нефтеюганского района от 17.06.2020г. №без

номера, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.1

РРП

 Проведены маркетинговые

исследования по определению

перспектив и направлений

развития отрасли утилизации

ТКО в Ханты-Мансийском

02.09.2020 02.09.2020 Афанасьев С. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

автономном округе - Югре

KT_Number=0}

РРП

 Проведение маркетинговых

исследований по определению

перспектив и направлений

развития отрасли утилизации

ТКО в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре

KT_Number=0}

01.09.2020 01.09.2020 Афанасьев С. А.

В работе.

Существует риск:

Продление режима самоизоляции в связи с эпидемией

коронавируса, Причина риска: эпидемия коронавируса,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в план мероприятий паспорта

регионального проекта в части корректировки сроков достижения

результатов, срок исполнения 01.08.2020.

Отклонения отсутствуют.

1.2.1

РРП

 Установлены контейнеры для

внедрения системы

двухконтейнерного

накопления: влажные

(органические) отходы и

смешанные сухие отходы на

территории Нефтеюганского

района и города Нефтеюганска

KT_Number=0}

30.04.2021 30.04.2021 Зайцев К. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.3.

РРП

 Установка контейнеров для

внедрения системы

двухконтейнерного

накопления: влажные

(органические) отходы и

смешанные сухие отходы на

территории населенных

пунктов Нефтеюганского

района

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Лапковская Г. В.

В работе.

Существует риск:

Продление режима самоизоляции в связи с эпидемией

коронавируса, Причина риска: эпидемия коронавируса,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в план мероприятий паспорта

регионального проекта в части корректировки сроков достижения

результатов, срок исполнения 30.08.2020.

Отклонения отсутствуют.

1.3.1

РРП

 Внедрена система

31.12.2021 31.12.2021 Зайцев К. С.

В работе.

1.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

двухконтейнерного

накопления: влажные

(органические) отходы и

смешанные сухие отходы

KT_Number=0}

Отклонения отсутствуют.

РРП

 Корректировка региональным

оператором по обращению с

ТКО графика вывоза ТКО,

образованных в населенных

пунктах Нефтеюганского

района

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Зайцев К. С.

В работе.

Существует риск:

Продление режима самоизоляции в связи с эпидемией

коронавируса, Причина риска: Эпидемия коронавируса,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Своевременное внесение изменений в план мероприятий

паспорта в части корректировки сроков исполнения мероприятия,

срок исполнения 30.08.2020.

Отклонения отсутствуют.

1.4.1

Введено в промышленную

эксплуатацию 0,1078

млн.тонн/год мощностей по

утилизации отходов и фракций

после обработки ТКО

Значение: 19, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Зайцев К. С.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 19 из 19.

2.

ПК

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Зайцев К. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.1.

РРП

 Подготовка информационной

справки , подписанной

концессионером, о

выполненных работах на

объекте – комплексный

межмуниципальный полигон

ТКО в Нефтеюганском районе

29.09.2020 29.09.2020 Зайцев К. С.

В работе.

Существует риск:

Продление режима самоизоляции в связи с эпидемией

коронавируса, Причина риска: Эпидемия коронавируса,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 29.09.2020г.

Предлагаемые решения:

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(утилизация).

KT_Number=0}

1.  Своевременное внесение изменений в план мероприятий

паспорта в части корректировки сроков исполнения мероприятия,

срок исполнения 29.08.2020.

Отклонения отсутствуют.

РРП

 Заключено Соглашение(я) о

сотрудничестве с

потенциальным(и) резидентом

(ами) комплексного

межмуниципального полигона

твердых коммунальных

отходов в Нефтеюганском

районе, осуществляющими

деятельность по утилизации

твердых коммунальных

отходов (Нефтеюганский

район)

KT_Number=0}

31.07.2020 26.06.2020 Зайцев К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о сотрудничестве" Соглашение между ООО "ТрансСервис" и

ООО "Ресурсосбережение ХМАО" от 26.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "о сотрудничестве" Соглашение между ООО "Чистый город" и

ООО "Ресурсосбережение ХМАО"            от 26.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

2.2.

РРП

 Заключение Соглашения(й) о

сотрудничестве с

потенциальными резидентом

(ами) комплексного

межмуниципального полигона

твердых коммунальных

отходов в Нефтеюганском

районе, осуществляющими

деятельность по утилизации

твердых коммунальных

отходов (Нефтеюганский

район).

KT_Number=0}

31.07.2020 26.06.2020 Зайцев К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О сотрудничестве" Соглашение между ООО "ТрансСервис" и

ООО "Ресурсосбережение ХМАО" от 26.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "О сотрудничестве" Соглашение между ООО "Чистый город" и

ООО "Ресурсосбережение ХМАО" от 26.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риск снят:

Неподписание соглашения потенциальными резидентами,

Причина риска: Уклонение потенциальными резидентами от

заключения соглашения., Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.07.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Проведение переговоров, срок исполнения 15.07.2020.

2.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Отклонения отсутствуют.

Введено в промышленную

эксплуатацию 0,4200 млн.

тонн/год мощностей по

обработке ТКО Значение: 60,

на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Зайцев К. С.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 60 из 60.

3.

ПК

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Зайцев К. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

3.1.

РРП

 Подготовка информационной

справки , подписанной

концессионером, о

выполненных работах на

объекте – комплексный

межмуниципальный полигон

ТКО в Нефтеюганском районе

(обработка).

KT_Number=0}

29.09.2020 29.09.2020 Зайцев К. С.

В работе.

Существует риск:

Продление режима самоизоляции в связи с эпидемией

коронавируса, Причина риска: Эпидемия коронавируса,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 29.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Своевременное внесение изменений в план мероприятий

паспорта в части корректировки сроков исполнения мероприятия,

срок исполнения 29.08.2020.

Отклонения отсутствуют.

3.1.1
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G2-71) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


