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Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

9.793Человек

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на

100 тысяч населения

4.241

Показатель расчитывается по итогам года,

процент достижения (153,68) - прогнозный.

153,68%6.512.269 7.1059 10.921
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведены социальные кампании, направленные на привлечение внимания населения к основным факторам

риска в дорожном движении и их профилактике

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

2

Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих

участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и

соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений,

дорожных служб

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

3

Проведено соревнование среди отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

5

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и

привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Проведены социальные

кампании, направленные на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гребешок К. С.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гребешок К. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.1.

РРП

 Подготовка справки о

результатах проведения

кампаний

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гребешок К. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.1.1

РРП

 Проведена информационная

кампания с применением

компонентов единого

визуального стиля

национального проекта

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гребешок К. С.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.2.

РРП

 Размещение в средствах

массовой информации

материалов, касающихся

вопросов безопасности

дорожного движения, с

применением компонентов

единого визуального стиля

национального проекта

31.10.2020 31.10.2020 Гребешок К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о размещении информации " Иное АНО Центра

компетенций по национальным проектам от 31.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

1.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

РРП

 Размещение в средствах

массовой информации

материалов, касающихся

вопросов безопасности

дорожного движения, с

применением компонентов

единого визуального стиля

национального проекта

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Гребешок К. С.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.2.2

РРП

 Размещение в средствах

массовой информации

материалов, касающихся

вопросов безопасности

дорожного движения, с

применением компонентов

единого визуального стиля

национального проекта

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гребешок К. С.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.2.3

Повышена квалификация

сотрудников пожарно-

спасательных подразделений

МЧС России, принимающих

участие в ликвидации дорожно-

транспортных происшествий за

счет проведения совместных

учений и соревнований

пожарно-спасательных

подразделений, подразделений

полиции, медицинских

учреждений, дорожных служб

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гребешок К. С.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

31.12.2020 31.12.2020 Гребешок К. С.

В работе.

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

Отклонения отсутствуют

РРП

 разработка приказа о

проведении учений

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гребешок К. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.1.1

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гребешок К. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.2.

РРП

 Подготовка приказа о

материально-техническом

обеспечении мероприятия

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гребешок К. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.2.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гребешок К. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.3.

РРП

 подготовка приказа о

результатах проведения

мероприятия

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гребешок К. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.3.1

Проведено соревнование среди

отрядов юных инспекторов

движения "Безопасное колесо"

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Забайкин Г. М.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Забайкин Г. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют

3.1.

РРП

 Проведение окружных

соревнований

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Забайкин Г. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют

3.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр. Значение: 1, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Забайкин Г. М.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Забайкин Г. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.1.

РРП

 Подготовка информациооной

справки о результатах

проведенных мероприятий в

соответствии с утвержденным

планом

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Забайкин Г. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.1.1

Организована системная работа

с родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Забайкин Г. М.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R3-71) Безопасность дорожного движения (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения
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Линия тренда (прогноз)
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