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отклонений
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отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

1Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

0 100,00%0.23880 2 21

18Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

0 100,00%10.93020 27 272

0Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов

0 100,00%00 0 03

1Процент

Количество разработанных

электронных моделей

1

Подтверждающие документы: 1. "О

внесении изменений в распоряжение

Правительства ХМАО – Югры от 21 октября

2016 года № 559-рп «О Территориальной

схеме обращения с отходами, в том числе с

твердыми коммунальными отходами, в

Ханты-Мансийском автономном округе –

Югре и признании утратившими силу

100,00%11 1 14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

некоторых распоряжений Правительства

Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры" Распоряжение Правительства ХМАО-

Югры от 07.12.2018г. №647-рп, приложен

файл.

0Штука

Количество контейнеров для

раздельного накопления отходов

на влажные (органические)

отходы и смешанные сухие

отходы

0

Подтверждающие документы: 1. "Акт" Иное

администрация с.п. Каркатеевы от

23.09.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%410 41 415
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

200000.00

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 200 000,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

224441.40

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 224 441,40 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

224 441,40424 441,40

(10) Введено в промышленную

эксплуатацию 0,2173 млн.тонн

мощностей по утилизации

отходов и фракций после

обработки ТКО 0

1 0,00 0,000,00224 441,40

224 441,40224 441,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

исполнение запланировано до

конца года

0,000,00224 441,40

224 441,40224 441,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

исполнение запланировано до

конца года

0,000,00224 441,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,00200 000,00внебюджетные источники1.4 0,00

исполнение запланировано до

конца года

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

224 441,40424 441,40 0,00 0,000,00224 441,40

224 441,40224 441,40 0,00 0,000,00224 441,40

224 441,40224 441,40 0,00 0,000,00224 441,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00200 000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Установлено контейнеров для раздельного накопления отходов на влажные (органические) отходы и

смешанные сухие отходы

Значение: 583,0000 Дата: 31.12.2021

2

Введено в промышленную эксплуатацию 0,2173 млн.тонн мощностей по утилизации отходов и фракций

после обработки ТКО

Значение: 19,0000 Дата: 31.12.2024

1

3

Введено в промышленную эксплуатацию 0,396 млн. тонн мощностей по обработке ТКО

Значение: 60,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Установлено контейнеров для

раздельного накопления

отходов на влажные

(органические) отходы и

смешанные сухие отходы

Значение: 583, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Зайцев К. С.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 583 из 583.

1.

Введено в промышленную

эксплуатацию 0,2173 млн.тонн

мощностей по утилизации

отходов и фракций после

обработки ТКО Значение: 19,

на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Алимов А. В.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 19 из 19.

2.

РРП

 Установлен баннер на

строящемся в рамках

национального проекта

«Экология» объекте с

применением компонентов

единого визуального стиля

реализации национальных

проектов (брендбук)

(Нефтеюганский район)

KT_Number=0}

30.11.2020 05.10.2020 Янев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Фотография баннера  на строящемся в рамках национального

проекта «Экология» объекте с применением компонентов единого

визуального стиля реализации национальных проектов (брендбук)

(Нефтеюганский район)" Иное ООО "Ресурсосбережение ХМАО"

от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2.1.

РРП

 Установка баннера на

строящемся в рамках

национального проекта

«Экология» объекте с

30.11.2020 05.10.2020 Янев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Фотография баннера  на строящемся в рамках национального

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

применением компонентов

единого визуального стиля

реализации национальных

проектов (брендбук)

(Нефтеюганский район)

KT_Number=0}

проекта «Экология» объекте с применением компонентов единого

визуального стиля реализации национальных проектов (брендбук)

(Нефтеюганский район)" Иное ООО "Ресурсосбережение ХМАО"

от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Введено в промышленную

эксплуатацию 0,396 млн. тонн

мощностей по обработке ТКО

Значение: 60, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Алимов А. В.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 60 из 60.

3.

РРП

 Установлен баннер на

строящемся в рамках

национального проекта

«Экология» объекте с

применением компонентов

единого визуального стиля

реализации национальных

проектов (брендбук)

(Нефтеюганский район)

KT_Number=0}

30.11.2020 05.10.2020 Янев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Фотография баннера  на строящемся в рамках национального

проекта «Экология» объекте с применением компонентов единого

визуального стиля реализации национальных проектов (брендбук)

(Нефтеюганский район)" Иное ООО "Ресурсосбережение ХМАО"

от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

3.1.

РРП

 Установка баннера на

строящемся в рамках

национального проекта

«Экология» объекте с

применением компонентов

единого визуального стиля

реализации национальных

проектов (брендбук)

(Нефтеюганский район)

KT_Number=0}

30.11.2020 05.10.2020 Янев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Фотография баннера  на строящемся в рамках национального

проекта «Экология» объекте с применением компонентов единого

визуального стиля реализации национальных проектов (брендбук)

(Нефтеюганский район)" Иное ООО "Ресурсосбережение ХМАО"

от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

3.1.1
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Динамика достижения контрольных точек

4

5 5

7 7

9 9 9

2

6 6 6

10

1212 12 12 12

0

5

10

15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G2-71) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество разработанных электронных моделей

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество разработанных электронных моделей

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных

отходов
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Рис. 8. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных

отходов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя

7

10.930210.9302

27 27

-5

0

5

10

15

20

25

30

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0

0 0

0 0

41

167

41

0 0

41

41

-50

0

50

100

150

200

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 9. Количество контейнеров для раздельного накопления отходов на влажные (органические) отходы и смешанные сухие

отходы
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Рис. 10. Количество контейнеров для раздельного накопления отходов на влажные (органические) отходы и смешанные сухие

отходы
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