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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

66Процент

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений

0

Подтверждающие документы: 1. "На исх. от

29.07.2019 г. № НК-09-54/13684" Письмо

Департамента недропользования и

природных ресурсов Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 30.11.2020г.

№12-Исх-31128, приложен файл. 2.

"Мониторинг достижения показателей и

результатов федерального проекта

"Сохранение лесов" национального проекта

"Экология" в 2020 году" Отчет

Департамента недропользования и

природных ресурсов Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 30.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

100,00%53.70 72.5 72.51

24.7

Тысяча

гектаров

Площадь лесовосстановления и

лесоразведения

3.1164

Подтверждающие документы: 1. "На исх. от

29.07.2019 г. № НК-09-54/13684" Письмо

Департамента недропользования и

природных ресурсов Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 30.11.2020г.

№12-Исх-31128, приложен файл. 2.

"Мониторинг достижения показателей и

результатов федерального проекта

"Сохранение лесов" национального проекта

"Экология" в 2020 году" Отчет

100,00%20.4780 27.628 27.6282
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Департамента недропользования и

природных ресурсов Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 30.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

4.5

Миллион

штук

Количество выращенного

посадочного материала лесных

растений

0

Подтверждающие документы: 1. "На исх. от

29.07.2019 г. № НК-09-54/13684" Письмо

Департамента недропользования и

природных ресурсов Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 30.11.2020г.

№12-Исх-31128, приложен файл. 2.

"Мониторинг достижения показателей и

результатов федерального проекта

"Сохранение лесов" национального проекта

"Экология" в 2020 году" Отчет

Департамента недропользования и

природных ресурсов Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 30.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

100,00%4.20 4.5 4.53

0.08

Тонна;

метрическая

тонна (1000

кг)

Запас семян лесных растений для

лесовосстановления и

лесоразведения

0

Подтверждающие документы: 1. "На исх. от

29.07.2019 г. № НК-09-54/13684" Письмо

Департамента недропользования и

природных ресурсов Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 30.11.2020г.

№12-Исх-31128, приложен файл. 2.

"Мониторинг достижения показателей и

результатов федерального проекта

"Сохранение лесов" национального проекта

"Экология" в 2020 году" Отчет

Департамента недропользования и

природных ресурсов Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 30.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

100,00%0.060 0.06 0.064
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

72351.00

2232.90

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 74 583,90 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 203,003 203,00

(03) Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению0

1 3 203,00 100,003 203,003 203,00

3 203,003 203,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 3 203,00 Исполнено.100,003 203,003 203,00

3 203,003 203,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 3 203,00 Исполнено.100,003 203,003 203,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

34 508,6034 508,60

(05) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

2 34 508,60 98,2433 902,6734 508,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

участках непереданных в аренду.0

34 508,6034 508,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 34 508,60

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

98,2433 902,6734 508,60

34 508,6034 508,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 34 508,60

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

98,2433 902,6734 508,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

36 614,8036 614,80

(06) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

на 87 % от потребности в

необходимой лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране

лесов от пожаров0

3 36 614,80 95,5634 987,8336 614,80

36 614,8036 614,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 36 614,80

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

95,5634 987,8336 614,80

36 614,8036 614,80бюджет субъекта Российской3.1.1 36 614,80 95,5634 987,8336 614,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

257,50257,50

(09) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений.0

4 257,50 100,00257,50257,50

257,50257,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 257,50 Исполнено.100,00257,50257,50

257,50257,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 257,50 Исполнено.100,00257,50257,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

74 583,9074 583,90 74 583,90 97,0172 351,0074 583,90

74 583,9074 583,90 74 583,90 97,0172 351,0074 583,90

74 583,9074 583,90 74 583,90 97,0172 351,0074 583,90

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной

техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021

2

2

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

Значение: 3,2920 Дата: 31.12.2021

1

3

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской

Федерации на 87 % от потребности в необходимой лесопожарной техникой для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров

Значение: 87,0000 Дата: 31.12.2021

2

4

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 0,2500 Дата: 31.12.2021

1 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению Значение: 50,

на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Филатов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 50 из 50.

1.

РРП

 Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шевцов И. П.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Рассмотрение отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шевцов И. П.

В работе.

1.1.1

РРП

 Приобретение

специализированной техники и

оборудования

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шевцов И. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 04.03.2020г. №46/К, приложен файл.

2. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 18.08.2020г. №101/БК, приложен файл.

3. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 18.09.2020г. №30/09, приложен файл.

4. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 21.09.2020г. №33/09, приложен файл.

5. "Дополнительное соглашение" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 24.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

6. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 17.09.2020г. №31/09, приложен файл.

7. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 25.05.2020г. №72/ЛЛ, приложен файл.

8. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 28.04.2020г. №67/К, приложен файл.

9. "Платежное поручение" Платежное поручение Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«База авиационной и наземной охраны лесов» от 08.04.2020г. №

2597, приложен файл.

10. "Платежное поручение" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 26.06.2020г. №5304,

приложен файл.

11. "Платежное поручение" Платежное поручение Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«База авиационной и наземной охраны лесов» от 26.06.2020г. №

6815, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

12. "Платежное поручение" Платежное поручение Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«База авиационной и наземной охраны лесов» от 03.09.2020г. №

11605, приложен файл.

13. "Платежное поручение" Платежное поручение Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«База авиационной и наземной охраны лесов» от 23.10.2020г. №

15310, приложен файл.

14. "Платежное поручение" Платежное поручение Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«База авиационной и наземной охраны лесов» от 30.10.2020г. №

15672, приложен файл.

15. "Платежное поручение" Платежное поручение Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«База авиационной и наземной охраны лесов» от 30.10.2020г. №

15673, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

РРП

 Осуществление процедур

закупок специализированной

техники и оборудования

KT_Number=0}

31.12.2020 30.10.2020 Шевцов И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 04.03.2020г. №46/К, приложен файл.

2. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 18.08.2020г. №101/БК, приложен файл.

3. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 18.09.2020г. №30-09, приложен файл.

4. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 21.09.2020г. №33/09, приложен файл.

5. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

1.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 24.09.2020г. №31/09, приложен файл.

6. "Дополнительное соглашение" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

авиационной и наземной охраны лесов» от 24.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

7. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 25.05.2020г. №72/ЛП, приложен файл.

8. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 28.04.2020г. №67/К, приложен файл.

9. "Платежное поручение" Платежное поручение Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«База авиационной и наземной охраны лесов» от 08.04.2020г. №

2597, приложен файл.

10. "Платежное поручение" Платежное поручение Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«База авиационной и наземной охраны лесов» от 26.06.2020г. №

5304, приложен файл.

11. "Платежное поручение" Платежное поручение Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«База авиационной и наземной охраны лесов» от 26.06.2020г. №

6815, приложен файл.

12. "Платежное поручение" Платежное поручение Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«База авиационной и наземной охраны лесов» от 03.09.2020г. №

11605, приложен файл.

13. "Платежное поручение" Платежное поручение Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«База авиационной и наземной охраны лесов» от 23.10.2020г. №

15310, приложен файл.

14. "Платежное поручение" Платежное поручение Бюджетного
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«База авиационной и наземной охраны лесов» от 30.10.2020г. №

15672, приложен файл.

15. "Платежное поручение" Платежное поручение Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«База авиационной и наземной охраны лесов» от 30.10.2020г. №

15673, приложен файл.

РРП

 Проведение брендирования

установленного оборудования

наклейками с логотипом

национального проекта с

информационным

сопровождением в

СМИ/Размещение

информационных стендов,

досок с применением

компонентов единого

визуального стиля

национальных проектов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шевцов И. П.

В работе.

1.2.2

Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность

работ по лесовосстановлению

на лесных участках

непереданных в аренду.

Значение: 3.292, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Филатов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 3.292 из 3.292.

2.

РРП

 Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

31.12.2020 31.12.2020 Шевцов И. П.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

KT_Number=0}

РРП

 Рассмотрение отчета о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шевцов И. П.

В работе.

2.1.1

Оснащены специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации на 87 % от

потребности в необходимой

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов

от пожаров Значение: 87, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Филатов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 87 из 87.

3.

РРП

 Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шевцов И. П.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Рассмотрение отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шевцов И. П.

В работе.

3.1.1

РРП

 Приобретение

специализированной техники и

оборудования

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шевцов И. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 02.09.2020г. №102/ГА, приложен файл.

2. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 06.04.2020г. №60/АВ, приложен файл.

3. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 06.05.2020г. №69/ГА, приложен файл.

4. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 06.07.2020г. №92/РП, приложен файл.

5. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 06.10.2020г. №14/П, приложен файл.

6. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 07.04.2020г. №62/МЛПК, приложен файл.

7. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 09.07.2020г. №90/П, приложен файл.

8. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 10.03.2020г. №52/СПП, приложен файл.

9. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 10.03.2020г. №47/АЗ, приложен файл.

10. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 14.09.2020г. №104/СТ, приложен файл.

11. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 24.09.2020г. №21-09, приложен файл.

12. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 25.05.2020г. №78/ГС, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

РРП

 Осуществление процедур

закупок специализированной

техники и оборудования

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шевцов И. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 02.09.2020г. №102/ГА, приложен файл.

2. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 06.04.2020г. №60/АВ, приложен файл.

3. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 06.05.2020г. №69/ГА, приложен файл.

4. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 06.07.2020г. №92/РП, приложен файл.

5. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 07.04.2020г. №62/МЛПК, приложен файл.

6. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 09.07.2020г. №90/П, приложен файл.

3.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

7. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 10.03.2020г. №52/СПП, приложен файл.

8. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 10.03.2020г. №47/АЗ, приложен файл.

9. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 14.09.2020г. №104/СТ, приложен файл.

10. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 24.09.2020г. №21-09, приложен файл.

11. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 25.05.2020г. №78/ГС, приложен файл.

12. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 06.10.2020г. №14/П, приложен файл.

РРП

 Проведение брендирования

установленного оборудования

наклейками с логотипом

национального проекта с

информационным

сопровождением в

СМИ/Размещение

информационных стендов,

досок с применением

компонентов единого

визуального стиля

национальных проектов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шевцов И. П.

В работе.

3.2.2

Сформирован запас лесных

31.12.2021 31.12.2021 Филатов С. А.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

семян для лесовосстановления

на всех участках вырубленных

и погибших лесных

насаждений. Значение: 0.25, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 0.25 из 0.25.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 02.11.2020 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 06.04.2020г. №59/СС, приложен файл.

2. "Паспорт на партию семян" Иное ИП Любимовой Т.В. от

23.03.2020г. №41, приложен файл.

3. "Сертификат на партию семян" Иное Федерального

бюджетного учреждения "Российский центр защиты леса" от

08.04.2020г. №66-87656, приложен файл.

4. "Акт о примке выполненных работ" Иное Департамента

недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры  от 29.05.2020г. №1-08-20-ГЗ,

приложен файл.

5. "О направлении информации о наличии семян" Письмо

Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  от 02.11.2020г. №12-

Исх-28291, приложен файл.

6. "Информация о наличии, заготовке и использовании семян в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по состоянию на

01.11.2020 г." Отчет Департамента недропользования и

природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры  от 28.10.2020г. №б/н, приложен файл.

4.1.

РНП

 Закупка и (или) заготовка

семян лесных растений

KT_Number=0}

31.12.2020 02.11.2020 Филатов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1. "Договор" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «База авиационной и наземной

охраны лесов» от 06.04.2020г. №59/СС, приложен файл.

2. "Паспорт на партию семян" Иное ИП Любимова Т.В. от

23.03.2020г. №41, приложен файл.

3. "Сертификат на партию семян" Иное Федерального

бюджетного учреждения "Российский центр защиты леса" от

08.04.2020г. №66-87656, приложен файл.

4. "Акт о приемке выполненных работ" Иное Департамента

недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры  от 25.05.2020г. №1-08-20-ГЗ,

приложен файл.

5. "О предоставлении информации о наличии семян" Письмо

Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  от 02.11.2020г. №12-

Исх-28291, приложен файл.

6. "Информация о наличии, заготовке и использовании семян в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по состоянию на

01.11.2020 г." Отчет Департамента недропользования и

природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры  от 28.10.2020г. №б/н, приложен файл.

РРП

 Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шевцов И. П.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.2.

РРП

 Рассмотрение отчета о

31.12.2020 31.12.2020 Шевцов И. П.4.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

KT_Number=0}

В работе.
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Динамика достижения контрольных точек

7

11 11 11 11

13

15 15 15

22 22 22

2 2 2 2 2 2 2

5

6 6

77

13 13 13

0

5

10

15

20

25

30

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(GА-71) Сохранение лесов (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество выращенного посадочного материала лесных растений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество выращенного посадочного материала лесных растений

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Площадь лесовосстановления и лесоразведения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Площадь лесовосстановления и лесоразведения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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