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______________
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регионального проекта —
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"(E6-71) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

39,239.98

104,355.52

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 143 595,50 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 000,007 000,00

(01) Проведение регионального

этапа национального чемпионата

"Абилимпикс" и подготовка

региональной сборной для

участия в национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью0

1 7 000,00 38,002 660,007 000,00

7 000,007 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 7 000,00

Исполнение запланировано в 3-

4 кварталах

38,002 660,007 000,00

7 000,007 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 7 000,00

Исполнение запланировано в 3-

4 кварталах

38,002 660,007 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

44 179,1044 179,10

(03) Проведение регионального

чемпионата "Молодые

профессионалы" (Ворлдскиллс

Россия) и подготовка

2 41 179,10 16,837 435,7544 179,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

региональной сборной для

участия в отборочных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства 0

44 179,1044 179,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 41 179,10 16,837 435,7544 179,10

44 179,1044 179,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 41 179,10 16,837 435,7544 179,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

69 160,8069 160,80

(06) Создано 50 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой

по одной из компетенций0

3 69 160,80 15,2010 513,7869 160,80

69 160,8069 160,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 69 160,80 15,2010 513,7869 160,80

69 160,8069 160,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 69 160,80 15,2010 513,7869 160,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

21 155,6021 155,60

(07) В 50 % организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, не менее 25 %

выпускников проходят итоговую

аттестацию в форме

демонстрационного экзамена0

4 21 155,60 78,1416 530,4521 155,60

21 155,6021 155,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 21 155,60 78,1416 530,4521 155,60

21 155,6021 155,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 21 155,60 78,1416 530,4521 155,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных4.1.3 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований 0,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

2 100,002 100,00

(10) Проведение регионального

этапа Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства

обучающихся по специальностям

среднего профессионального

образования0

5 2 100,00 100,002 100,002 100,00

2 100,002 100,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 2 100,00 100,002 100,002 100,00

2 100,002 100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 2 100,00 100,002 100,002 100,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

143 595,50143 595,50 140 595,50 27,3339 239,98143 595,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

143 595,50143 595,50 140 595,50 27,3339 239,98143 595,50

143 595,50143 595,50 140 595,50 27,3339 239,98143 595,50

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведение регионального этапа  национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовка региональной

сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с

инвалидностью

Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2020

2

2

Проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) и подготовка

региональной сборной для участия в отборочных и национальных чемпионатах профессионального

мастерства

Значение: 215,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Создано 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

Значение: 15,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в

форме демонстрационного экзамена

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2020

5

Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций

высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания

обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников

профессионального образования очной формы обучения

Значение: 60,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся

по специальностям среднего профессионального образования

Значение: 120,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Проведение регионального

этапа национального

чемпионата "Абилимпикс" и

подготовка региональной

сборной для участия в

национальных чемпионатах

профессионального мастерства

для людей с инвалидностью

Значение: 80, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Клименова Я. Н.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 80 из 80.

1.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Клименова Я. Н.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.1.

РРП

 Приказ о проведении

Регионального чемпионата

"Абилимпикс"

KT_Number=0}

01.08.2020 01.08.2020 Клименова Я. Н.

В работе.

1.1.1

РРП

 Проведен региональный

отборочный этап

национального чемпионата по

профессиональному

мастерству для людей с

инвалидностью "Абилимпикс"

в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Клименова Я. Н.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Проведение регионального

чемпионата "Абилимпикс"

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Клименова Я. Н.

В работе.

1.2.1

Проведение регионального

чемпионата "Молодые

профессионалы" (Ворлдскиллс

Россия) и подготовка

региональной сборной для

участия в отборочных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства

Значение: 215, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сомова Н. С.

Информация по значению результата: В работе.Отстутствие

отклонений

Предоставлена информация : 215 из 215.

2.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Сомова Н. С.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.1.

РРП

 Определение площадок и

компетенций проведения

регионального Чемпионата

«Молодые профессионалы»

(Ворлдскиллс Россия)

KT_Number=0}

15.09.2020 15.09.2020 Сомова Н. С.

В работе.

Отстутствие отклонений

2.1.1

РРП

 Приказ о проведении

Регионального чемпионата

KT_Number=0}

30.08.2020 30.08.2020 Сомова Н. С.

В работе.

2.1.2

Создано 50 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из компетенций

Значение: 15, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Синюк А. С.

Информация по значению результата: В работе.Отстутствие

отклонений

Предоставлена информация : 15 из 15.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Предоставление субсидий на

иные цели организациям

среднего профессионального

образования на оснащение

современной материально-

технической базы

KT_Number=0}

10.09.2020 10.09.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отстутствие отклонений

3.1.

Доля выпускников

профессиональных

образовательных организаций и

образовательных организаций

высшего образования очной

формы обучения,

трудоустроившихся в течение

одного года после окончания

обучения по полученной

специальности (профессии), в

общей численности

выпускников

профессионального

образования очной формы

обучения Значение: 60, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Е. Н.

Информация по значению результата: В работе.Отстутствие

отклонений

Предоставлена информация : 60 из 60.

4.

РРП

 Мониторинг

профессиональных

образовательных организаций и

образовательных организаций

высшего образования по

трудоустройству

KT_Number=0}

10.09.2020 10.09.2020 Иванова Е. Н.

В работе.

Отсутствие отклонений

4.1.

РРП

 Мониторинг

профессиональных

образовательных организаций и

10.09.2020 10.09.2020 Иванова Е. Н.

В работе.

4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образовательных организаций

высшего образования по

трудоустройству

KT_Number=0}
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E6-71) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


