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"(F3-71) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

37.53

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Расселен непригодный для

проживания жилищный фонд,

тыс. кв. м нарастающим итогом

17.29

Подтверждающие документы: 1.

"ежемесячный отчет" Отчет Депстроя Югры

от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл. На

01.12.2020 показатель достигнут - 46,14 тыс.

кв.м. Заключено соглашение с Мистроем

России о корректировке показателей.

Изменения в ФП будут внесены после

01.01.2021.

136,48%31.8510.59 55.18 40.431

2.79

Тысяча

человек

Количество граждан,

расселенных из непригодного для

проживания жилищного фонда,

тыс. человек нарастающим

итогом

1.26

Подтверждающие документы: 1.

"ежемесячный отчет" Отчет Депстроя Югры

от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл. На

01.12.2020 показатель достигнут - 3,25 тыс.

чел. Заключено соглашение с Мистроем

России о корректировке показателей.

Изменения в ФП будут внесены после

01.01.2021.

149,32%2.30.73 3.3 2.212
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

1592757.30

3572666.30

1726930.72

3890749.08

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 5 617 679,80 тыс. руб

Всего: 5 165 423,60 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 617 679,805 617 679,80

(02) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда0

1 5 617 679,80 30,741 726 930,725 617 679,80

5 617 679,805 617 679,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 5 617 679,80 рисков нет30,741 726 930,725 617 679,80

5 165 423,605 165 423,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 5 165 423,59 рисков нет30,831 592 757,305 165 423,60

5 165 423,605 165 423,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 5 165 423,59 30,831 592 757,305 165 423,60

5 617 679,805 617 679,80

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 5 617 679,80 рисков нет30,741 726 930,725 617 679,80

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5 617 679,805 617 679,80 5 617 679,80 30,741 726 930,725 617 679,80

5 617 679,805 617 679,80 5 617 679,80 30,741 726 930,725 617 679,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 165 423,605 165 423,60 5 165 423,59 30,831 592 757,305 165 423,60

5 165 423,605 165 423,60 5 165 423,59 30,831 592 757,305 165 423,60

5 617 679,805 617 679,80 5 617 679,80 30,741 726 930,725 617 679,80

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда

Значение: 46,0900 Дата: 31.12.2020

3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда Значение:

46.09, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ракитский А. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "ежемесячный отчет" Отчет Депстроя Югры от 01.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена информация : 46.14 из 46.09.

1.

РРП

 Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональной программой

переселения из непригодного

для проживания жилищного

фонда в 2020 году

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кривошеенко А. В.

В работе.

отклонений нет

1.1.

РРП

 Исполнить мероприятия по

переселению 2,21 тысяч

человек из 0,04043 млн. кв.

метров аварийного жилья,

предусмотренные

региональной программой

переселения из непригодного

для проживания жилищного

фонда в 2020 году

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Кривошеенко А. В.

В работе.

1.1.1

РРП

 Исполнить мероприятия по

переселению граждан из

аварийного жилья,

предусмотренные

30.12.2020 30.12.2020 Ряшин М. П.

В работе.

1.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

региональной программой

переселения из непригодного

для проживания жилищного

фонда в 2020 году

KT_Number=0}

РРП

 Исполнить мероприятия по

переселению граждан из

аварийного жилья,

предусмотренные

региональной программой

переселения из непригодного

для проживания жилищного

фонда в 2020 году

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Шувалов В. Н.

В работе.

1.1.3

РРП

 Исполнить мероприятия по

переселению граждан из

аварийного жилья,

предусмотренные

региональной программой

переселения из непригодного

для проживания жилищного

фонда в 2020 году

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Дегтярев С. Ю.

В работе.

1.1.4

РРП

 Исполнить мероприятия по

переселению граждан из

аварийного жилья,

предусмотренные

региональной программой

переселения из непригодного

для проживания жилищного

фонда в 2020 году

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Ямашев И. П.

В работе.

1.1.5

РРП

 Исполнить мероприятия по

переселению граждан из

аварийного жилья,

30.12.2020 30.12.2020 Морозов А. Н.

В работе.

1.1.6
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

предусмотренные

региональной программой

переселения из непригодного

для проживания жилищного

фонда в 2020 году

KT_Number=0}

РРП

 Исполнить мероприятия по

переселению граждан из

аварийного жилья,

предусмотренные

региональной программой

переселения из непригодного

для проживания жилищного

фонда в 2020 году

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Дейнека О. А.

В работе.

1.1.7

РРП

 Исполнить мероприятия по

переселению граждан из

аварийного жилья,

предусмотренные

региональной программой

переселения из непригодного

для проживания жилищного

фонда в 2020 году

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Пальчиков Н. Н.

В работе.

1.1.8

РРП

 Исполнить мероприятия по

переселению граждан из

аварийного жилья,

предусмотренные

региональной программой

переселения из непригодного

для проживания жилищного

фонда в 2020 году

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Бородкин А. В.

В работе.

1.1.9

РРП

 Исполнить мероприятия по

переселению граждан из

30.12.2020 30.12.2020 Маненков С. П.

В работе.

1.1.10
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

аварийного жилья,

предусмотренные

региональной программой

переселения из непригодного

для проживания жилищного

фонда в 2020 году

KT_Number=0}

РРП

 Исполнить мероприятия по

переселению граждан из

аварийного жилья,

предусмотренные

региональной программой

переселения из непригодного

для проживания жилищного

фонда в 2020 году

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Фомин В. И.

В работе.

1.1.11

РРП

 Исполнить мероприятия по

переселению граждан из

аварийного жилья,

предусмотренные

региональной программой

переселения из непригодного

для проживания жилищного

фонда в 2020 году

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Дубовик А. В.

В работе.

1.1.12

РРП

 Исполнить мероприятия по

переселению граждан из

аварийного жилья,

предусмотренные

региональной программой

переселения из непригодного

для проживания жилищного

фонда в 2020 году

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Лапковская Г. В.

В работе.

1.1.13

РРП

 Исполнить мероприятия по

30.12.2020 30.12.2020 Куташова А. П.1.1.14
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

переселению граждан из

аварийного жилья,

предусмотренные

региональной программой

переселения из непригодного

для проживания жилищного

фонда в 2020 году

KT_Number=0}

В работе.

РРП

 Исполнить мероприятия по

переселению граждан из

аварийного жилья,

предусмотренные

региональной программой

переселения из непригодного

для проживания жилищного

фонда в 2020 году

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Набатов И. А.

В работе.

1.1.15

РРП

 Исполнить мероприятия по

переселению граждан из

аварийного жилья,

предусмотренные

региональной программой

переселения из непригодного

для проживания жилищного

фонда в 2020 году

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Трубецкой А. А.

В работе.

1.1.16

РРП

 Исполнить мероприятия по

переселению граждан из

аварийного жилья,

предусмотренные

региональной программой

переселения из непригодного

для проживания жилищного

фонда в 2020 году

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Минулин К. Р.

В работе.

1.1.17
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

регионального проекта

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кривошеенко А. В.

В работе.

1.1.18

РРП

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

регионального проекта

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кривошеенко А. В.

В работе.

отклонений нет

1.2.

РРП

 Размещены информационные

щиты для информирования

граждан, подлежащих

переселению из аварийного

жилищного фонда, о сроках

выполнения мероприятий по

переселению, в том числе

путем размещения на фасаде

каждого дома, подлежащего

расселению, информационных

щитов с данными о дате

признания дома аварийным,

запланированных сроках

переселения граждан, адресе

(адресах) дома (домов), в

который (которые) будут

переселены граждане, лицах,

ответственных за переселение

граждан в Субъекте Российской

Федерации и муниципальном

31.12.2020 31.12.2020 Кривошеенко А. В.

В работе.

отклонений нет

1.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образовании, с указанием

должности, фамилии и

контактного телефона с

применением встраивания

компонентов единого

визуального стиля в

оформление фасадов и иных

видов брендирования.

KT_Number=0}

РРП

 Размещение информационных

щитов для информирования

граждан, подлежащих

переселению из аварийного

жилищного фонда, о сроках

выполнения мероприятий по

переселению, в том числе

путем размещения на фасаде

каждого дома, подлежащего

расселению, информационных

щитов с данными о дате

признания дома аварийным,

запланированных сроках

переселения граждан, адресе

(адресах) дома (домов), в

который (которые) будут

переселены граждане, лицах,

ответственных за переселение

граждан в Субъекте Российской

Федерации и муниципальном

образовании, с указанием

должности, фамилии и

контактного телефона с

применением встраивания

компонентов единого

31.12.2020 31.12.2020 Кривошеенко А. В.

В работе.

1.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

визуального стиля в

оформление фасадов и иных

видов брендирования.

KT_Number=0}



15

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1

3 3 3

4 4

7 7 7

1

2 2

3 3 3

4 44

7 7 7

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F3-71) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Расселен непригодный для проживания жилищный фонд, тыс. кв. м нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Расселен непригодный для проживания жилищный фонд, тыс. кв. м нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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