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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

23Процент

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет

в предыдущем году), %

18.6

Подтверждающие документы:1.

"Исполнение целевых значений показателей

региональных проектов, входящих в

портфели проектов "Здравоохранение",

"Демография" за декабрь 2020 г." Отчет

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры

от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

103,81%19.217.5 21 21.81

52.8Процент

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более, %

58.1

Подтверждающие документы:1.

"Исполнение целевых значений показателей

региональных проектов, входящих в

портфели проектов "Здравоохранение",

"Демография" за декабрь 2020 г." Отчет

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры

от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%57.259.2 53.7 53.72

56.5Процент

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях

59.6

Подтверждающие документы:1.

"Исполнение целевых значений показателей

региональных проектов, входящих в

портфели проектов "Здравоохранение",

"Демография" за декабрь 2020 г." Отчет

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры

от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

100,51%57.763.7 59.4 59.13
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 365 248,20 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

365012.07

236.13

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) За 2019 -2024 годы

информационно-коммуникационной

кампанией, направленной на раннее

выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению,

охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по основным

каналам: телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» 0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Не менее 45 федеральных

медицинских организаций, имеющих в

своей структуре онкологические

подразделения, переоснащены

медицинским оборудованием 0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

176 112,80176 112,80

(04) Дополнительное переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц) за счет средств

регионального бюджета0

3 99,98176 078,14176 112,80 176 112,80

176 112,80176 112,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 176 112,80 99,98176 078,14176 112,80

176 112,80176 112,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 176 112,80 99,98176 078,14176 112,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

189 135,40189 135,40

(10) Переоснащение региональных

медицинских организаций оказывающих

помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)0

4 99,89188 933,93189 135,40 189 135,40

189 135,40189 135,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 189 135,40 99,89188 933,93189 135,40

189 135,40189 135,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 189 135,40 99,89188 933,93189 135,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

365 248,20365 248,20

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

365 248,20 99,94365 012,07365 248,20

365 248,20365 248,20бюджет субъекта Российской Федерации 365 248,20 99,94365 012,07365 248,20

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

365 248,20365 248,20 365 248,20 99,94365 012,07365 248,20
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

За 2019 -2024 годы информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио

и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4

2

За 2019 -2024 годы информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио

и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4

4

Организация центров амбулаторной онкологической помощи

Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2020

5

5

Организация центров амбулаторной онкологической помощи

Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2021

1

6

Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2020

5

7

Не менее 45 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические

подразделения,  переоснащены медицинским оборудованием

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

8

Дополнительное переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) за счет средств регионального бюджета

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2020

5
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

За 2019 -2024 годы информационно-

коммуникационной кампанией,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к

лечению, охвачено не менее 70%

аудитории граждан старше 18 лет

по основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 29.12.2020 Касьянова Е. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О пропаганде ведения здорового образа жизни и

профилактике неинфекционных заболеваний на

территории Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры в рамках программы "Борьба с онкологическими

заболеваниями" " Отчет Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Центр

общественного здоровья и медицинской профилактики"

от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Мониторинг информационного сопровождения

деятельности системы здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры за 12 месяцев

2020 года" Отчет Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Центр

общественного здоровья и медицинской профилактики"

от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.01.2020 15.01.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "По совершенствованию действующей системы

первичной профилактики онкологических заболеваний, в

том числе за счет расширения взаимодействия с

представителями СМИ, гражданского общества и

частного сектора на 2020 год " План Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры "Центр медицинской профилактики" от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

15.01.2020г. №б/н, приложен файл.

1.1.1 РРП

Разработка плана мероприятий,

необходимого для оказания

информационно-коммуникационных

услуг направленных на раннее

выявление онкологических заболеваний

и повышение приверженности к

лечению, с охватом не менее 70%

аудитории граждан старше 18 лет

по основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Разработка плана

мероприятий, необходимого для

оказания информационно-

коммуникационных услуг

направленных на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению,

с охватом не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по основным

каналам: телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

15.01.2020 15.01.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "По совершенствованию действующей системы

первичной профилактики онкологических заболеваний, в

том числе за счет расширения взаимодействия с

представителями СМИ, гражданского общества и

частного сектора на 2020 год" План Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры "Центр медицинской профилактики" от

15.01.2020г. №б/н, приложен файл.

1.2. РРП

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 29.12.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О подготовке материально-технического обеспечения

для оказания информационно-коммуникационных услуг"

Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Центр общественного
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

здоровья и медицинской профилактики" от 29.12.2020г.

№07-31-Исх-1577, приложен файл.

1.2.1 РРП

Подготовка материально-

технического обеспечения для

оказания информационно-

коммуникационных услуг Подготовка

материально-технического обеспечения

для оказания информационно-

коммуникационных услуг

31.12.2020 29.12.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О подготовке материально-технического обеспечения

для оказания информационно-коммуникационных услуг"

Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Центр общественного

здоровья и медицинской профилактики" от 29.12.2020г.

№07-31-Исх-1577, приложен файл.

1.3. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 29.12.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О пропаганде ведения здорового образа жизни и

профилактике неинфекционных заболеваний на

территории Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры в рамках программы "Борьба с онкологическими

заболеваниями"" Отчет Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Центр

общественного здоровья и медицинской профилактики"

от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Мониторинг информационного сопровождения

деятельности системы здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры за 12 месяцев

2020 года" Отчет Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Центр

общественного здоровья и медицинской профилактики"

от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл.

1.3.1 РРП

Пропаганда ведения здорового образа

жизни и профилактика

31.12.2020 29.12.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

неинфекционных заболеваний

Пропаганда ведения здорового образа

жизни и профилактика неинфекционных

заболеваний

Подтверждающие документы:

1. "О пропаганде ведения здорового образа жизни и

профилактике неинфекционных заболеваний на

территории Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры в рамках программы "Борьба с онкологическими

заболеваниями"" Отчет Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Центр

общественного здоровья и медицинской профилактики"

от 29.12.2020г. №07-31-Исх-1578, приложен файл.

1.3.2 РРП

Проведение «медицинских

субботников» в медицинских

организациях, направленных на раннее

выявление онкологических

заболеваний. Проведение

«медицинских субботников» в

медицинских организациях,

направленных на раннее выявление

онкологических заболеваний.

31.12.2020 29.12.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведенных "медицинских субботниках",

направленных на раннее выявление онкологических

заболеваний, в медицинских организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры" Отчет

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Центр общественного

здоровья и медицинской профилактики" от 29.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

1.3.3 РРП

Проведение индивидуального и

группового профилактического

консультирования в рамках

диспансеризации определенных групп

взрослого населения. Проведение

индивидуального и группового

профилактического консультирования в

рамках диспансеризации определенных

групп взрослого населения.

31.12.2020 29.12.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении индивидуального и группового

консультирования в рамках диспансеризации

определенных групп взрослого населения" Отчет

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Центр общественного

здоровья и медицинской профилактики" от 29.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

1.3.4 РРП

Организация волонтерской

31.12.2020 29.12.2020 Касьянова Е. В.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

деятельности, направленной на

работу с населением. Организация

волонтерской деятельности,

направленной на работу с населением.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации волонтерской деятельности,

направленной на работу с населением" Отчет

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Центр общественного

здоровья и медицинской профилактики" от 29.12.2020г.

№07-31-Исх-1586, приложен файл.

1.3.5 РРП

Использование телефона горячей

линии для приема обращений граждан

по вопросам оказания медицинской

помощи, консультирования граждан

по вопросам здравоохранения, в том

числе о доступности и качестве

оказания бесплатной медицинской

помощи на территории Ханты –

Мансийского автономного округа –

Югры 8-800-100-86-03 в целях

информирования населения о видах

скрининга и контактных данных

медицинских организаций.

Использование телефона горячей

линии для приема обращений

граждан по вопросам оказания

медицинской помощи,

консультирования граждан по

вопросам здравоохранения, в том

числе о доступности и качестве

оказания бесплатной медицинской

помощи на территории Ханты –

Мансийского автономного округа –

Югры 8-800-100-86-03 в целях

информирования населения о видах

скрининга и

31.12.2020 29.12.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об использовании телефона горячей линии" Отчет

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Центр общественного

здоровья и медицинской профилактики" от 29.12.2020г.

№07-31-Исх-1579, приложен файл.



15

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

контактных данных медицинских

организаций.

1.3.6 РРП

Размещение материалов в средствах

массовой информации, направленных

на первичную профилактику

онкологических заболеваний,

посредством рассылки пресс-/пост-

релизов, информационных сообщений.

Размещение материалов в средствах

массовой информации, направленных на

первичную профилактику

онкологических заболеваний,

посредством рассылки пресс-/пост-

релизов, информационных сообщений.

31.12.2020 29.12.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О размещении материалов в средствах массовой

информации" Отчет Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Центр

общественного здоровья и медицинской профилактики"

от 29.12.2020г. №07-31-Исх-1580, приложен файл.

1.3.7 РРП

Разработка и размещение социальной

рекламы, направленной на первичную

профилактику онкологических

заболеваний, в средствах массовой

коммуникации (социальные сети,

телевидение, сайты медицинских

организаций и т.д.). Разработка и

размещение социальной рекламы,

направленной на первичную

профилактику онкологических

заболеваний, в средствах массовой

коммуникации (социальные сети,

телевидение, сайты медицинских

организаций и т.д.).

31.12.2020 29.12.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О размещении социальной рекламы" Отчет

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Центр общественного

здоровья и медицинской профилактики" от 29.12.2020г.

№07-31-Исх-1581, приложен файл.

1.3.8 РРП

Проведение круглых столов с

участием средств массовой

информации, направленных на раннее

выявление онкологических заболеваний

Проведение круглых столов с

участием

31.12.2020 29.12.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении круглых столов" Отчет Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

средств массовой информации,

направленных на раннее выявление

онкологических заболеваний

Югры "Центр общественного здоровья и медицинской

профилактики" от 29.12.2020г. №07-31-Исх-1582,

приложен файл.

1.3.9 РРП

На сайтах медицинских организаций

создать раздел об оказании

онкологической помощи в Югре, в

том числе с размещением адресной

информации, актуальных

диагностических методик

рекомендованных для скрининга

наиболее распространённых

онкологических заболеваний. На сайтах

медицинских организаций создать

раздел об оказании онкологической

помощи в Югре, в том числе с

размещением адресной информации,

актуальных диагностических методик

рекомендованных для скрининга

наиболее распространённых

онкологических заболеваний.

31.12.2020 29.12.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании разделов на сайтах медицинских

организаций об оказании онкологической помощи" Отчет

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Центр общественного

здоровья и медицинской профилактики" от 29.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

1.3.10 РРП

Разработка и распространение

печатной продукции, направленной на

раннее выявление онкологических

заболеваний, в медицинских

организациях. Разработка и

распространение печатной продукции,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний, в

медицинских организациях.

31.12.2020 29.12.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разработка и распространение печатной продукции"

Отчет Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Центр общественного

здоровья и медицинской профилактики" от 29.12.2020г.

№07-31-Исх-1583, приложен файл.

1.3.11 РРП

Размещение информации по

профилактике онкологических

31.12.2020 29.12.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

заболеваний в виде инфографики,

статей в популярных социальных

сетях (ВКонтакте, Facebook,

Одноклассники, Инстаграм,

Твиттер). Размещение информации по

профилактике онкологических

заболеваний в виде инфографики, статей

в популярных социальных сетях

(ВКонтакте, Facebook, Одноклассники,

Инстаграм, Твиттер).

1. "О размещении информации по профилактике

онкологических заболеваний" Отчет Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры "Центр общественного здоровья и медицинской

профилактики" от 29.12.2020г. №07-31-Исх-1584,

приложен файл.

1.3.12 РРП

Привлечение социально

ориентированных некоммерческих и

общественных организаций с целью

проведение массовых мероприятий,

направленных на информирование о

первичной профилактике

онкологических заболеваний.

Привлечение социально

ориентированных некоммерческих и

общественных организаций с целью

проведение массовых мероприятий,

направленных на информирование о

первичной профилактике

онкологических заболеваний.

31.12.2020 29.12.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О привлечении социально ориентированных

некоммерческих и общественных организаций" Отчет

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Центр общественного

здоровья и медицинской профилактики" от 29.12.2020г.

№07-31-Исх-1585, приложен файл.

1.4. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

01.10.2020 01.10.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Размещение информационных сообщений и

информационных материалов для населения в печатных

СМИ, теле- и радиоэфире, а также сети Интернет по

медицинской профилактике неинфекционных

заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и

онкологических заболеваний) и формирования здорового

образа жизни, профилактике развития зависимостей,
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

включая сокращение потребления табака, алкоголя,

наркотических средств и психоактивных веществ, в том

числе у детей" Отчет Департамента здравоохранения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от

01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

1.4.1 РРП

Размещение информационных

сообщений и информационных

материалов для населения в печатных

СМИ, теле- и радио-эфире, а также

сети Интернет по медицинской

профилактике неинфекционных

заболеваний (в том числе сердечно-

сосудистых и онкологических

заболеваний) и формирования

здорового образа жизни,

профилактике развития

зависимостей, включая сокращение

потребления табака, алкоголя,

наркотических средств и

психоактивных веществ, в том числе

у детей Размещение

информационных сообщений и

информационных материалов для

населения в печатных СМИ, теле- и

радио-эфире, а также сети Интернет

по медицинской профилактике

неинфекционных заболеваний (в том

числе сердечно-сосудистых и

онкологических заболеваний) и

формирования здорового образа

жизни, профилактике развития

зависимостей, включая сокращение

потребления табака,

01.10.2020 01.10.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Размещение информационных сообщений и

информационных материалов для населения в печатных

СМИ, теле- и радиоэфире, а также сети Интернет по

медицинской профилактике неинфекционных

заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и

онкологических заболеваний) и формирования здорового

образа жизни, профилактике развития зависимостей,

включая сокращение потребления табака, алкоголя,

наркотических средств и психоактивных веществ, в том

числе у детей." Отчет Департамента здравоохранения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от

01.10.2020г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

алкоголя, наркотических средств и

психоактивных веществ, в том числе у

детей

2.

За 2019 -2024 годы информационно-

коммуникационной кампанией,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к

лечению, охвачено не менее 70%

аудитории граждан старше 18 лет

по основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 14.01.2021 Касьянова Е. В.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.01.2021 14.01.2021 Касьянова Е. В.

В работе.

2.1.1 РРП

Разработка плана мероприятий,

необходимого для оказания

информационно-коммуникационных

услуг направленных на раннее

выявление онкологических заболеваний

и повышение приверженности к

лечению, с охватом не менее 70%

аудитории граждан старше 18 лет

по основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

15.01.2021 14.01.2021 Касьянова Е. В.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

телекоммуникационной сети

«Интернет» Разработка плана

мероприятий, необходимого для

оказания информационно-

коммуникационных услуг

направленных на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению,

с охватом не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по основным

каналам: телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

3.

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами

лечения Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 28.12.2020 Касьянова Е. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Обеспечено финансирование оказания медицинской

помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями и

протоколами лечения" Иное Департамента

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 28.12.2020г. №07-В-3357, приложен

файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

25.04.2020 28.04.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации по оказанию медицинской

помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями и

протоколами лечения в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре за 1 квартал 2020 г." Служебная записка

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского



21

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

автономного округа – Югры от 28.04.2020г. №07-В-982,

приложен файл.

3.1.1 РРП

Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами

лечения Обеспечено финансирование

оказания медицинской помощи больным

с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами лечения

25.04.2020 28.04.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации по оказанию медицинской

помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями и

протоколами лечения в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре за 1 квартал 2020 г."  Департамента

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 28.04.2020г. №07-В-982, приложен

файл.

3.2. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

25.07.2020 24.07.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " Оказание медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями и протоколами лече-ния в

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре за II

квартал 2020 года" Отчет Департамента здравоохранения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от

24.07.2020г. №07-В-1742 , приложен файл.

3.2.1 РРП

Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами

лечения Обеспечено финансирование

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в

25.07.2020 24.07.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями и протоколами лечения в

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре за II

квартал 2020 года "  Департамента здравоохранения
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами лечения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от

24.07.2020г. №07-В-1742, приложен файл.

3.3. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

25.10.2020 22.10.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями и протоколами лечения в

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре за 9

месяцев 2020г." Отчет Департамента здравоохранения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от

22.10.2020г. №07-В-2568, приложен файл.

3.3.1 РРП

Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами

лечения Обеспечено финансирование

оказания медицинской помощи больным

с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами лечения

25.10.2020 22.10.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями и протоколами лечения в

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре за 9

месяцев 2020г." Отчет Департамента здравоохранения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от

22.10.2020г. №07-В-2568, приложен файл.

3.4. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 28.12.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Обеспечено финансирование оказания медицинской

помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями и

протоколами лечения" Иное Департамента

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 28.12.2020г. №07-В-3357, приложен
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

файл.

3.4.1 РРП

Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами

лечения Обеспечено финансирование

оказания медицинской помощи больным

с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами лечения

31.12.2020 28.12.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Обеспечено финансирование оказания медицинской

помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями и

протоколами лечения" Иное Департамента

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 28.12.2020г. №07-В-3357, приложен

файл.

4.

Организация центров амбулаторной

онкологической помощи Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О работе Центров амбулаторной онкологической

помощи в Ханты-Мансийском автономном округе –

Югре" Отчет Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от

01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 4 из 4.

4.1. РРП

Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

15.02.2020 12.02.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об открытии центра амбулаторной онкологической

помощи в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры" Приказ Департамента

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 12.02.2020г. №179, приложен файл.

4.1.1 РРП

Определение медицинских

организаций, на базе которых будут

15.02.2020 12.02.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

созданы центры амбулаторной

онкологической помощи Определение

медицинских организаций, на базе

которых будут созданы центры

амбулаторной онкологической помощи

1. "Об открытии центра амбулаторной онкологической

помощи в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры" Приказ Департамента

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 12.02.2020г. №179, приложен файл.

4.2. РРП

Получен отчет о деятельности

организации Получен отчет о

деятельности организации

01.04.2020 03.04.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о работе Центров амбулаторной

онкологической помощи в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре" Служебная записка

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 03.04.2020г. №07-В-744,

приложен файл.

4.2.1 РРП

Мониторинг центров амбулаторной

онкологической помощи Мониторинг

центров амбулаторной онкологической

помощи

01.04.2020 03.04.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о работе Центров амбулаторной

онкологической помощи в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре"  Департамента

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 03.04.2020г. №07-В-744, приложен

файл.

4.3. РРП

Получен отчет о деятельности

организации Получен отчет о

деятельности организации

01.07.2020 01.07.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о работе Центров амбулаторной

онкологической помощи в Ханты-Мансийском

автономном округе-Югре за 6 месяцев 2020 года" Отчет

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 01.07.2020г. №07-В-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1632, приложен файл.

4.3.1 РРП

Мониторинг центров амбулаторной

онкологической помощи Мониторинг

центров амбулаторной онкологической

помощи

01.07.2020 01.07.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о работе Центров амбулаторной

онкологической помощи в Ханты-Мансийском

автономном округе-Югре за 6 месяцев 2020 года" Отчет

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 01.07.2020г. №07-В-

1632, приложен файл.

4.4. РРП

Получен отчет о деятельности

организации Получен отчет о

деятельности организации

01.10.2020 01.10.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о работе Центров амбулаторной

онкологической помощи в Ханты-Мансийском

автономном округе-Югре" Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

4.4.1 РРП

Создание центра амбулаторной

онкологической помощи на базе БУ

ХМАО-Югры "Нефтеюганская

окружная клиническая больница им

В.И. Яцкив " Создание центра

амбулаторной онкологической помощи

на базе БУ ХМАО-Югры

"Нефтеюганская окружная клиническая

больница им В.И. Яцкив "

01.10.2020 01.10.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о работе Центров амбулаторной

онкологической помощи в Ханты-Мансийском

автомномном округе-Югре за 9 месяцев 2020 года"

Отчет Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 01.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

4.5. РРП

Проведено брендирование центра

амбулаторной онкологической

помощи наклейками с логотипом

01.12.2020 27.11.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо Бюджетного
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

национального проекта и

информационное сопровождение в

СМИ Проведено брендирование центра

амбулаторной онкологической помощи

наклейками с логотипом национального

проекта и информационное

сопровождение в СМИ

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры "Центр общественного здоровья и медицинской

профилактики" от 27.11.2020г. №07-31-Исх-1365,

приложен файл.

2. "Аналитическая справка" Иное Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры "Центр общественного здоровья и медицинской

профилактики" от 27.11.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Ссылки о размещении фотоотчетов" Иное

Медицинских учреждений Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры от 27.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.5.1 РРП

Проведение брендирования центра

амбулаторной онкологической

помощи наклейками с логотипом

национального проекта и

информационное сопровождение в

СМИ Проведение брендирования центра

амбулаторной онкологической помощи

наклейками с логотипом национального

проекта и информационное

сопровождение в СМИ

01.12.2020 27.11.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Отчет Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры "Центр общественного здоровья и медицинской

профилактики" от 27.11.2020г. №07-31-Исх-1365,

приложен файл.

2. "Аналитическая справка" Иное Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры "Центр общественного здоровья и медицинской

профилактики" от 27.11.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Ссылки о размещении фотоотчетов" Иное

Медицинских учреждений Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры от 27.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

5.

Организация центров амбулаторной

онкологической помощи Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 30.12.2021 Касьянова Е. В.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 5 из 5.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1. РРП

Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

15.02.2021 14.02.2021 Касьянова Е. В.

В работе.

5.1.1 РРП

Определение медицинских

организаций, на базе которых будут

созданы центры амбулаторной

онкологической помощи Определение

медицинских организаций, на базе

которых будут созданы центры

амбулаторной онкологической помощи

15.02.2021 14.02.2021 Касьянова Е. В.

В работе.

6.

Переоснащение региональных

медицинских организаций

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц) Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 16.12.2020 Касьянова Е. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в

эксплуатацию, счета, товарные накладные" Акт приема-

передачи Медицинских учреждений Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры от 11.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в

эксплуатацию, счета, товарные накладные" Акт приема-

передачи Медицинских учреждений Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры от 11.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена информация : 3 из 3.

6.1. РРП

Закупка включена в план закупок

Закупка включена в план закупок

01.07.2020 27.05.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график  закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год и на плановый период 2021 и 2022

годов" План график закупок Бюджетного учреждения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Нижневартовский онкологический диспансер" от

23.01.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Скриншот Единой информационной системы в сфере

закупок о включении закупки в план-график закупок"

Прочий тип документа  Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры

"Нижневартовский онкологический диспансер" от

22.05.2020г. №202003872000024001, приложен файл.

3. "План-график  закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год и на плановый период 2021 и 2022

годов" План график закупок Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Окружная клиническая больница" от 22.01.2020г. №б/н,

приложен файл.

4. "Скриншот Единой информационной системы в сфере

закупок о включении закупки в план-график закупок"

Прочий тип документа  Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Окружная

клиническая больница" от 27.05.2020г. №

202003872000028002, приложен файл.

5. "План-график  закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год и на плановый период 2021 и 2022

годов" План график закупок Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Сургутская окружная клиническая больница" от

20.01.2020г. №б/н, приложен файл.

6. "Скриншот Единой информационной системы в сфере

закупок о включении закупки в план-график закупок"

Прочий тип документа  Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская

окружная клиническая больница" от 26.05.2020г. №

20200387000009001, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.1.1 РРП

Закупка оборудования для: 1. г.

Ханты-Мансийск, БУ ХМАО – Югры

«Окружная клиническая больница» с

модернизацией ускорителя №1. 2. г.

Сургут, БУ ХМАО – Югры

«Сургутская окружная клиническая

больница». 3. г. Нижневартовск, БУ

ХМАО – Югры «Нижневартовский

онкологический диспансер». включена

в план закупок Закупка оборудования

для: 1. г. Ханты-Мансийск, БУ ХМАО –

Югры «Окружная клиническая

больница» с модернизацией ускорителя

№1. 2. г. Сургут, БУ ХМАО – Югры

«Сургутская окружная клиническая

больница». 3. г. Нижневартовск, БУ

ХМАО – Югры «Нижневартовский

онкологический диспансер». включена в

план закупок

01.07.2020 27.05.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график  закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год и на плановый период 2021 и 2022

годов"  Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Нижневартовский

онкологический диспансер" от 23.01.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Скриншот Единой информационной системы в сфере

закупок о включении закупки в план-график закупок"

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Нижневартовский

онкологический диспансер" от 22.05.2020г. №

202003872000024001, приложен файл.

3. "План-график  закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год и на плановый период 2021 и 2022

годов"  Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Окружная клиническая

больница" от 22.01.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Скриншот Единой информационной системы в сфере

закупок о включении закупки в план-график закупок"

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Окружная клиническая

больница" от 27.05.2020г. №202003872000028002,

приложен файл.

5. "План-график  закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год и на плановый период 2021 и 2022

годов"  Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Сургутская окружная

клиническая больница" от 20.01.2020г. №б/н, приложен

файл.

6. "Скриншот Единой информационной системы в сфере

закупок о включении закупки в план-график закупок"

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
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3

автономного округа - Югры "Сургутская окружная

клиническая больница" от 26.05.2020г. №

202003872000009001, приложен файл.

6.2. РРП

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.08.2020 25.08.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Скриншот реестра контрактов Единой

информационной системы в сфере закупок" Реестр

контрактов Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от

25.08.2020г. №б/н, приложен файл.

6.2.1 РРП

Внесение сведений о государственном

контракте в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок Внесение

сведений о государственном контракте в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.08.2020 25.08.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Скриншот реестра контрактов Единой

информационной системы в сфере закупок" Реестр

контрактов Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от

25.08.2020г. №б/н, приложен файл.

6.3. РРП

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

30.11.2020 11.12.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Просрочка 11 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в

эксплуатацию, счета, товарные накладные" Акт приема-

передачи Медицинских учреждений Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры от 11.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риск снят:

Прогнозируется поставка оборудования за пределами

сроков, установленных контрольной точкой
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регионального проекта, Причина риска: Риск

несвоевременного завершения исполнения контрольной

точки обусловлен задержкой поставки и передачи

медицинского оборудования, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение приемки оборудования не позднее

прогнозной даты, срок исполнения 15.12.2020.

6.3.1 РРП

Приемка поставленного медицинского

оборудования Приемка поставленного

медицинского оборудования

30.11.2020 11.12.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Просрочка 11 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в

эксплуатацию, счета, товарные накладные" Акт приема-

передачи Медицинских учреждений Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры от 11.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риск снят:

Прогнозируется поставка оборудования за пределами

сроков, установленных мероприятием регионального

проекта, Причина риска: Риск несвоевременного

завершения исполнения мероприятия обусловлен

задержкой поставки и передачи медицинского

оборудования, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 15.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение приемки оборудования не позднее

прогнозной даты, срок исполнения 15.12.2020.

6.4. РРП

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 16.12.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
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Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

Платежное поручение Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры

"Нижневартовский онкологический диспансер" от

22.09.2020г. №246, приложен файл.

2. "Оплата за поставку медицинского оборудования"

Платежное поручение Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Окружная

клиническая больница"  от 21.09.2020г. №20891,

приложен файл.

3. "Оплата за поставку медицинского оборудования"

Платежное поручение Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Окружная

клиническая больница"  от 24.09.2020г. №21062,

приложен файл.

4. "Оплата за поставку медицинского оборудования"

Платежное поручение Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры

"Нижневартовский онкологический диспансер"  от

02.12.2020г. №3195, приложен файл.

5. "Оплата за поставку медицинского оборудования"

Платежное поручение Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская

окружная клиническая больница"  от 16.12.2020г. №

13065, приложен файл.

6.4.1 РРП

Оплата за поставку медицинского

оборудования Оплата за поставку

медицинского оборудования

31.12.2020 16.12.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оплата за поставку медицинского оборудования"

Платежное поручение Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры

"Нижневартовский онкологический диспансер" от

22.09.2020г. №246, приложен файл.

2. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
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Платежное поручение Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Окружная

клиническая больница" от 21.09.2020г. №20891,

приложен файл.

3. "Оплата за поставку медицинского оборудования"

Платежное поручение Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Окружная

клиническая больница"  от 24.09.2020г. №21062,

приложен файл.

4. "Оплата за поставку медицинского оборудования"

Платежное поручение Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская

окружная клиническая больница"  от 16.12.2020г. №

13065, приложен файл.

5. "Оплата за поставку медицинского оборудования"

Платежное поручение Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры

"Нижневартовский онкологический диспансер"  от

02.12.2020г. №3195, приложен файл.

6.5. РРП

Проведено брендирование

установленного оборудования в

медицинских организациях: 1) БУ

ХМАО-Югры "Окружная

клиническая больница", г. Ханты-

Мансийск; 2) БУ ХМАО-Югры

"Сургутская окружная клиническая

больница", г. Сургут; 3) БУ ХМАО-

Югры "Нижневартовский

онкологический диспансер", г.

Нижневартовск наклейками с

логотипом национального проекта и

информационное сопровождение в

01.12.2020 27.11.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая справка" Иное Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры "Центр общественного здоровья и медицинской

профилактики" от 27.11.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "О направлении информации" Письмо Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры "Центр общественного здоровья и медицинской

профилактики" от 27.11.2020г. №07-31-Исх-1365,

приложен файл.
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СМИ Проведено брендирование

установленного оборудования в

медицинских организациях: 1) БУ

ХМАО-Югры "Окружная клиническая

больница", г. Ханты-Мансийск; 2) БУ

ХМАО-Югры "Сургутская окружная

клиническая больница", г. Сургут; 3)

БУ ХМАО-Югры "Нижневартовский

онкологический диспансер", г.

Нижневартовск наклейками с

логотипом национального проекта и

информационное сопровождение в СМИ

6.5.1 РРП

Проведение брендирования

установленного оборудования в

медицинских организациях: 1) БУ

ХМАО-Югры "Окружная

клиническая больница", г. Ханты-

Мансийск; 2) БУ ХМАО-Югры

"Сургутская окружная клиническая

больница", г. Сургут; 3) БУ ХМАО-

Югры "Нижневартовский

онкологический диспансер", г.

Нижневартовск наклейками с

логотипом национального проекта и

информационное сопровождение в

СМИ Проведение брендирования

установленного оборудования в

медицинских организациях: 1) БУ

ХМАО-Югры "Окружная

клиническая больница", г. Ханты-

Мансийск; 2) БУ ХМАО-Югры

"Сургутская окружная клиническая

больница", г. Сургут; 3) БУ ХМАО-

Югры "Нижневартовский

01.12.2020 27.11.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры "Центр общественного здоровья и медицинской

профилактики" от 27.11.2020г. №07-31-Исх-1365,

приложен файл.

2. "Аналитическая справка" Иное Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры "Центр общественного здоровья и медицинской

профилактики" от 27.11.2020г. №б/н, приложен файл.
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онкологический диспансер", г.

Нижневартовск наклейками с

логотипом национального проекта и

информационное сопровождение в СМИ

7.

Не менее 45 федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения, переоснащены

медицинским оборудованием

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Исполнение результата прекращено 01.05.2020" Иное

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 30.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

8.

Дополнительное переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

за счет средств регионального

бюджета Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 27.11.2020 Касьянова Е. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в

эксплуатацию, счета, товарные накладные" Акт приема-

передачи Медицинских учреждений Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры от 02.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена информация : 3 из 3.

8.1. РРП

Закупка включена в план закупок

Закупка включена в план закупок

01.07.2020 31.07.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год и на плановый период 2021 и 2022

годов" План график закупок Бюджет-ного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Нижневартовский онкологический диспансер"" Закупка

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Нижневартовский

онкологический диспансер" от 23.01.2020г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2. ""План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год и на плановый период 2021 и 2022

годов" План график закупок Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "

Окружная клиническая больница " " Закупка Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры " Окружная клиническая больница " от

22.01.2020г. №б/н, приложен файл.

3. ""План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год и на плановый период 2021 и 2022

годов" План график закупок Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Сургутская окружная клиническая больница"" Закупка

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Сургутская окружная

клиническая больница" от 20.01.2020г. №б/н, приложен

файл.

4. "Скриншот Единой информационной системы в сфере

закупок о включении закупки в план-график закупок"

Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Нижневартовский

онкологический диспансер" от 17.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

5. "Скриншот Единой информационной системы в сфере

закупок о включении закупки в план-график закупок"

Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Окружная клиническая

больница" от 31.07.2020г. №б/н, приложен файл.

6. "Скриншот Единой информационной системы в сфере

закупок о включении закупки в план-график закупок"

Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Сургутская окружная

клиническая больница" от 28.07.2020г. №б/н, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.1.1 РРП

Включение в план закупок

оборудования для: 1. г. Ханты-

Мансийск, БУ ХМАО – Югры

«Окружная клиническая больница». 2.

г. Сургут, БУ ХМАО – Югры

«Сургутская окружная клиническая

больница». 3. г. Нижневартовск, БУ

ХМАО – Югры "Нижневартовский

онкологический диспансер" Включение

в план закупок оборудования для: 1. г.

Ханты-Мансийск, БУ ХМАО – Югры

«Окружная клиническая больница». 2. г.

Сургут, БУ ХМАО – Югры

«Сургутская окружная клиническая

больница». 3. г. Нижневартовск, БУ

ХМАО – Югры "Нижневартовский

онкологический диспансер"

01.07.2020 31.07.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год и на плановый период 2021 и 2022

годов" " Закупка Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры

"Нижневартовский онкологический диспансер" от

23.01.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год и на плановый период 2021 и 2022

годов" План график закупок Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "

Окружная клиническая больница "" Закупка Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры " Окружная клиническая больница "  от

22.01.2020г. №б/н, приложен файл.

3. " "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год и на плановый период 2021 и 2022

годов" План график закупок Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Сургутская окружная клиническая больница"" Закупка

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Сургутская окружная

клиническая больница"  от 20.01.2020г. №б/н, приложен

файл.

4. "Скриншот Единой информационной системы в сфере

закупок о включении закупки в план-график закупок"

Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Нижневартовский

онкологический диспансер" от 17.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

5. "Скриншот Единой информационной системы в сфере
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Наличие критических

отклонений
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№
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точки, мероприятия
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Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

закупок о включении закупки в план-график закупок"

Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Окружная клиническая

больница" от 31.07.2020г. №б/н, приложен файл.

6. "Скриншот Единой информационной системы в сфере

закупок о включении закупки в план-график закупок"

Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Сургутская окружная

клиническая больница" от 28.07.2020г. №б/н, приложен

файл.

8.2. РРП

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.08.2020 25.08.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Скриншот реестра контрактов Единой

информационной системы в сфере закупок" Реестр

контрактов Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от

25.08.2020г. №б/н, приложен файл.

8.2.1 РРП

Внесение сведений о государственном

контракте в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок Внесение

сведений о государственном контракте в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.08.2020 25.08.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Скриншот реестра контрактов Единой

информационной системы в сфере закупок" Реестр

контрактов Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от

25.08.2020г. №б/н, приложен файл.

8.3. РРП

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

30.11.2020 19.11.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в

эксплуатацию, счета, товарные накладные" Иное
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Наличие критических

отклонений
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Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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т
у

с
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контроля

3

Медицинских учреждений Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры от 02.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

8.3.1 РРП

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

30.11.2020 19.11.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в

эксплуатацию, счета, товарные накладные" Иное

Медицинских учреждений Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры от 02.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

8.4. РРП

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 19.11.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оплата за поставку медицинского оборудования"

Платежное поручение Медицинских учреждений Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 15.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

8.4.1 РРП

Оплата за поставку медицинского

оборудования Оплата за поставку

медицинского оборудования

31.12.2020 19.11.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оплата за поставку медицинского оборудования"

Платежное поручение Медицинских учреждений Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 15.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

8.5. РРП

Проведено брендирование

установленного оборудования в

медицинских организациях: 1) БУ

ХМАО-Югры "Окружная

01.12.2020 27.11.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -
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отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень
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клиническая больница", г. Ханты-

Мансийск; 2) БУ ХМАО-Югры

"Сургутская окружная клиническая

больница", г. Сургут; 3) БУ ХМАО-

Югры "Нижневартовский

онкологический диспансер", г.

Нижневартовск наклейками с

логотипом национального проекта и

информационное сопровождение в

СМИ Проведено брендирование

установленного оборудования в

медицинских организациях: 1) БУ

ХМАО-Югры "Окружная клиническая

больница", г. Ханты-Мансийск; 2) БУ

ХМАО-Югры "Сургутская окружная

клиническая больница", г. Сургут; 3)

БУ ХМАО-Югры "Нижневартовский

онкологический диспансер", г.

Нижневартовск наклейками с

логотипом национального проекта и

информационное сопровождение в СМИ

Югры "Центр общественного здоровья и медицинской

профилактики" от 27.11.2020г. №07-31-Исх-1365,

приложен файл.

2. "Аналитическая справка" Иное Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры "Центр общественного здоровья и медицинской

профилактики" от 27.11.2020г. №б/н, приложен файл.

8.5.1 РРП

Проведение брендирования

установленного оборудования в

медицинских организациях: 1) БУ

ХМАО-Югры "Окружная

клиническая больница", г. Ханты-

Мансийск; 2) БУ ХМАО-Югры

"Сургутская окружная клиническая

больница", г. Сургут; 3) БУ ХМАО-

Югры "Нижневартовский

онкологический диспансер", г.

Нижневартовск наклейками с

логотипом национального проекта и

01.12.2020 27.11.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры "Центр общественного здоровья и медицинской

профилактики" от 27.11.2020г. №07-31-Исх-1365,

приложен файл.

2. "Аналитическая справка" Иное Бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры "Центр общественного здоровья и медицинской

профилактики" от 27.11.2020г. №б/н, приложен файл.
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т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

информационное сопровождение в

СМИ Проведение брендирования

установленного оборудования в

медицинских организациях: 1) БУ

ХМАО-Югры "Окружная клиническая

больница", г. Ханты-Мансийск; 2) БУ

ХМАО-Югры "Сургутская окружная

клиническая больница", г. Сургут; 3)

БУ ХМАО-Югры "Нижневартовский

онкологический диспансер", г.

Нижневартовск наклейками с

логотипом национального проекта и

информационное сопровождение в СМИ
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N3-71) Борьба с онкологическими заболеваниями (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
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Рис. 1. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 3. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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