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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

26 691,6800
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

1.1. 0 0 0 10

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения,

возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

1.2. 0 0 0 7
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.1

План

Факт/прогноз

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 10,0000

10,0000

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.2

План

Факт/прогноз

7,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 7,0000

7,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 15,0000 Дата:

31.12.2021

Газизов

Игорь

Геннадьевич

-

заместитель

директора

Департамент

а –

начальник

управления

СОУ

"Эталон"

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 7 из 15.

31.12.2021 31.12.2021

15Штука 0 715

1.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Газизов

Игорь

Геннадьевич

-

заместитель

директора

Департамент

а –

начальник

управления

ЕИС в сфере

закупок

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

30.06.2021 30.06.2021

1.2

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

Газизов

Игорь

Геннадьевич

-

заместитель

директора

Департамен

СОУ

"Эталон"

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

268Процент 0 250131.94
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества 2017

года Значение: 131,9400

Дата: 31.12.2021

та –

начальник

управления

Предоставлена

информация : 250 из

131.94.

1.2.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Газизов

Игорь

Геннадьевич

-

заместитель

директора

Департамент

а –

начальник

управления

СОУ

"Эталон"

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная

(13

комплексов)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Товарная накладная

(13 комплексов)" Акт

приема-передачи ООО

"Форс Групп", КУ

ХМАО-Югры

"Управление

автомобильных дорог"

от 12.05.2021г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

31.07.2021 12.05.2021

1.2.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Газизов

Игорь

Геннадьевич

-

заместитель

директора

Департамент

а –

начальник

управления

СОУ

"Эталон"

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Депфин

Югры (КУ "Управление

автомобильных дорог")

от 20.05.2021г. №938,

приложен файл, указана

31.08.2021 20.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ссылка.

1.3

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2024

Кривцов

Николай

Николаевич 

-

Заместитель

Главы

города

СОУ

"Эталон"

Информация по

значению результата:

В работе.Ошибка

системы - в соответствии

с паспортом РП,

плановое значение

результата на конец

текущего года 0,

результат достигается в

2024 году. Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.11.2024 01.11.2024

0

Условная

единица

0 01

1.3.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Кривцов

Николай

Николаевич 

-

Заместитель

Главы

города

ЕИС в сфере

закупок

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

09.06.2021 09.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

482 487,90482 487,90

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения0

1.1 0,00 0,000,00482 487,90

482 487,90482 487,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Риски отсутствуют.0,000,00482 487,90

482 487,90482 487,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Риски отсутствуют.0,000,00482 487,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

27 105,0027 105,00

(04) Увеличение количества

1.2 0,00 98,4826 691,6827 105,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 250% к 2030 году от

базового количества 2017 года0

27 105,0027 105,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 98,4826 691,6827 105,00

27 105,0027 105,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 98,4826 691,6827 105,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

80 000,0080 000,00

(18) Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным движением

в городских агломерациях,

1.3 0,00 0,000,0080 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64

города, накопленным итогом) 0

80 000,0080 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 Риски отсутствуют.0,000,0080 000,00

80 000,0080 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 Риски отсутствуют.0,000,0080 000,00

80 000,0080 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,0080 000,00

80 000,0080 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 Риски отсутствуют.0,000,0080 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

589 592,90589 592,90 0,00 4,5326 691,68589 592,90

589 592,90589 592,90 0,00 4,5326 691,68589 592,90

589 592,90589 592,90 0,00 4,5326 691,68589 592,90

80 000,00 0,00 0,000,0080 000,00

80 000,0080 000,00 0,00 0,000,0080 000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

80 000,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 482 487.90482 487.9

0

0.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 482 487.90482 487.9

0

0.000.000.00

0.00

0.00

1.2. Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 105.0027 105.000.000.000.00

Факт/прогноз

95.69 95.69 95.69 26 691.68 26 691.68 26 691.68 26 691.6826 691.6826 691.6826 691.6826 691.68

0.00

95.69

1.3. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих

города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 000.0080 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 000.0080 000.000.000.000.00

0.00

0.00


