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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Перенос сроков введения в эксплуатацию

объекта образования, Причина риска: Не

исполнение продрядной организацией

условий контракта, Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 28.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Внести изменение в соглашение о

реализации регионального проекта в части

изменения сроков, срок исполнения

28.02.2021;

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

11.02.2021

2

Перенос сроков утверждения должностного

лица, ответственного за создание и

функционирование школьного кванториума;

переченя показателей и индикаторов

деятельности школьного кванториума;

типового положения о деятельности

школьного кванториума; месторасположения

школьного кванториума , Причина риска:

Завершение определения образовательной

организации, на базе которой в 2021 году

будет создан школьный Кванториум в

феврале 2021 года, Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 28.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Утверждение должностного лица,

ответственного за создание и

функционирование школьного

кванториума; переченя показателей и

индикаторов деятельности школьного

кванториума; типового положения о

деятельности школьного кванториума;

месторасположения школьного

кванториума до 28.02.2021 , срок

исполнения 28.02.2021;

На базе общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские технопарки

«Кванториум»

11.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Достижение показателя

планируется с сентября

2021 года

1.1. 6.9 0 0 9

2

ПроцентРП

Отношение среднего балла

единого государственного

экзамена (в расчете на 2

обязательных предмета) в 10%

школ с лучшими результатами

единого государственного

экзамена к среднему баллу

единого государственного

экзамена (в расчете на 2

обязательных предмета) в 10%

школ с худшими результатами

единого государственного

экзамена, раз, убывающий

Достижение показателя

планируется в сентябре

2021 года

2.1. 1.55 1.55 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

9,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

9,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,0000

ФП Процент 9,0000

2

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к

среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз

2.1

План

Факт/прогноз

1,5400

1,55001,5500 1,5500 1,5500 1,5500 1,5500 1,5500 1,5500 1,5400 1,5400

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Процент 1,5400
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Обновление материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2021

Лашина

Ирина

Константино

вна  -

Начальник

управления

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Информация

по значению

результата:

В

работе.Отсу

тствие

отклонений

Предоставле

на

информация

: 1 из 3.

31.12.202

1

31.12.202

1

3Единица 0 13

1.1.1.

Закупка включена в план

закупок

Васяева

Олеся

Игорьевна  -

Начальник

отдела

В работе.

Отсутствие

отклонений

31.03.202

1

31.03.202

1

1.2.

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 13,0000 Дата:

Лашина

Ирина

Константино

вна  -

Начальник

управления

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

Информация

по значению

результата:

В

работе.Отсу

тствие

отклонений

Предоставле

на

31.12.202

1

31.12.202

1

13Единица 0 013
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

31.12.2021

"Электронн

ый бюджет"

информация

: 0 из 13.

1.2.1.

Утверждены:

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за создание

и функционирование

Центров «Точка роста»;

показатели деятельности

Центров «Точка роста»;

типовое положение о

деятельности Центров

«Точка роста» в

автономном округе;

перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, на базе которых

планируется создание

Центров «Точка роста»

Смирнов

Илья

Валерьевич

-

консультант

отдела

Приказ О

создании и

функционир

овании

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

2021 году

Выполнено.

Подтвержда

ющие

документы:

1. "О

создании и

функционир

овании

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

2021 году"

Приказ

Депобразова

ния и

молодежи

Югры от

12.01.2021г.

№10-П-5,

приложен

файл.

31.01.202

1

12.01.202

1

1.2.2.

Объявлены закупки

товаров, работ, услуг для

Смирнов

Илья

В работе.

Отсутствие

30.04.202

1

30.04.202

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

создания Центров «Точка

роста»

Валерьевич

-

консультант

отдела

отклонений

1.5.

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

Значение: 3 827,0000 Дата:

31.12.2021

Дренин

Алексей

Анатольевич

- директор

Департамент

а

образования

и

молодежной

политики

Ханты-

Мансийског

о

автономного

округа -

Югры

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Информация

по значению

результата:

В

работе.Отсу

тствие

отклонений

Предоставле

на

информация

: 250 из

3827.

31.12.202

1

31.12.202

1

3827Место 0 2503827

1.5.1.

Размещены паспорта

объектов на строительной

площадке/отрезке

реконструируемой

проезжей части и

прилегающей территории,

оформлены ограждающие

конструкции с

применением

компонентов единого

визуального стиля

Фомин

Владимир

Иванович  -

Глава

Березовског

о района

В работе.

Отсутствие

отклонений

31.03.202

1

31.03.202

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

национальных проектов

1.5.2.

Размещены паспорта

объектов на строительной

площадке/отрезке

реконструируемой

проезжей части и

прилегающей территории,

оформлены ограждающие

конструкции с

применением

компонентов единого

визуального стиля

национальных проектов

Дубовик

Анатолий

Владимиров

ич   -  Глава

района

В работе.

Отсутствие

отклонений

31.03.202

1

31.03.202

1

1.5.3.

Размещены паспорта

объектов на строительной

площадке/отрезке

реконструируемой

проезжей части и

прилегающей территории,

оформлены ограждающие

конструкции с

применением

компонентов единого

визуального стиля

национальных проектов

Дубовик

Анатолий

Владимиров

ич   -  Глава

района

В работе.

Отсутствие

отклонений

31.03.202

1

31.03.202

1

1.5.4.

Размещены паспорта

объектов на строительной

площадке/отрезке

реконструируемой

проезжей части и

прилегающей

Дубовик

Анатолий

Владимиров

ич   -  Глава

района

В работе.

Отсутствие

отклонений

31.03.202

1

31.03.202

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

территории, оформлены

ограждающие

конструкции с

применением

компонентов единого

визуального стиля

национальных проектов

1.5.5.

Размещены паспорта

объектов на строительной

площадке/отрезке

реконструируемой

проезжей части и

прилегающей территории,

оформлены ограждающие

конструкции с

применением

компонентов единого

визуального стиля

национальных проектов

Куташова

Анна

Петровна  -

Глава

Октябрьског

о района

В работе.

Отсутствие

отклонений

31.03.202

1

31.03.202

1

1.5.6.

Размещены паспорта

объектов на строительной

площадке/отрезке

реконструируемой

проезжей части и

прилегающей территории,

оформлены ограждающие

конструкции с

применением

компонентов единого

визуального стиля

национальных проектов

Куташова

Анна

Петровна  -

Глава

Октябрьског

о района

В работе.

Отсутствие

отклонений

31.03.202

1

31.03.202

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

1.5.7.

Размещены паспорта

объектов на строительной

площадке/отрезке

реконструируемой

проезжей части и

прилегающей территории,

оформлены ограждающие

конструкции с

применением

компонентов единого

визуального стиля

национальных проектов

Трубецкой

Андрей

Александров

ич   - Глава

района –

Глава

Администра

ции района

В работе.

Отсутствие

отклонений

31.03.202

1

31.03.202

1

1.5.8.

Размещены паспорта

объектов на строительной

площадке/отрезке

реконструируемой

проезжей части и

прилегающей территории,

оформлены ограждающие

конструкции с

применением

компонентов единого

визуального стиля

национальных проектов

Трубецкой

Андрей

Александров

ич   - Глава

района –

Глава

Администра

ции района

В работе.

Отсутствие

отклонений

31.03.202

1

31.03.202

1

1.6.

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры,

расположенных в

городской местности

Дренин

Алексей

Анатольевич

- директор

Департамент

а

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

Информация

по значению

результата:

В

работе.Отсу

тствие

31.12.202

1

31.12.202

1

6377Место 0 10306377
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

Значение: 6 377,0000 Дата:

31.12.2021

образования

и

молодежной

политики

Ханты-

Мансийског

о

автономного

округа -

Югры

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

отклонений

Предоставле

на

информация

: 1030 из

6377.

1.6.1.

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры,

расположенных городской

местности

Тарасов

Алексей

Валерьевич

- Начальник

отдела

информатиз

ации,

развития и

безопасност

и

образовател

ьной сети

В работе.

Отсутствие

отклонений

31.03.202

1

31.03.202

1

1.7.

В общеобразовательных

организаций Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры проведена

оценка качества общего

образования на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся

Значение: 25,0000 Дата:

Дренин

Алексей

Анатольевич

- директор

Департамент

а

образования

и

молодежной

политики

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

Информация

по значению

результата:

В

работе.Отсу

тствие

отклонений

Предоставле

на

31.12.202

1

31.12.202

1

25Процент 0 025
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

31.12.2021

Ханты-

Мансийског

о

автономного

округа -

Югры

"Электронн

ый бюджет"

информация

: 0 из 25.

1.7.1.

Проведение общественно-

значимых мероприятий в

области оценки качества

образования

Дренин

Алексей

Анатольевич

- директор

Департамент

а

образования

и

молодежной

политики

Ханты-

Мансийског

о

автономного

округа -

Югры

В работе.

Отсутствие

отклонений

31.03.202

1

31.03.202

1

1.8.

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях

Значение: 2 625,0000 Дата:

31.12.2020

Дренин

Алексей

Анатольевич

- директор

Департамент

а

образования

и

молодежной

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

Информация

по значению

результата:

В

работе.Суще

ствует риск:

Перенос

сроков

31.12.202

0

28.02.202

1

2625Место 0 17252625
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

политики

Ханты-

Мансийског

о

автономного

округа -

Югры

финансами

"Электронн

ый бюджет"

введения в

эксплуатаци

ю объекта

образования,

Причина

риска: Не

исполнение

продрядной

организацие

й условий

контракта,

Вероятность

: 100%,

ожидаемая

дата

наступления

:

28.02.2021г.

Принятые

меры:

1. Внести

изменение в

соглашение

о

реализации

регионально

го проекта в

части

изменения

сроков, срок

исполнения

28.02.2021.



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

Просрочка

59 дней.

Предоставле

на

информация

: 1725 из

2625.

1.9.

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях

Значение: 2 625,0000 Дата:

31.12.2021

Дренин

Алексей

Анатольевич

- директор

Департамент

а

образования

и

молодежной

политики

Ханты-

Мансийског

о

автономного

округа -

Югры

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Информация

по значению

результата:

В

работе.Отсу

тствие

отклонений

Предоставле

на

информация

: 1725 из

2625.

31.12.202

1

31.12.202

1

2625Место 0 17252625

1.9.1.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Тарасов

Алексей

Валерьевич

- Начальник

отдела

информатиз

ации,

развития и

безопасност

В работе.

Отсутствие

отклонений

28.02.202

1

28.02.202

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

и

образовател

ьной сети

1.10.

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Дренин

Алексей

Анатольевич

- директор

Департамент

а

образования

и

молодежной

политики

Ханты-

Мансийског

о

автономного

округа -

Югры

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Информация

по значению

результата:

В

работе.Суще

ствует риск:

Перенос

сроков

утверждения

должностног

о лица,

ответственн

ого за

создание и

функционир

ование

школьного

кванториума

; переченя

показателей

и

индикаторов

деятельност

и школьного

кванториума

; типового

положения о

31.12.202

1

31.12.202

1

1Единица 135 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

деятельност

и школьного

кванториума

;

местораспол

ожения

школьного

кванториума

, Причина

риска:

Завершение

определения

образовател

ьной

организации

, на базе

которой в

2021 году

будет создан

школьный

Кванториум

в феврале

2021 года,

Вероятность

: 100%,

ожидаемая

дата

наступления

:

28.02.2021г.

Принятые

меры:

1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

Утверждени

е

должностног

о лица,

ответственн

ого за

создание и

функционир

ование

школьного

кванториума

; переченя

показателей

и

индикаторов

деятельност

и школьного

кванториума

; типового

положения о

деятельност

и школьного

кванториума

;

местораспол

ожения

школьного

кванториума

до

28.02.2021 ,

срок

исполнения

28.02.2021.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

Наличие

некритическ

их

отклонений

Предоставле

на

информация

: 0 из 1.

1.10.1

.

Утверждены:

должностное лицо,

ответственное за создание

и функционирование

школьного кванториума;

перечень показателей и

индикаторов деятельности

школьного кванториума;

типовое положение о

деятельности школьного

кванториума;

месторасположение

школьного кванториума

Цулая

Лариса

Владимиров

на  -

начальник

В работе.

Просрочка

28 дней.

Существует

риск:

Перенос

сроков

утверждения

должностног

о лица,

ответственн

ого за

создание и

функционир

ование

школьного

кванториума

; переченя

показателей

и

индикаторов

деятельност

и школьного

31.01.202

1

28.02.202

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

кванториума

; типового

положения о

деятельност

и школьного

кванториума

;

местораспол

ожения

школьного

кванториума

, Причина

риска:

Завершение

определения

образовател

ьной

организации

, на базе

которой в

2021 году

будет создан

школьный

Кванториум

в феврале

2021 года,

Вероятность

: 100%,

ожидаемая

дата

наступления

:

28.02.2021г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

Принятые

меры:

1.

Утверждени

е

должностног

о лица,

ответственн

ого за

создание и

функционир

ование

школьного

кванториума

; переченя

показателей

и

индикаторов

деятельност

и школьного

кванториума

; типового

положения о

деятельност

и школьного

кванториума

;

местораспол

ожения

школьного

кванториума

до

28.02.2021 ,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

срок

исполнения

28.02.2021.

1.10.2

.

Объявлены закупки

товаров, работ, услуг для

создания школьного

кванториума

Цулая

Лариса

Владимиров

на  -

начальник

В работе.

Отсутствие

отклонений

30.04.202

1

30.04.202

1

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.11.

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Лашина

Ирина

Константино

вна  -

Начальник

управления

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Информация

по значению

результата:

В

работе.Отсу

тствие

отклонений

Предоставле

на

информация

: 0 из 1.

31.12.202

1

30.04.202

1

1Единица 0 01

2.11.1

.

Утверждено должностное

лицо в составе

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за создание

и функционирование

центра непрерывного

повышения

профессионального

Цулая

Лариса

Владимиров

на  -

начальник

Приказ Об

утверждени

и

должностног

о лица в

составе

регионально

го

ведомственн

Выполнено.

Подтвержда

ющие

документы:

1. "Об

утверждени

и

должностног

о лица в

31.01.202

1

14.01.202

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

мастерства

педагогических

работников

ого

проектного

офиса,

ответственн

ого за

создание и

функционир

ование

центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

составе

регионально

го

ведомственн

ого

проектного

офиса,

ответственн

ого за

создание и

функционир

ование

центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников"

Приказ

Депобразова

ния и

молодежи

Югры от

14.01.2021г.

№20,

приложен

файл.

2.11.2 Утверждены положение о Цулая В работе.30.04.20 30.04.20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

.

деятельности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в Ханты-

Мансийском автономном

округе – Югре, медиаплан

информационного

сопровождения создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Лариса

Владимиров

на  -

начальник

Отсутствие

отклонений

21 21

2.12.

Педагогические работники

и управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам

Значение: 5,0000 Дата:

Дренин

Алексей

Анатольевич

- директор

Департамент

а

образования

и

молодежной

политики

Ханты-

Мансийског

о

автономного

округа -

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Информация

по значению

результата:

В

работе.Отсу

тствие

отклонений

Предоставле

на

информация

: 0 из 5.

31.12.202

1

31.12.202

1

5Процент 2.6 05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

31.12.2021 Югры

2.12.1

.

Проведен анализ

потребности у

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры в

повышении

профессионального

мастерства, в том числе по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

программ

Цулая

Лариса

Владимиров

на  -

начальник

В работе.

Отсутствие

отклонений

31.03.202

1

31.03.202

1

3.

3.3.

В Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре

для учителей предметной

области "Технология"

действует система

повышения квалификации

на базе детских

технопарков

Дренин

Алексей

Анатольевич

- директор

Департамент

а

образования

Информация

по значению

результата:

В

работе.Отсу

тствие

отклонений

01.09.202

1

01.09.202

1

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

"Кванториум",

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального и

высшего образования,

предприятий реального

сектора экономики

Значение: 1,0000 Дата:

01.09.2021

и

молодежной

политики

Ханты-

Мансийског

о

автономного

округа -

Югры

Предоставле

на

информация

: 0 из 1.

3.3.1.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Дренин

Алексей

Анатольевич

- директор

Департамент

а

образования

и

молодежной

политики

Ханты-

Мансийског

о

автономного

округа -

Югры

В работе.

Отсутствие

отклонений

28.02.202

1

28.02.202

1

4.

4.4. Обеспечено внедрение Дренин В31.12.20 31.12.200Докумен 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

обновленных примерных

основных

общеобразовательных

программ, разработанных

в рамках федерального

проекта, в

общеобразовательных

организациях Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Алексей

Анатольевич

- директор

Департамент

а

образования

и

молодежной

политики

Ханты-

Мансийског

о

автономного

округа -

Югры

работе.Отсу

тствие

отклонений

Предоставле

на

информация

: 0 из 1.

22 22т

4.4.1.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое 

(кадровое) обеспечение

Дренин

Алексей

Анатольевич

- директор

Департамент

а

образования

и

молодежной

политики

Ханты-

Мансийског

о

автономного

округа -

Югры

В работе.

Отсутствие

отклонений

30.04.202

1

30.04.202

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1

26 976,0026 976,00

(02) Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам0

1.1 0,00 0,000,0026 976,00

26 976,0026 976,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

освоение средств планируется в

июне 2021 года

0,000,0026 976,00

26 976,0026 976,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

освоение средств планируется в

июне 2021 года

0,000,0026 976,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

35 451,3035 451,30

(03) В общеобразовательных

2.2 0,00 0,000,0035 451,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

35 451,3035 451,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00

Освоение средств планируется

в июне 2021 года

0,000,0035 451,30

35 451,3035 451,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00

Освоение средств планируется

в июне 2021 года

0,000,0035 451,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

370 664,20370 664,20

(21) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях0

3.3 0,00 0,000,00370 664,20

370 664,20370 664,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

3.3.1 0,00

Освоение средств планируется

в ноябре 2021 года

0,000,00370 664,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

352 131,00352 131,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.3.1.

1

0,00

Освоение средств планируется

в ноябре 2021 года

0,000,00352 131,00

352 131,00352 131,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.3.1.

2

0,00 0,000,00352 131,00

370 664,20370 664,20

бюджеты муниципальных

образований

3.3.1.

3

0,00

Освоение средств планируется

в ноябре 2021 года

0,000,00370 664,20

0,000,00внебюджетные источники3.3.4 0,00 0,000,000,00

23 735,8023 735,80

(56) На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»0

4.4 0,00 0,000,0023 735,80

23 735,8023 735,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.4.1 0,00

Освоение средств планируется

в июне 2021 года

0,000,0023 735,80

21 361,8021 361,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.4.1.

1

0,00

Освоение средств планируется

в июне 2021 года

0,000,0021 361,80

21 361,8021 361,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.4.1.

2

0,00 0,000,0021 361,80

23 735,8023 735,80бюджеты муниципальных4.4.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3

Освоение средств планируется

в июне 2021 года

23 735,80

0,000,00внебюджетные источники4.4.4 0,00 0,000,000,00

819 853,50819 853,50

(71) Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях Ханты-

Мансийского автономного округа

– Югры, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

5.5 819 853,50 0,000,00819 853,50

819 853,50819 853,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.5.1 819 853,50

Освоение средств планируется

с февраля 2021 года

0,000,00819 853,50

729 997,70729 997,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.5.1.

1

729 997,70

Освоение средств планируется

с февраля 2021 года

0,000,00729 997,70

729 997,70729 997,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.5.1.

2

729 997,70 0,000,00729 997,70

819 853,50819 853,50

бюджеты муниципальных

образований

5.5.1.

3

819 853,50

Освоение средств планируется

с февраля 2021 года

0,000,00819 853,50

0,000,00внебюджетные источники5.5.4 0,00 0,000,000,00

3 324 663,303 324 663,30

(72) Созданы новые места в

общеобразовательных

6.6 5 612 115,64 0,000,003 324 663,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

организациях Ханты-

Мансийского автономного округа

– Югры, расположенных в

городской местности0

3 324 663,303 324 663,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

6.6.1 5 612 115,64

Освоение средств планируется

с февраля 2021 года

0,000,003 324 663,30

3 003 128,503 003 128,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.6.1.

1

5 290 580,84

Освоение средств планируется

с февраля 2021 года

0,000,003 003 128,50

2 893 812,402 893 812,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

6.6.1.

2

2 893 812,40 0,000,002 893 812,40

3 215 347,203 215 347,20

бюджеты муниципальных

образований

6.6.1.

3

3 215 347,20

Освоение средств планируется

с февраля 2021 года

0,000,003 215 347,20

0,000,00внебюджетные источники6.6.4 0,00 0,000,000,00

6 499,906 499,90

(73) В общеобразовательных

организаций Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

проведена оценка качества

общего образования на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся0

7.7 0,00 0,000,006 499,90

6 499,906 499,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

7.7.1 0,00 Освоение средств планируется0,000,006 499,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.: с мая 2021 года

6 499,906 499,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.7.1.

1

0,00

Освоение средств планируется

с мая 2021 года

0,000,006 499,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

7.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники7.7.4 0,00 0,000,000,00

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

11 024,9011 024,90

(01) Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров0

8.8 0,00 0,000,0011 024,90

11 024,9011 024,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

8.8.1 0,00

Освоение средств планируется

в июне 2021 года

0,000,0011 024,90

11 024,9011 024,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

8.8.1.

1

0,00

Освоение средств планируется

в июне 2021 года

0,000,0011 024,90

0,000,00межбюджетные трансферты8.8.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

8.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники8.8.4 0,00 0,000,000,00

 

3

0,000,00

(16) Обеспечено внедрение

обновленных примерных

основных общеобразовательных

программ, разработанных в

рамках федерального проекта, в

общеобразовательных

организациях Ханты-

Мансийского автономного округа

- Югры0

9.9 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

9.9.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

9.9.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

9.9.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

9.9.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники9.9.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

4 618 868,904 618 868,90 6 431 969,14 0,000,004 618 868,90

4 618 868,904 618 868,90 6 431 969,14 0,000,004 618 868,90

4 186 571,104 186 571,10 6 020 578,54 0,000,004 186 571,10

3 997 302,90 3 623 810,10 0,000,003 997 302,90

4 429 600,704 429 600,70 4 035 200,70 0,000,004 429 600,70

0,000,00 0,00 0,000,000,00

3 997 302,90
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6. Сведения о помесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1. Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План 26 340.00

00

180 331.0

000

217 501.0

000

373 292.2

000

427 490.2

000

494 501.7

000

729 997.7000729 997.7

000

683 511.7

000

613 841.7

000

554 171.7

000

Факт/прогноз 26 340.00

00

180 331.0

000

217 501.0

000

373 292.2

000

427 490.2

000

494 501.7

000

729 997.7000729 997.7

000

683 511.7

000

613 841.7

000

554 171.7

000

12 170.00

00

0.0000

1.2. В общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проведена оценка качества общего образования на основе практики международных

исследований качества подготовки обучающихся

План 0.0000 0.0000 3 499.900

0

6 499.900

0

6 499.900

0

6 499.900

0

6 499.90006 499.900

0

6 499.900

0

6 499.900

0

6 499.900

0

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 3 499.900

0

6 499.900

0

6 499.900

0

6 499.900

0

6 499.90006 499.900

0

6 499.900

0

6 499.900

0

6 499.900

0

0.0000

0.0000

1.3. Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности

План 221 499.6

000

515 720.5

000

733 547.6

000

1 205 231

.0000

1 471 480

.6000

1 533 330

.6000

3 003 128.50003 003 128

.4000

2 443 961

.3000

2 125 440

.9500

1 990 029

.8500

Факт/прогноз 221 499.6

000

515 720.5

000

733 547.6

000

1 205 231

.0000

1 471 480

.6000

1 533 330

.6000

3 003 128.50003 003 128

.4000

2 443 961

.3000

2 125 440

.9500

1 990 029

.8500

56 534.20

00

0.0000

1.4. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

План 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 26 976.00

00

26 976.00

00

26 976.000026 976.00

00

26 976.00

00

26 976.00

00

26 976.00

00

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 26 976.00

00

26 976.00

00

26 976.000026 976.00

00

26 976.00

00

26 976.00

00

26 976.00

00

0.0000

0.0000

1.5. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 35 451.30

00

35 451.30

00

35 451.300035 451.30

00

35 451.30

00

35 451.30

00

35 451.30

00

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 35 451.30

00

35 451.30

00

35 451.300035 451.30

00

35 451.30

00

35 451.30

00

35 451.30

00

0.0000

0.0000

1.6. Создано новых мест в общеобразовательных организациях

План 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 352 131.0000352 131.0

000

0.00000.00000.0000

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 352 131.0000352 131.0

000

0.00000.00000.0000

0.0000

0.0000

1.7. На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

План 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 21 361.80

00

21 361.80

00

21 361.800021 361.80

00

21 361.80

00

21 361.80

00

21 361.80

00

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 21 361.80

00

21 361.80

00

21 361.800021 361.80

00

21 361.80

00

21 361.80

00

21 361.80

00

0.0000

0.0000

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1. Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

План 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11 024.90

00

11 024.900011 024.90

00

11 024.90

00

11 024.90

00

11 024.90

00

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11 024.90

00

11 024.900011 024.90

00

11 024.90

00

11 024.90

00

11 024.90

00

0.0000

0.0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к методическим указаниям по мониторингу

региональных проектов

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Информация по исполнению рабочих планов отсутствует


