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_____________
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"(G5-71) Чистая вода (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

76.08Процент

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения

76.08

Подтверждающие документы: 1. "О

рассмотрении обращения" Письмо

Управление Роспотребнадзора по ХМАО-

Югре от 12.11.2020г. №02-04/8492, приложен

файл. Указано прогнозное значение на конец

4 квартала 2020 года

88,47%76.0876.08 76.08 861

78.65Процент

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

78.65

Подтверждающие документы: 1. "О

рассмотрении обращения" Письмо

Управление Роспотребнадзора по ХМАО-

Югре от 12.11.2020г. №02-04/8492, приложен

файл. Указано прогнозное значение на конец

4 квартала 2020 года

90,09%78.6578.65 78.65 87.32
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

223796.54

194837.76

242462.27

209559.98

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 452 022,25 тыс. руб

Всего: 418 634,30 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

294 557,25294 557,25

(01) Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренные региональной

программой, достигнуто

повышение доли населения

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры (в том числе

городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения (за счет средств

окружного бюджета)0

1 266 067,60 28,8684 997,88294 557,25

294 557,25294 557,25

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 266 067,60 внесено28,8684 997,88294 557,25

266 067,60266 067,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 266 067,60 внесено26,7771 230,33266 067,60

266 067,60266 067,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 266 067,60 26,7771 230,33266 067,60

294 557,25294 557,25

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 266 067,60 внесено28,8684 997,88294 557,25

0,000,001.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники

157 465,00157 465,00

(05) Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренные региональной

программой, достигнуто

повышение доли населения

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры (в том числе

городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения0

2 0,00 100,00157 464,39157 465,00

157 465,00157 465,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 внесено100,00157 464,39157 465,00

152 566,70152 566,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 внесено100,00152 566,21152 566,70

152 566,70152 566,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 100,00152 566,21152 566,70

157 465,00157 465,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 внесено100,00157 464,39157 465,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

452 022,25452 022,25 266 067,60 53,64242 462,27452 022,25

452 022,25452 022,25 266 067,60 53,64242 462,27452 022,25

418 634,30418 634,30 266 067,60 53,46223 796,54418 634,30

418 634,30418 634,30 266 067,60 53,46223 796,54418 634,30

452 022,25452 022,25 266 067,60 53,64242 462,27452 022,25

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (за счет средств окружного бюджета)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

9

2

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (за счет средств окружного бюджета)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

5

3

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (за счет средств окружного бюджета)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022

1

4

Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

5

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

7

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2022

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренные

региональной программой,

достигнуто повышение доли

населения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры (в

том числе городского),

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения (за счет средств

окружного бюджета) Значение:

1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сулейманов Т. Г.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

РРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Зверев К. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

1.1.

РРП

 Завершение строительно-

монтажных работ по

объекту:"Водозаборные

очистные сооружения №1.

Водоочистная станция 16,0 тыс.

м3/сут. Реконструкция станции

обезжелезивания №1 гп.

Лянтор".

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Трубецкой А. А.

В работе.

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Зверев К. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

1.2.

РРП

 Приобретение оборудования

по объекту: "Водозаборные

очистные сооружения №1.

Водоочистная станция 16,0 тыс.

м3/сут. Реконструкция станции

обезжелезивания №1 гп.

Лянтор"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Трубецкой А. А.

В работе.

1.2.1

РРП

 Оборудование установлено

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Зверев К. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

1.3.

РРП

 Установка оборудования по

объекту: "Водозаборные

очистные сооружения №1.

Водоочистная станция 16,0 тыс.

м3/сут. Реконструкция станции

обезжелезивания №1 гп.

Лянтор"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Трубецкой А. А.

В работе.

1.3.1

РРП

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Зверев К. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

1.4.

РРП

 Ввод в эксплуатацию

оборудования по объекту:

"Водозаборные очистные

сооружения №1. Водоочистная

станция 16,0 тыс. м3/сут.

Реконструкция станции

обезжелезивания №1 гп.

Лянтор"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Трубецкой А. А.

В работе.

1.4.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Зверев К. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

1.5.

РРП

 Техническая готовность

объекта: "Водозаборные

очистные сооружения №1.

Водоочистная станция 16,0 тыс.

м3/сут. Реконструкция станции

обезжелезивания №1 гп.

Лянтор" 100%

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Трубецкой А. А.

В работе.

1.5.1

РРП

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Зверев К. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

1.6.

РРП

 Получение заключения

Службы жилищного и

строительного надзора

автономного округа по

объекту: "Водозаборные

очистные сооружения №1.

Водоочистная станция 16,0 тыс.

м3/сут. Реконструкция станции

обезжелезивания №1 гп.

Лянтор"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Трубецкой А. А.

В работе.

1.6.1

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Зверев К. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

1.7.

РРП

 Ввод в эксплуатацию объекта:

"Водозаборные очистные

сооружения №1. Водоочистная

31.12.2020 31.12.2020 Трубецкой А. А.

В работе.

1.7.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

станция 16,0 тыс. м3/сут.

Реконструкция станции

обезжелезивания №1 гп.

Лянтор"

KT_Number=0}

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Зверев К. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

1.8.

РРП

 Оформление государственной

регистрации права на объект:

"Водозаборные очистные

сооружения №1. Водоочистная

станция 16,0 тыс. м3/сут.

Реконструкция станции

обезжелезивания №1 гп.

Лянтор"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Трубецкой А. А.

В работе.

1.8.1

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Зверев К. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

1.9.

РРП

 Муниципальными

образованиями автономного

округа реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональной программой

повышения качества

водоснабжения в 2020 году

(АИП)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Зверев К. В.

В работе.

1.9.1

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

31.12.2021 31.12.2021 Сулейманов Т. Г.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

2.



13

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

предусмотренные

региональной программой,

достигнуто повышение доли

населения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры (в

том числе городского),

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения (за счет средств

окружного бюджета) Значение:

1, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 1 из 1.

РРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Морозов А. Н.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.1.

РРП

 Завершение строительно-

монтажных работ по объекту:

ВОС-1 (2 очередь) г. Пыть-Ях

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Морозов А. Н.

В работе.

2.1.1

РРП

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Морозов А. Н.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.2.

РРП

 Приобретение оборудования

по объекту: "Реконструкция

ВОС-1 (2 очередь) г. Пыть-Ях

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Морозов А. Н.

В работе.

2.2.1

РРП

 Оборудование установлено

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Морозов А. Н.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.3.

РРП

 Установка оборудования по

объекту: "Реконструкция ВОС-

1 (2 очередь) г. Пыть-Ях"

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Морозов А. Н.

В работе.

2.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

28.02.2021 28.02.2021 Морозов А. Н.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.4.

РРП

 Ввод в эксплуатацию

оборудования по объекту:

"Реконструкция ВОС-1 (2

очередь) г. Пыть-Ях

KT_Number=0}

28.02.2021 28.02.2021 Морозов А. Н.

В работе.

2.4.1

РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

28.02.2021 28.02.2021 Морозов А. Н.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.5.

РРП

 Техническая готовность

объекта: "Реконструкция ВОС-

1 (2 очередь) г. Пыть-Ях -

100%

KT_Number=0}

28.02.2021 28.02.2021 Морозов А. Н.

В работе.

2.5.1

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренные

региональной программой,

достигнуто повышение доли

населения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры (в

том числе городского),

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения (за счет средств

окружного бюджета) Значение:

1, на дату 31.12.2022

KT_Number=0}

31.12.2022 31.12.2022 Сулейманов Т. Г.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.

РРП

 Получены положительные

31.01.2021 31.01.2021 Зверев К. В.3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

В работе.

отклонения отсутствуют

РРП

 Получение положительного

заключения по объекту:

"Реконструкция водозаборных

и водоочистных сооружений в

гп. Приобье"

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Куташова А. П.

В работе.

3.1.1

Обеспечено качественной

питьевой водой 95,5%

городского населения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры Значение: 1, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Сулима М. Н.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.

РРП

 В Департамент ЖКК и

энергетики ХМАО-Югры

направлен отчет Управления

Роспотребнадзора по ХМАО-

Югре о повышении доли

населения автономного округа,

обеспеченного качественной

питьевой водой в 2020 году

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сулима М. Н.

В работе.

отклонения отсутствуют

4.1.

РРП

 Направление отчета

Управления Роспотребнадзора

по ХМАО-Югре о повышении

доли населения автономного

округа, обеспеченного

качественной питьевой водой

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сулима М. Н.

В работе.

4.1.1

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

31.12.2020 31.12.2020 Сулейманов Т. Г.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

питьевого водоснабжения,

предусмотренные

региональной программой,

достигнуто повышение доли

населения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры (в

том числе городского),

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения Значение: 0, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 0 из 0.

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Зверев К. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

5.1.

РРП

 Муниципальными

образованиями автономного

округа реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональной программой

повышения качества

водоснабжения в 2020 году

(АИП)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Зверев К. В.

В работе.

5.1.1

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренные

региональной программой,

достигнуто повышение доли

населения Ханты-Мансийского

31.12.2021 31.12.2021 Сулейманов Т. Г.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

автономного округа – Югры (в

том числе городского),

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения Значение: 1, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

РРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

30.06.2021 30.06.2021 Морозов А. Н.

В работе.

отклонения отсутствуют

6.1.

РРП

 Монтаж главного корпуса

ВОС-3 г. Пыть-Ях

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Морозов А. Н.

В работе.

6.1.1

РРП

 Размещение паспортов

объектов или информационных

стендов (баннеров) на

строительной площадке с

применением компонентов

единого визуального стиля

(логотип национального

проекта "Экология")

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Морозов А. Н.

В работе.

6.1.2

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренные

региональной программой,

достигнуто повышение доли

населения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры (в

том числе городского),

31.12.2022 31.12.2022 Сулейманов Т. Г.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 3 из 3.

7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения Значение: 3, на

дату 31.12.2022

KT_Number=0}

РРП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Зверев К. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

7.1.

РРП

 Получение положительного

заключения государственной

экспертизы по объекту:

"Объект водоснабжения для

повышения качества питьевой

воды в городе Нефтеюганске"

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Дегтярев С. Ю.

В работе.

7.1.1

РРП

 Получение положительного

заключения государственной

экспертизы по объекту:

"Реконструкция водоочистных

сооружений в гп.Пойковский

Нефтеюганского района"

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Лапковская Г. В.

В работе.

7.1.2

РРП

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

31.03.2021 31.03.2021 Зверев К. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

7.2.

РРП

 Получение разрешения на

реконструкцию объекта:

"Объект водоснабжения для

повышения качества питьевой

воды в городе Нефтеюганске"

KT_Number=0}

28.02.2021 28.02.2021 Дегтярев С. Ю.

В работе.

7.2.1
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G5-71) Чистая вода (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения
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Рис. 3. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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